



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
KNL č. S2023/00087/00

„Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“

uzavřené dle § 2430 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 2. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva o dílo**“ a tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo dále jen „**Dodatek**“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obchodní firma: **NELI servis, s.r.o.**
(právní nástupce Krajské nemocnice Liberec, a.s.)
Sídlo: Husova 1430/34, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13087
Zastoupená: Ing. Jan Rais, MBA, jednatel
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, jednatel
IČO: 250 28 138
DIČ: CZ25028138
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 27-1864670217/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **Společnost pro Nemocnici Liberec SYNER – Metrostav DIZ – GEOSAN GROUP**

vedoucí společník

Obchodní firma/název: **SYNER, s.r.o.**
Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
Zastoupená: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel
Ing. Luboš Váňa, jednatel
IČO: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10369522/0800

(transparentní účet)

druhý společník

Obchodní firma/název: **Metrostav CZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Zastoupená: Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10369522/0800

(transparentní účet)

třetí společník

Obchodní firma/název: **GEOSAN GROUP a.s.**

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Zastoupená: František Vaculík, předseda představenstva
Ing. Kamil Vykydal, člen představenstva

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10369522/0800

(transparentní účet)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-025367 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“), byla mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne 23. 2. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla zahrnujícího zhotovení Stavby dle Projektové dokumentace poskytnuté Objednatelům a další související činnosti specifikované ve Smlouvě o dílo;
- (B) mezi Stranami došlo ke sjednání jednotlivých dílčích Změn Díla prostřednictvím odsouhlasených písemných Změnových listů, a to v rozsahu, který podle článku 4 Části VI Smlouvy o dílo odůvodňuje uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě o dílo, jímž budou tyto Změny Díla učiněny součástí smluvní dokumentace. Zatřídění jednotlivých Změn Díla pod konkrétní odstavce § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je provedeno v příslušných Změnových listech;

dohodly se Strany na uzavření tohoto Dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.** Strany se dohodly na Změnách Díla tak, jak je uvedeno ve Změnových listech č. 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 037, 044, 048, 050, 054, 055, 058, 064, 066, 067, 068, 070, 072, 077, 080, 081, 086, 088, 089, 090, 092, 093, 097, 100, 105, 106, 108, 114, 115, 123, 129, 130 a 132, tvořících přílohu č. 1 tohoto Dodatku, které se tímto stávají součástí smluvní dokumentace stanovující Rozsah Díla doplněním přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. Zároveň tak dochází ke **snížení** Ceny Díla o celkovou částku **7.026.849,50 Kč** (bez DPH).
- 1.2.** Strany se v návaznosti na ujednání odstavce 1.1 tohoto Dodatku dohodly na změně odst. 1 Části V (CENA DÍLA) Smlouvy o dílo tak, že se obsah uvedeného odstavce ruší a plně nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena Díla, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla, činí:

cena bez DPH 3.154.194.736,20 Kč

(slovy: tři miliardy sto padesát čtyři milionů sto devadesát čtyři tisíc sedm set třicet šest korun českých dvacet haléřů)

DPH 21 % 662.380.894,60 Kč

(slovy: šest set šedesát dva milionů tři sta osmdesát tisíc osm set devadesát čtyři korun českých šedesát haléřů)

cena díla včetně DPH 3.816.575.630,80Kč

(slovy: tři miliardy osm set šestnáct milionů pět set sedmdesát pět tisíc šest set třicet korun českých osmdesát haléřů)

Výše uvedená cena Díla je sjednána na základě nabídky Zhotovitele ze dne 24. 10. 2022, podmínek Objednatele stanovených v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a dále na základě uzavřených dodatků Smlouvy o dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1.** Pojmy uváděné v tomto Dodatku s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím ve Smlouvě o dílo.
- 2.2.** Jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku ani Smlouvy o dílo jako celku.
- 2.3.** Dodatek je uzavřen v elektronické formě s elektronickými podpisy oprávněných osob uzavřít Smlouvu o dílo zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 2.4.** Přílohy Dodatku (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek odkazuje, tvoří součást Smlouvy o dílo. Dodatkem se vždy rozumí tento Dodatek včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 2.5.** Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.6.** Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 026, 027, 028, 029, 031, 032, 033, 037, 044, 048, 050, 054, 055, 058, 064, 066, 067, 068, 070, 072, 077, 080, 081, 086, 088, 089, 090, 092, 093, 097, 100, 105, 106, 108, 114, 115, 123, 129, 130 a 132; nedílná samostatná (oddělená) příloha
- 2.7.** Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Liberci, dne dle elektr. podpisu

V Liberci, dne dle elektr. podpisu

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel SYNER, s.r.o.

Ing. Jan Rais, MBA
jednatel NELI servis, s.r.o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel SYNER, s.r.o.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
jednatel NELI servis, s.r.o.

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

Ing. Tomáš Erhard
jednatel Metrostav CZ s.r.o.

František Vaculík
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.