

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O

u z a v ř e n é d n e 2 9 . 1 0 . 2 0 2 5

v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

BBP-Facility group:

BBP Stavby s.r.o.

IČO: 03875199

DIČ: CZ03875199

se sídlem: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

BYSTRON Facility s.r.o.

IČO: 02054612

DIČ: CZ02054612

se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80432

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článkem 19 Společná ustanovení odst. 19.3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VUZ Příbram – revitalizace vnitřních prostor VUZ – realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 10. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Kvůli změně člena realizačního týmu – hlavního stavbyvedoucího v článku 17 „Oprávnění zástupci smluvních stran“ se v odstavci 17.4. ruší:

Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: [REDAKCE] název organizace a adresa sídla: BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, [REDAKCE]

A nahrazuje se novým zněním:

Hlavním stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: [REDAKCE] název sídla organizace a adresa sídla: BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační103/6, Bubeneč, 170 00 Praha [REDAKCE]

2) V článku 20 Závěrečná ustanovení se v odstavci 20.4. doplňuje příloha č. 2 „Podrobný harmonogram výstavby“, toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Praze

[REDAKCE]

[REDAKCE]
na základě plné moci

[REDAKCE]

[REDAKCE]
na základě plné moci



