

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZAO/4421/2025/2

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

ALCAM PROFI s.r.o.

Sadová 624, 738 01 Frýdek-Místek

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
18293

25397141

CZ25397141



uk4ke2z

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také
jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2025 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna ústředny PZTS včetně všech aktivních prvků systému a magnetických kontaktů v budově SOkA Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s článkem 6 odst. 6.9 smlouvy a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné více práce a méně práce.
3. Zároveň dochází i k posunu realizace díla, kdy.
Článek 5.1. smlouvy se mění a zní takto: Zhotovitel zahájí dílo nejpozději do 30dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
Článek 5.2. smlouvy se mění a zní takto: Zhotovitel zrealizuje dílo do 60 dnů od zahájení díla.
K posunu realizace díla dochází důvodu změny použité technologie a tím i instalovaného vybavení, které je třeba pro realizaci díla zajistit, což má přímý vliv na termín zahájení a dobu následné realizace díla.
4. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o více práce a méně práce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	299.136,00 Kč
Samostatná DPH (21%)	62.818,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	361.954,56 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 - Změnový list č. 1.

22-09-2025
V Opavě dne



ředitel Zemského archivu v Opavě

Zemský archiv v Opavě
Šněmovní 2/1
746 01 Opava
IČO: 70979057

5

22-09-2025
Ve Frýdku-Místku dne
ALCAM PROFI s.r.o.
Sadová 624
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 646 075
tel./fax: 558 646 076
603 814 222, 603 205 686



jednatel ALCAM PROFI s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Změnový list číslo č. 1	
Identifikace akce	
Název akce:	Výměna ústředny poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) včetně všech aktivních prvků systému a magnetických kontaktů v budově SOKA Frýdek-Místek, Bezručova 2145, 738 01 Frýdek-Místek
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	ALCAM PROFI s.r.o., Sadová 624, 738 01 Frýdek-Místek
Předmět změnového listu	
Prvky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému	
Část díla dotčená změnovým listem	
Magnetické kontakty, prostorové detektory a expandery	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Počet magnetických konktů (MK) 56ks, počet prostorových detektorů 0ks, počet expandérů 13ks	
Nové řešení :	
Počet magnetických konktů (MK) 15ks, počet prostorových detektorů 13ks, počet expandérů 15ks	
Zdůvodnění změny :	
Rozvody k MK jsou uloženy pevně pod omítkou, nelze vyměnit včetně přívodního kabelu. Nevyměněné MK jsou nahrazeny výměnou 13 ks prostorových detektorů. Jsou přidány 2ks expandérů, pro lepší rozlišení místa poplachů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Ne	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ano	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	12 536,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-12 177,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	359,00 Kč
Za zhotovitele:	Za objednatele:
738 01 Frýdek-Místek Tel.: 558 646 073 tel./fax: 558 646 076 603 812 222, 603 205 686	

Zemský archiv v Opavě
 Sněmovní 2/1
 746 01 Opava
 IČO: 70979057

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Příloha č. 1 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Název stavby:

Výměna ústředny PZTS a aktivních prvků systému a magnetických kontaktů SOKA F-M

Cena dle SOD

298 777,00 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %			
				odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
ZL1		359,00 Kč	0,00 Kč	8,27%			
Celkem bez DPH		359,00 Kč	0,00 Kč	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%
DPH 21%		75,39 Kč	0,00 Kč				
Celkem vč. DPH 21%		434,39 Kč	0,00 Kč				

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

299 136,00 Kč bez DPH

62 818,56 Kč DPH

361 954,56 Kč s DPH

V Opavě:

Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1

746 01 Opava

IČO: 70979057

Za objednatele



ALCAM PROFI s.r.o.
Sadová 624
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 646 075
tel./fax: 558 646 076
603 814 222, 603 205 686

Za zhotovitele

Změnový list č.1						
		Výměna ústředny PZTS a aktivních prvků systému a magnetických kontaktů SOKA F-M				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Snížení počtu magnetických kontaktů, navýšení počtu expanderů a dodání prostorových detektorů.				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						359,00
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			24 713,00	tj.	8,27%	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						359,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	6.	SPCE652.000 Expander board 8 In / 2 Out - 8mi vstupů zónový expander zón včetně krytu	ks	2,00000	3 278,00	6 556,00
2	8	MG kontakt šestidrátový se dvěmi kontakty a pracovní mezerou 30mm MAS273	ks	-41,00000	297,00	-12 177,00
3	9	Prostorové detektory Optex RX40C-ST	ks	13,00000	460,00	5 980,00

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD



ALCAM PROFI s.r.o.
 Sadová 624
 738 01 Frýdek-Místek
 Tel.: 558 646 075
 tel./fax: 558 646 076
 603 814 222, 603 205 686