

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Sanace sesuvu náspu v km 39,600 – 39,720 trati Lovosice – Žalhostice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

na základě pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4005/2024

ISPROFOND/Subisprofin: 3273214993/5423530098

číslo jednací: 20491/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: společnost "ChT Ltm + Remex CZ – Lovosice – Žalhostice"

Vedená správcem společnosti: **Chládek & Tintěra, a.s.**

Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

Zastoupen: Ing. Emil Filip, člen představenstva

(Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.)

Společník: REMEX CZ a.s.
Sídlo: K váze 1111/66, Slivenec, 154 00 Praha 5
IČO: 602 01 088
DIČ: CZ60201088
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23208
Zastoupen: Richard Filip, předseda představenstva
Ing. Luboš Netušil, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Strahl, člen představenstva
(Za společnost jsou oprávněni navenek jednat, podepisovat a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně a člen představenstva samostatně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24214**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby „**Sanace sesuvu náspu v km 39,600 – 39,720 trati Lovosice – Žalhostice**“ s účinností Smlouvy ke dni 25.07.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 9 080 119,63 Kč.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“) č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkové cenové ponížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši Kč.

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0,42 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **38,02 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 a č. 3 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 3 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 6 ZZVZ	

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce § 100 odst. 1 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ)	
Práce dle § § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 23 656 656,13 Kč

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 32 736 775,76 Kč

slovy: **třicet dva milionů sedm set třicet šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: **ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz**. Nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Za Objednatele:

V Praze




24.11.2025 13:32
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.18
14:38:49 +01'00'

Ing. Emil Filip
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.18
07:33:56 +01'00'

Richard Filip
předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)

Rekapitulace Ceny Díla



Rekapitulace ceny

5423530098_Zm02 Sanace sesuvu náspu v km 39,600 – 39,720 na trati Lovosice – Žalhostice

IV Importovaná varianta

Celková cena z SoD bez DPH:

██████████

Celková cena z SoD s DPH:

██████████

Objekt	Popis	Cena bez DPH	ZL1
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty	██████████	
SO_01	Sanace sesuvu náspu	██████████	██████████
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt	██████████	
SO98-98	Všeobecný objekt stavby	██████████	



Celková cena po změnách bez DPH: 32 736 775,76
Celková cena po změnách s DPH: 39 611 498,67

ZL2	ZL3	ZL4	Po změně bez DPH	DPH	Cena s DPH