

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-134, která nabyla účinnosti
dne 10.11.2023
(SMVS: 107V462002316)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Kateřina Rubínová (technický dozor objednatele)

tel. [REDACTED]

Aleš Ryšánek (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM)

tel. [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Správce informací BIM: Ing. Imrich Vincúr, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“)

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239 ze dne 30.3.2000

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

Zastoupená: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, Ph.D., místopředseda představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: kbrqit
Adresa pro doručování: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-134 ze dne 9.11.2023, která nabyla účinnosti dne 10.11.2023 ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 16.1.2025 a ve znění dodatku č. 2, který nabyl účinnosti dne 24.7.2025 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Brno – kasárna Černá Pole – komplexní budova - výstavba**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 3**“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení 2. a 3. etapy Díla**. Termín dokončení 2. etapy Díla se prodlužuje z důvodu značné administrativní vytiženosti věcně a místně příslušného stavebního úřadu, a termín dokončení 3. etapy Díla z důvodu změn v zadání, které byly Zhotoviteli sděleny Agenturou komunikačních a informačních systémů v závěrečné fázi zpracování projektové dokumentace a které není časově možné zpracovat tak, aby byl dodržen původně smluvně sjednaný termín předání 3. etapy Díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. Dopisem čj. MO 965417/2025-6440 ze dne 3.11.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 3.11.2025 pozastaveno provádění části Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 3.

2.2. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4. 4. a 4. 5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla specifikovaných v odst. 2.1.6a. až 2.1.6c. Smlouvy Zhotovitel předá **do 448 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla specifikovaných v odst. 2.1.7. až 2.1.17. Smlouvy Zhotovitel předá **do 742 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

4.5. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá **do 813 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří
Stanislav**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Stanislav
Datum: 2025.11.21
14:49:36 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing.
František
Houdek**

Digitálně
podepsal Ing.
František Houdek
Datum: 2025.11.18
08:08:44 +01'00'