

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.8.2024 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Výměna aeračního systému v aktivačních nádržích a regeneraci kalu na ČOV Pacov“

I SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

název: **Město Pacov**
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Zastoupený: Tomášem Kocourem - starostou
právní forma: 801 - obec
IČO: 00248789
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: 565 455 111
Fax: 565 455 155
E-mail: [REDAKCE]
web: [REDAKCE]
zástupce objednatele ve věcech smluvních i technických: Tomáš Kocour - starosta

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **SVODA, s.r.o.**
se sídlem: Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
spisová značka: oddíl C, vložka 308352 vedená Městský soud v Praze
IČO: 07831749
DIČ: CZ07831749
Zastoupený: Milanem Svobodou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
Zástupci zhotovitele: Milan Svoboda ve věcech smluvních i technických (tel. [REDAKCE])

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jedná se o změny (vícepráce), které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 8,7 %) a jedná se o nutné změny, jejichž potřeba vznikla během provádění díla. Vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Důvod vzniku víceprací:

- po vypuštění nádrží č. I bylo zjištěno, že je nutné lokálně vyspravit ochranný hydroizolační

nátěr (vícepráce 17.9.2024, IX.24, IX.-X.2024) a dále objednatel požadoval učinit přípravu na montáž čerpadla v případě potřeby v budoucnu (vícepráce 10.10.2024),

- po vypuštění nádrží č. II, III, IV a V bylo zjištěno, že je nutné opravit celý nátěr a aby to bylo možné, bylo nutné zdemontovat vzduchové svody. Zároveň bylo nutné přidat čerpadla, neboť nádrže nebylo možné vypustit pouze jedním čerpadlem, jak bylo původně předpokládáno (vícepráce 21.10 a 26.11.2024, 30.8.2025, 28.8. a 21.10.2025),
- odstranění havárie (vícepráce 8.9.2025 a IX-X.2025, 21.10.2025): v důsledku výpadku čidla došlo k opětovnému zaplavení dosud neopravených nádrží a bylo nutné nádrže opětovně vyčistit.

II.2V důsledku výše uvedených změn dochází ke změně čl. IV. odst. 1 smlouvy:

z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2 441 300,00 Kč
DPH	512 673,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	2 953 973,00 Kč

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	2 441 300,00 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona	211 915,47 Kč
Celková cena díla bez DPH po změnách	2 653 215,47 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	557 175,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH po změnách	3 210 390,72 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

III.3 Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 30.10. 2025		V Lukavci dne 30.10.2025	
Za objednatele		Za zhotovitele:	
Tomáš Kocour		Milan Svoboda	
starosta		jednatel	