

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatel: **04PU-001777**

Číslo smlouvy zhotovitele: 3349/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **I/9 Mělník, ul. Na Malém Spořilově – DUSP, IČ, PDPS, AD (bez BIM)**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
10006-15937031/0710
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP střední a BIM 2020

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C31260
právní forma: Společnost s ručením omezeným
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS-RD PP střední a BIM 2020 na základě oznámení o změně na pozici Správce společnosti ze dne 27.06.2023

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4 - Krč
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B1434
zastoupen:

jako Společník společnosti **PRAGOPROJEKT/APIS-RD PP střední a BIM 2020** na základě oznámení o změně na pozici Správce společnosti ze dne 27.06.2023
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 05. 2023 výše uvedenou Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb.
2. Vzhledem k tomu, že realizace stavebních prací nebyla dosud zahájena, nemohl Zhotovitel poskytnout ve smluvní době část plnění (služby) v rozsahu autorského dozoru (AD), a proto mají smluvní strany zájem uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým dojde k posunu předpokládaného termínu pro dokončení prací zhotovitelem.
3. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek II.

Změna doby plnění a rozsahu plnění

Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění v položce „AD“ takto:

Zrušuje se:

AD	V průběhu realizace stavby (nejpozději do 31. 12. 2025)
----	---

Nový text položky zní:

AD	Výkon autorského dozoru (AD) od výzvy objednatele bude vykonáván průběžně po dobu realizace stavby; předpokládaný termín dokončení prací: <i>do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby</i>
----	---

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, včetně celkové ceny, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-001777

4. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy ani Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.13
14:14:19 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 19.11.2025 15:53:08 +01:00

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-001777