

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

MM Hallinto s.r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

spisová značka C 29373 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Zastoupený:

Ing. Milan Marek, jednatel

Sídlo:

Pod Lipím 244, 54701 Náchod

Doručovací adresa:

xxx

IČ:

28820266

DIČ:

CZ28820266

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

kontakt pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.8.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého

rozsahu č. 125083 s názvem „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2025 – I. etapa**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. V. odst. 1 byla cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána takto:

bez DPH 287.263,- Kč

DPH 60.325,20 Kč

vč. DPH 347.588,20 Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující vícepráce a méněpráce:

ZL 001 – MŠ M. Horákové

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 002 – MŠ Věkoše

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 003 – MŠ Slatina

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 004 – MŠ Kampánova

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 005 – MŠ Plotiště

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL 006 – MŠ Mršíkova

Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla, kdy dochází k jejímu snížení o 11.485,- Kč bez DPH.

3. Článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 275.778,- Kč
DPH 57.913,40 Kč
vč. DPH 333.691,40 Kč.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Náchodě dne



V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Ing. Milan Marek
jednatel
MM Hallinto s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13.11.2025	
Předmět změny:		
ZL 001 – MŠ M. Horákové		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – MŠ Věkoše		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 – MŠ Slatina		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 004 – MŠ Kampánova		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 – MŠ Plotiště		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 006 – MŠ Mrštíkova		
Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: 2 strany rozpočtu		Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -7 968,-Kč Změna č.2: -65,-Kč Změna č.3: -1 159,-Kč Změna č.4: -580,- Kč Změna č.5: - 1 391,- Kč Změna č.6: -347,- Kč		Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 0,- Kč Změna č.2: 25,- Kč Změna č.3: 0,- Kč Změna č.4: 0,-Kč Změna č.5: 0,- Kč Změna č.6: 0,-Kč
Celkem: -11 510,- Kč		Celkem: 25,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -11 485,-Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

10. - MŠ Kampánova

Soupis:

D-10. - MŠ Kampánova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-580,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-580,00	21,00%	-121,80
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-701,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)
Objekt: 10. - MŠ Kampánova
Soupis: D-10. - MŠ Kampánova

Místo: Datum: 13. 11. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -580,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-580,00
D	741		Elektroinstalace - silnopr				-580,00
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1;7				
2	M	34571009	lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm	m	-5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 1;7				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

13. - MŠ Mrštíkova

Soupis:

D-13. - MŠ Mrštíkova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-347,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-347,00	21,00%	-72,87
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-419,87
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

13. - MŠ Mrštíkova

Soupis:

D-13. - MŠ Mrštíkova

Místo:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-347,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-347,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-347,00

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-3,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 2;5;6;

2	M	34571009	lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm	m	-3,000		
---	---	----------	--	---	--------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 2;6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

04. - MŠ M. Horákové

Soupis:

D-04. - MŠ M. Horákové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 968,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-7 968,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-1 673,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 641,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

04. - MŠ M. Horákové

Soupis:

D-04. - MŠ M. Horákové

Místo:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 968,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-7 968,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-7 968,00

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-44,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4;6;7;9;11				
2	M	1217134	LISTA VKLADACI 2M LV 11X10 HD	m	-44,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

09. - MŠ Slatina

Soupis:

D-09. - MŠ Slatina

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 159,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 159,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-243,39

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 402,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

09. - MŠ Slatina

Soupis:

D-09. - MŠ Slatina

Místo:

Datum:

13. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 159,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 159,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-1 159,00

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-10,000		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 1

2	M	34571009	lišta elektroinstalační vkládací 11x10mm	m	-10,000		
---	---	----------	--	---	---------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

12. - MŠ Plotiště

Soupis:

D-12. - MŠ Plotiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 391,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 391,00	21,00%	-292,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 683,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

12. - MŠ Plotiště

Soupis:

D-12. - MŠ Plotiště

Místo:

Datum:

13. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 391,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 391,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-1 391,00

1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	-12,000		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 3;7

2	M	34571009	lišta elektroinstalační vkladací 11x10mm	m	-12,000		
---	---	----------	--	---	---------	--	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: závada 3;7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

05. - MŠ Věkoše

Soupis:

D-05. - MŠ Věkoše

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-40,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40,00	21,00%	-8,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-48,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Objekt:

05. - MŠ Věkoše

Soupis:

D-05. - MŠ Věkoše

Místo:

Datum:

13. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-40,00

D 741

Elektroinstalace - silnoprúd

-40,00

1	M	1886328	SVORKA PRIPOJOVACI AS/35-GN	kus	-1,000		
2	M	1143293	SVORKA WAGO 2273-202 2X0,5-2,5 COMPACT	kus	1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 778,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	275 778,00	57 913,38
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 333 691,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 09-2025 - Odstranění závad z revizí elektro - I. etapa (dodatek)

Místo: Datum: 13. 11. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		275 778,00	333 691,38
01.	MŠ Hrubínova	33 785,00	40 879,85
02.	MŠ Na Biřičce	20 510,00	24 817,10
03.	MŠ Urxova	21 167,00	25 612,07
04.	MŠ M. Horákové	25 170,00	30 455,70
04.	MŠ M. Horákové	33 138,00	40 096,98
D-04.	MŠ M. Horákové	-7 968,00	-9 641,28
05.	MŠ Věkoše	15 993,00	19 351,53
05.	MŠ Věkoše	16 033,00	19 399,93
D-05.	MŠ Věkoše	-40,00	-48,40
06.	MŠ Podzámčí	12 870,00	15 572,70
07.	MŠ Štefánikova	8 842,00	10 698,82
08.	MŠ Štechova	10 315,00	12 481,15
09.	MŠ Slatina	20 429,00	24 719,09
09.	MŠ Slatina	21 588,00	26 121,48
D-09.	MŠ Slatina	-1 159,00	-1 402,39
10.	MŠ Kampánova	19 962,00	24 154,02
10.	MŠ Kampánova	20 542,00	24 855,82
D-10.	MŠ Kampánova	-580,00	-701,80
11.	MŠ Plačice	9 967,00	12 060,07
12.	MŠ Plotiště	31 511,00	38 128,31
12.	MŠ Plotiště	32 902,00	39 811,42
D-12.	MŠ Plotiště	-1 391,00	-1 683,11
13.	MŠ Mrštíkova	16 604,00	20 090,84
13.	MŠ Mrštíkova	16 951,00	20 510,71
D-13.	MŠ Mrštíkova	-347,00	-419,87
14.	MŠ Švendova	28 653,00	34 670,13