




DIPLOMATICKÝ SERVIS
Václavské náměstí 49/816
111 21 Praha 1
Diplomatický servis

Oddělení právní a veřejných zakázek

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 37/120/25
Václavské náměstí 1282/51, Praha 1 – Stavební úpravy vyplývající z nového
požárně bezpečnostního řešení – vchodová vrata - realizace

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Česká národní banka

27030111/0710

ahemggp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Ing. Marta Jirsíková, MPA

tel.: +420 604 468 560

e-mail: jirsikova@ds.cz

Ing. Marta Jirsíková, MPA

tel.: +420 604 468 560

e-mail: jirsikova@ds.cz

NENADAL s.r.o.

Nádražní 3740, 276 01, Mělník

Vojtěchem Nenadál, jednatelem

01630458

CZ01630458

Komerční banka, a.s.

15041171/0100

etjuvym

Vojtěch Nenadál, jednatel



ve věcech technických: Vojtěch Nenadál, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou změny Smlouvy o dílo č. 37/120/25 ze dne 20. 6. 2025 a Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2025 (dále jen „smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Václavské náměstí 1282/51, Praha 1 – Stavební úpravy vyplývající z nového požárně bezpečnostního řešení – vchodová vrata -- realizace**“, a to konkrétně úprava předmětu smlouvy o vícepráce, změna ceny a změna termínu dokončení.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem jsou skutečnosti, které vyplynuly v průběhu prováděných prací, jedná se o změnu rozsahu provedení díla. Vychází z nutnosti změn v provedení díla – při instalaci ramen, která budou na dálkové ovládání, instalovat nový dvoukanálový univerzální přijímač včetně dodávky dálkových ovladačů na ovládání vrat. Stávající přijímač nelze změnou zavěšení ramen použít. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

Tato změna objemu prací ve spojení s momentální nedostupností příslušného elektromateriálu pro zapojení těchto ramen prodlužuje i konečný termín dokončení prací.

II.

Dle čl. II. Cena předmětu smlouvy odstavců 3, 4 smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. Cena předmětu smlouvy odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

585 403,42 Kč bez DPH

(slovy: pět set osmdesát pět tisíc čtyři sta tři korun českých a čtyřicet dva haléřů bez DPH).“

III.



Změna objemu prací s výše uvedeným rozsahem mění i konečný termín dokončení díla. V návaznosti na nutnost prodloužení termínu dokončení díla se čl. IV. Doba plnění odst. 1 a odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Doba plnění veřejné zakázky je stanovena **na 3 měsíce a 11 kalendářních dnů**.

2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto:

zahájení 1.7.2025 – ukončení 11.12.2025.“

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si smluvní strany přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 20.11.2025

V Praze dne 24.11.2025

.....
[Redacted Signature]
.....
za objednatele
RNDr. Vladimír Zavázal CSc., ředitel

[Redacted Signature]
.....
Vojtěch Nenadal, jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Václavské náměstí 1282/51, Praha 1 - Stavební úpravy vyplývající z nového PBŘ, vchodová vrata - realizace
SOD č.: 37/120/25
IZ č.: 87

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	550 391,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	35 012,42 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	35 012,42 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	6,36%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	11.12.2025
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	30.11.2025
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		dodávka dvoukanálového přijímače pro pohon vrat včetně dodávky 25 ks dálkových ovladačů na vrata	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing. Vojtěch Nenadál - jednatel	Vojtěch Nenadál Digitálně podepsal Vojtěch Nenadál Datum: 2025.11.13 08:08:07 +01:00
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A			Datum, podpis:
B		TDS - technický dozor stavebníka (jméno): Ing. Marta Jirsíková, MPA	Datum, podpis: 11-11-2025
C		Zástupce DS ze SOD ve věcech technických (jméno): Ing. Marta Jirsíková, MPA	Datum, podpis: 11-11-2025

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 5. 11. 2025, zpracoval: Procházka

Firma: **NENADAL s.r.o.**
Jméno: Lukáš Procházka
email: prochazka@nenadal.cz

Nabídka č: 251409

Od: Hnilička Michal, mobil: +420 724 143 453, e-mail: hnlicka@lanos.cz
Dne: 03.10.2025

Pozice 1

Číslo položky	Popis položky	Nákup	Počet	Celkem
1050431	P8 R2 U Dvoukanálový univerzální přijímač Poseidon® 230V	2 737,92	1 ks	2 737,92 Kč
1054872	P8 T 2 Key - Miniaturní dvoukanálový vysílač Poseidon®	1 290,98	25 ks	32 274,50 Kč
Celkem bez DPH				35 012,42 Kč

tel./Fax : +420 222 586 007
E-mail : lanos@lanos.cz
web: www.lanos.cz

Platnost nabídky je 1 měsíc
Bez garance dodržení ceny při zdražení ze strany dodavatele!!!
CN neobsahuje vyčíslení recyklačního poplatku pro případně elektroodpady.

