

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. KT/12241/22
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ulici Podkrušnohorská v Litvínově

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník** ve znění pozdějších předpisů)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **Ing. Pavel Adamec**
Sídlo: Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČ: 445 38 413
DIČ: CZ 7001230621
Bankovní spojení: ČSOB Žatec
č.ú.: 108126123/0300
Datová schránka: 6kdujah

(dále jen **zhotovitel**)

II.
Předmět smlouvy

- 2.1 Dne 29.9.2022 byla mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. KT/12241/22 na zpracování projektové dokumentace na stavbu „K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ulici Podkrušnohorská v Litvínově“, která byla upravena dodatkem č.1 ze dne 15.2.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo, a proto uzavírají tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek“).

III.
Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1, druhá odrážka Smlouvy o dílo se mění následovně:
- inženýrská činnost bude provedena do 15 týdnů ode dne výzvy k zahájení prací
 - zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace doplnit a vypořádat se s připomínkami spolku Lesy České republiky, s.p. a společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. do 2 týdnů ode dne jejich obdržení
 - žádost o vydání společného povolení bude podána do 2 týdnů ode dne výzvy k podání žádosti o vydání společného povolení

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že odrážka 1 (zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací), odrážka 3 (předání ověřené dokumentace objednateli po vydaném povolení SÚ

do 1 týdne ode dne převzetí) a odrážka 4 (zpracování DPS, předání povolení SÚ, předání rozpočtů a soupisem prací do 4 týdnů od vydání stavebního povolení) čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1 Doba plnění díla, zůstávají beze změn.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. Platební podmínky, odst. 6.1 druhá odrážka Smlouvy o dílo se mění následovně:

- po řádném předání projektové dokumentace lze fakturovat dílčí částku 20 % z celkové ceny díla
- po provedení inženýrské činnosti lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny díla
- po podání žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny díla

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že odrážka 1 (po zaměření, zkouškách, průzkumech lze fakturovat dílčí částku 20 % z celkové ceny díla) a odrážka 3 (po předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu a soupisu prací lze fakturovat dílčí částku 50 % z celkové ceny díla) čl. VI. Platební podmínky, odst. 6.1, zůstávají beze změn.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/12241/22 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 4.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 4.5 Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24.11.2025

V dne 19.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Karel Rosenbaum

1. místostarosta města Litvínov










Ing. Pavel Adamec



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo: KT/12241/22

Dodatek č.2

„K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ulici Podkrušnohorská v Litvínově - dokumentace“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	20.11.2024		referent OIRR	
Schválil:	24.11.2025		zástupce vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	24.11.2025		ekonom OIRR	
Zpracovatel VZ:			referent OIRR	
Právní oddělení:	AK/293/2024 4.11.2024	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	X	Číslo usnesení:		
ZM:	X	Číslo usnesení:		
Vedoucí odboru:		Bc. Dušan Černohorský	Zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje	
Vedení města:	24.11.2025	Karel Rosenbaum	1.místostarosta města	