

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č.S942/2024/516 ze dne 13. 2. 2025

(AB LS Luhačovice)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

INSTOP, spol. s r.o.

se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín

IČO: 469 94 955

DIČ: CZ46994955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8837

zastoupená: Jaromírem Diatelem, jednatelem,

Ing. Jakubem Diatelem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600

datová schránka: wsncav

kontakt: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2024/516, předmět smlouvy „**AB LS Luhačovice**“ (dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2025 smlouvu o dílo č. S942/2024/516, jejímž předmětem je provedení prací v rámci stavební zakázky „**AB LS Luhačovice**“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotovený na základě čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele, kdy v průběhu realizace díla vznikly vícepráce a méněpráce v návaznosti na řádné dokončení stavby. Popis změn je součástí přílohy č. 2 Změnový list stavby. Cena a rozsah prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	42 490 000,00
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	5 025 968,98
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	3 571 170,42
Cena díla celkem	43 944 798,56

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **43 944 798,56 Kč bez DPH**, (slovy čtyřicet tři milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc sedm set devadesát osm korun českých padesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby

V dne:

Za objednatele:

V dne:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Jaromír Diatel
jednatel
INSTOP, spol. s r.o.