

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo **ZŠ Jih – izolace proti vlhkosti (kanalizace) – PD** (č. smlouvy objednatele: S225/25) uzavřené dne 3.4.2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S225/25/2**

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spoji.: Komerční banka, a.s., č. ú.: 720331/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Pajer, telefon: +420 354 922 158, mobil: +420 601 129 068, e-mail: stanislav.pajer@mumml.cz

Zhotovitel:

Studio Prokon s.r.o.
Hroznatova 773/3, 353 01 Mariánské Lázně, Úšovice
IČ: 086 88 192, DIČ: CZ08688192
Bankovní spoji.: Fio banka, č.ú.: 2801738549/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Graca - tel.: 732 157 200, graca@studioprokon.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Graca, tel.: 732 157 200, e-mail: graca@studioprokon.cz
Ing. Marek Rychtr, tel.: 606 909 254, e-mail: marekrychtr@gmail.com

I. Předmět dodatku č.2

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „**ZŠ Jih – izolace proti vlhkosti (kanalizace)**“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany v souladu s čl. II.5.c) Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.
2. Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby se objevily nové skutečnosti, které vyžadují změnu termínu dokončení. Konkrétně jde o to, že některé dotčené orgány vydali své vyjádření se zpožděním, Stavební úřad – památková péče vydal své stanovisko se zpožděním o 64 dnů. O tuto dobu se mění termín dokončení.

Článek III. odst. 2. a 3. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a zní takto:

II. Termíny plnění

2. Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. I. odstavce 3. písmene a) až g) smlouvy budou dokončeny **do 309 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo**.
3. Dílčí termíny provádění díla a jejich souvislosti:

- a) Práce podle čl. I odst. 3. písm. a) Zabezpečení vstupních podkladů budou a práce podle čl. I. odst. 3. písm. b) Vypracování návrhu stavby budou ukončeny do 21 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo. Činnost bude splněna dokončením všech prací a předáním výstupů objednateli.
- b) Práce podle čl. I odst. 3. písm. c) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a práce podle bodu čl. I odst. 3. písm. d) Inženýrská činnost budou ukončeny **do 291 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo**. Činnost bude splněna protokolárním předáním vypracované projektové dokumentace a obstaráním veškerých potřebných stanovisek a předáním pravomocného povolení stavby.
- c) Práce podle čl. I odst. 3. písm. e) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, práce podle čl. I odst. 3. písm. f) Vypracování soupisu prací a rozpočtu a práce podle čl. I odst. 3. písm. g) Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou ukončeny do termínu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Činnost bude splněna dokončením této části projektové dokumentace, předáním objednateli a zároveň předáním dokumentů dokládajících projednání s příslušnými institucemi.
- d) Práce podle čl. I odst. 3. písm. i) Spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu výběru zhotovitele stavby „ZŠ Jih – izolace proti vlhkosti (kanalizace)“. Činnost bude splněna ukončením výběru zhotovitele stavby „ZŠ Jih – izolace proti vlhkosti (kanalizace)“.
- e) Práce podle čl. I odst. 3. písm. i) Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny průběžně po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby „ZŠ Jih – izolace proti vlhkosti (kanalizace)“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.2 ke smlouvě.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uzavřen elektronicky. V případě, že bude dodatek uzavřen analogově, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne

dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík, starosta

.....
Studio Prokon s.r.o.
Pavel Graca, jednatel