



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202502391

Č. dodatku objednatele: DS202502391/1

na realizaci projektových prací

**„Projektová příprava Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Ostašovská,
v úseku od ul. Partyzánská po JOK na komunikaci Sousedská “**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené:	Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	Ing. Arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
ve věcech technických:	Mgr. Zuzanou Šimkovou, vedoucí odboru dopravních staveb Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí oddělení investic
IČO:	00262978
DIČO:	CZ00262978
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	Nýdrle – projektová kancelář, spol. s.r.o
se sídlem:	U Sila 1670, Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
zastoupené:	Ing. Janem Rosinou, jednatelem společnosti
IČ:	28474961
DIČ:	CZ 28474961

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka
153906

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202502391, uzavřené dne 30. 8. 2025 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **změna termínu plnění** sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění z důvodu chybějícího geodetického zaměření.
2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Rozsah plnění se nemění. Dodatek č. 1 se sjednává z důvodu chybějícího geodetického zaměření a nutnosti prodloužení termínu plnění sjednaného smluvními stranami v čl. 6 Doba a místo plnění.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dále v důsledku chybějícího geodetického zaměření dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

Znění čl. 6 odst. 6. b) zní nově takto:

- Předání dokumentace pro povolení stavby, včetně podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení - do 120 kalendářních dnů od obdržení geodetického zaměření, nejdéle do 28. 2. 2026.
- Předání dokumentace pro provádění stavby včetně zpracovaného rozpočtu - do 90 (nejdéle do 31. 7. 2026) kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu objednatele po získání pravomocného povolení stavby
- Autorský dozor: bude zahájen do 14 kalendářních dnů od zahájení stavby. O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován v dostatečném předstihu. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby.

Místem plnění je ul. Ostašovská, Liberec

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní

strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.


V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne:


V Liberci dne: 25.11.2025

Za objednatele:



Ing. Arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora

Za zhotovitele:



Ing. Jan Rosina, jednatel