

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 9/2025 (dále jen smlouva)

**„MŠ Korycanská 12 – Vestavba solné jeskyně,
Korycanská 12/394,
Praha 8 - Čimice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat :

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **WORKER BAU s.r.o.**
Sídlo : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1- Prosek

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ganna Chekmarova
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 05872103
DIČ : CZ05872103
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**. Zároveň se se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL2**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listě.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1.880.991,20 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion osm set osmdesát tisíc devět set devadesát jedna korun českých a dvacet haléřů) následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 876 553,63	394 076,26	2 270 629,89
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (méněpráce)	- 58 360,64	- 12 255,73	- 70 616,37
Cena dle Změnového listu ZL2 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 62 798,21	+ 13 187,62	+ 75 985,83
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	1 880 991,20	395 008,15	2 275 999,35

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 9/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 24. 11. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska



jednatelka

Spisovce rozpočtů



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - odpočty)
- 2) Změnový list stavby ZL2 (dodatečné stavební práce – přípočty)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-407
 Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

KSO:
 Místo: Korycanská 394/12, Praha 8 - Čimice

CC-CZ:
 Datum:

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ: 05872103
 DIČ: CZ05872103

Projektant:
 Arch4BIM s.r.o.

IČ: 06915752
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			-58 360,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -58 360,64	Výše daně -12 255,73
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			-70 616,37

Projektant

Zpracovatel

ZA TDO souhlasí!

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDO souhlasí!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-407

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Místo: Korycanská 394/12, Praha 8 - Čimice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-58 360,64	-70 616,37
SO-01	Stavební úpravy	-58 360,64	-70 616,37
SO-01	Stavební úpravy	-58 360,64	-70 616,37
D14a	Zdravotechnika	0,00	0,00
D14c	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D14d	Vytápění	0,00	0,00
D14g	Elektroinstalace	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 360,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-58 360,64	21,00%	-12 255,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-70 616,37

2

Projektant

Zpracovatel

24.10.2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.

IČ: 058

72103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-58 360,64

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-55 581,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-7 356,64
771 - Podlahy z dlaždic	-48 224,90
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 779,10
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14a - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

24.10.2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.

IČ: 05872103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁČE

Objekt: SO-01 - Stavební úpravy

Soupis: **D14a - Zdravotechnika**

Místo: Datum: 00.01.1900
Zadavatel: Projektant: Arch4BIM s.r.o.
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

IČ:

06915752

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

21 700 souhlasí



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26. 10. 2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.

Re

1

IČ: 058 72

872103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy
Soupis: D14c - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Datum: 00.01.1900
Projektant: Arch4BIM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14d - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

IČ:

06915752

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

21 TDO SOUKLADÍ



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.

Revoluční

1082/8

IČ: 058 721 03

2103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14d - Vytápění

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14g - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

IČ:

06915752

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

21.10.2015

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 8
IČ: 058 72 103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14g - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Rozvaděč R	0,00
D2 - Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	0,00
D3 - Svítidla	0,00
D4 - Kabely	0,00
D5 - Revize	0,00
D6 - VRN	0,00
VP - Vícepráce	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-407
Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Korycanská 394/12, Praha 8 - Čimice

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ: 05872103
DIČ: CZ05872103

Projektant:
Arch4BIM s.r.o.

IČ: 06915752
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			62 798,21
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	62 798,21	13 187,62
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			75 985,83

ZA TDO SOUHLASÍ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.2025

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDO SOUHLASÍ 26.10.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-407

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Místo: Korycanská 394/12, Praha 8 - Čimice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 798,21

75 985,83

SO-01 Stavební úpravy

62 798,21

75 985,83

SO-01 Stavební úpravy

41 631,90

50 374,60

D14a Zdravotechnika

1 443,68

1 746,85

D14c Vzduchotechnika

3 863,55

4 674,89

D14d Vytápění

15 859,08

19 189,49

D14g Elektroinstalace

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

41 631,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 631,90	21,00%	8 742,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH


v CZK

50 374,60

Projektant

Zpracovatel

ZA TDO SOUHLASÍ



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WO
2/8
1
IČ: 058
s.r.o.
0587210

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	41 631,90
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 631,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 381,88
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 037,13
766 - Konstrukce truhlářské	10 029,71
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	27 183,18
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14a - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 443,68

DPH základní
snížená

Základ daně
1 443,68
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
303,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 746,85

Projektant

Zpracovatel

ZA SDO SOUHLASÍ
Rg

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 8
IČ: 058 72 103, DIČ: CZ05872103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14a - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 443,68

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 443,68
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 443,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 863,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 863,55	21,00%	811,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 674,89

Projektant

Zpracovatel

21.10.2025
Rg

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.

Revoluční 1082/8

110 00 Praha 8

IČ: 05872103, DIČ: CZ05872103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy
Soupis: D14c - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Datum: 00.01.1900
Projektant: Arch4BIM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 863,55
HSV - Práce a dodávky HSV		706,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce		338,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		326,34
998 - Přesun hmot		41,97
PSV - Práce a dodávky PSV		6,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
751 - Vzduchotechnika		6,00
VP - Vícepráce		3 151,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14d - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

IČ:

06915752

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 859,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 859,08	21,00%	3 330,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 189,49

Projektant

Zpracovatel

ZI VDO JOUTALAH

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.10.25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s

Revoluční 1082,

110 00 Praha 8

IČ: 058 72 103, DIČ: CZ058

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE
Objekt: SO-01 - Stavební úpravy
Soupis: D14d - Vytápění
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Datum: 00.01.1900
Projektant: Arch4BIM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 859,08
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 959,08
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	6 058,12
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 775,74
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	125,22
VP - Vícepráce	5 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14g - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Projektant:

Arch4BIM s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

06915752

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

21. 10. 2025
Souhlasí


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26. 10. 25

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 8
IČ: 058 72 103, DIČ: CZ05872103

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba solné jeskyně MŠ Korycanská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Soupis:

D14g - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Arch4BIM s.r.o.

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Rozvaděč R	0,00
D2 - Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	0,00
D3 - Světidla	0,00
D4 - Kabely	0,00
D5 - Revize	0,00
D6 - VRN	0,00
VP - Vícepráce	0,00