

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s názvem

Havarijní stav šaten tělocvičny gymnázia, zázemí tělocvičny (sprchy, wc)

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------|---|
| 1.1. Zhotovitel: | Tlak Smolík s.r.o. |
| Sídlo: | Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Markem Smolíkem, jednatelem |
| IČ: | 25510509 |
| DIČ: | CZ25510509 |
| 1.2. Objednatel: | Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace |
| Sídlo | Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín |
| Zastoupeno: | Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy |
| IČO: | 00559130 |

I. Prohlášení smluvních stran

- Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.8.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Havarijní stav šaten tělocvičny gymnázia, zázemí tělocvičny (sprchy, wc)“ (dále také jako „Smlouva“).

II. Předmět dodatku č. 1

- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na provedení dodatečných prací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku) a v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 tohoto dodatku).
- Zhotovitel vystaví na plnění specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 2 (záložka okna) této smlouvy samostatnou fakturu, ve které bude uvedena poznámka „Renovace vnitřních oken - havarijní stav“.
- Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 1 se mění celková cena díla sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy, následovně:

Cena díla je v návaznosti na dodatečné práce sjednané v dodatku č.1 dohodnuta ve výši:

cena bez DPH:	6 567 912,70 Kč
DPH ve výši dle platných právních předpisů:	1 379 261,67 Kč
cena s DPH:	7 947 174,37 Kč

- Provedení shora uvedených dodatečných prací vyžaduje změnu termínu plnění díla, proto se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu plnění díla do 20.11.2025.

III. Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: položkový rozpočet k dodatečným pracím dle dodatku č. 1

V Hodoníně dne
Za objednatele:

V Hodoníně dne
Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Kouřilová
ředitelka školy

Marek Smolík
jednatel společnosti