

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 7. 7. 2025
na akci: „**Havarijní oprava administrativní budovy
na pozemku č. parc. 1740/2, k.ú. Slaný**“
mezi smluvními stranami:

Objednatel:**Slavos Slaný, s.r.o.**

Se sídlem:

Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný

Zastoupený:

Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou

IČ:

075 06 554

DIČ:

CZ07506554

Registrace:

U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

*(dále jen „Objednatel“)***Zhotovitel:****Elektromontáže Stavby s. r. o.**

Se sídlem:

Smečenská 1009, 274 01 Slaný

Zastoupený:

Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

Registrace:

U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62417

Bankovní spojení:

ČS, a. s. Slaný

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace díla vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Zároveň upravují termín dokončení Díla.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 19. 11. 2025.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena Díla činí:

Cena Díla bez DPH: 6 829 147,15 Kč
DPH v zákonné výši: 1 434 120,90 Kč
Cena Díla celkem: 8 263 268,05 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném:

Ve Slaném:

za objednatele:
Slavos Slaný, s.r.o.

za zhotovitele:
Elektromontáže Stavby s.r.o.

.....
Ing. Irena Vernerová
jednatelka společnosti

.....
Ing. Lubomír Hošínský
jednatel společnosti