

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: [redacted], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-5483/2023

číslo jednací: 26970/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5323520065

a

Zhotovitel:

„Společnost Mosty Domažlice-Planá“

EDIKT a.s. – vedoucí společník

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 904

spisová značka B 904

bank. spojení: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva
Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva
Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. – společník

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2144

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628
zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady
číslo smlouvy: EDIKT - **127/23 035/230**
FIRESTA - **21/2023**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice – Planá“. (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **6 142 251, 96 Kč bez DPH**. Důvodem pro deklaratorní úpravu Ceny Díla jsou změny schválené ZL č. 1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů:

- a) Dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, pro bližší specifikaci předmětných stavebních prací viz ZL (změna č. 1 a změna č. 4),
- b) změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- c) když taková změna by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací, včetně zpomalení stávajících stavebních postupů.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů:

- a) Změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku zjištění skutečného stavu stavby při provádění stavebních prací, když tento stav nebylo možné zjistit dříve, tedy před uzavřením Smlouvy (pro bližší specifikaci viz ZL: změna č. 2, změna č. 3, změna č. 5, změna č. 6 a změna č. 7), tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat,
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ činí [REDAKCE] Kč tedy 0,2 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ činí [REDAKCE] Kč tedy 6,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3. a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:


Smluvní Cena Díla bez DPH činila	88 769 936,50 Kč
<u>Zvýšení ceny Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí</u>	<u>6 142 251,96 Kč</u>
Smluvní Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí	94 912 188,46 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace Ceny Díla (Příloha č. 4 Smlouvy)


V Praze
Objednatel

V Českých Budějovicích
Zhotovitel

 25.11.2025 09:49
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.20
10:32:38 +01'00'
.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)

		Firma: Správa železnic, státní organizace				
		Rekapitulace ceny				
		Stavba: 5323520065 - Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá_(Tachov)				Aspe
		Varianta: 20240105 -				
		Celková cena bez DPH: 88 769 936,50 Navýšení ceny Díla dle D1 bez DPH: 6 142 251,96 Celková cena Díla dle SOD + D1 bez DPH: 94 912 188,46 Celková cena s DPH: 108 701 496,08				
Objekt	Popis	Cena bez DPH	ZL 1	Cena dle SOD + D1	DPH	Cena s DPH
D.2.1.1	SK 11-00-02 Železniční svršek a spodek					
SK 11-00-02	Železniční svršek a spodek					
SO 11-10-01.01	Železniční svršek, následná úprava	633 556,25		708 528,25		
D.2.1.4	Mosty, propustky a zdi					
SO 11-20-01	Most v ev. km 72,559					
SO 11-20-02	Most v ev. km 72,637					
SO 11-20-03	Most v ev. km 72,721					
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty - přeložky kabelů					
SO 11-30-01	Přeložka kabelu SSZT					
SO 11-30-02	Přeložka kabelu SŽT					
D.9.8	SO 98-98 Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt					
D.9.9	SO 90-90 Odpady					
SO 90-90	Likvidace odpadů					

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 20.11.2025 14:19:58.684

Podepsal(a):

[REDACTED]

Čas podepsání: 20.11.2025 10:32:38

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 20.11.2025 14:19:58.684

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 09.06.2025 10:02:24

Platný do: 29.06.2026 10:02:24

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6112085

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc993d1f-d19b-4b8d-8a24-1167fc88188d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.11.2025 14:19:59

Hash komponenty: 83be859e305e7570c668e4a03cbcd7607ae4ea054d48c5219d51c82a50d0e899

Hashovací funkce: sha256Hex



aca2e58f-ccab-45c7-bc1b-9fa83d1aaa09