

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží - Přísečnice“

Číslo smlouvy objednatele: S-V/2012/2025/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 251411128

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ: 00080837
za věcné plnění smlouvy odpovídá [redacted] edoucí TSÚ provoz Chomutov
za finanční plnění smlouvy odpovídá [redacted] náměstek ředitele
na straně jedné

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany**
Správce Společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Sídlo Sedlecká 271/30, Karlovy Vary
Zastoupena: [redacted] anažer regionu na základě plné moci COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 50 300 13 729/5500
na straně druhé
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele S-V/2012/2025/CV, č. zhotovitele 251411128, uzavřené dne 08.07.2025, na provedení díla následovně:

- II. 1. Předmětem Dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.
- II. 2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla, a to následovně:

Původní cena díla:	8.927.655,75 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 475.378,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 5.110,65 Kč bez DPH
Nová cena díla:	9.397.923,10 Kč bez DPH

Důvodem změny jsou doměrky dle geodetického zaměření skutečného provedení.

Závěrečná ustanovení

- III. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- III. 2. Tento Dodatek se po podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy.
- III. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- III. 4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- III. 5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:



- Návrh změny
- Zdůvodnění změny
- ZL č. 1

V Dubí, dne

V, dne

.....

za objednatele
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace



NÁVRH ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:

Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží -
Přísečnice
SOD ze dne 08.07.2025

Číslo změny: **1.**

Registrační číslo: **V/2012/2025/CV**

Datum: **10.11.2025**

Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



popis prací: **(stručný popis změny)**

Doměrky dle skutečného provedení.

Soupis přípočtů po oddílech:



Soupis odpočtů po oddílech:



viz příloha: **Zdůvodnění změny**

Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1

Počet listů příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla:

zvýšení ceny o

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží - Přísečnice SOD ze dne 08.07.2025			Číslo změny: 1.	
Registrační číslo: V/2012/2025/CV			Datum: 10.11.2025	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				

Soupis odsouhlasených přípočtů:
[redacted]

Soupis odsouhlasených odpočtů:
[redacted]

Rozdíl [redacted]

Počet připojených listů: 2	Počet připojených výkresů:
Potvrzení změny s Původní cena díla	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
Cena díla vč. ZM	
zvýšení ceny o	prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní
snížení ceny o	zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní
celková cena po změně	celková lhůta po změně Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatel ☐
	chybou v dokumentaci zakázky ☐
	zjištěnou skutečností ☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel (TDS) datum	Podpis zmocněnce zhotovitel datum razítko
[redacted]	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží - Přísečnice

SOD ze dne 08.07.2025

Registrační číslo: S-V/2012/2025/CV

Podrobnější popis změny - přípočet:

Předložené změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací. Došlo k navýšení výměr u položek frézování povrchu, spojovacího postřiku a pokládky ohrubné vrstvy ACO 11+ PMB 45/80-60.

V zadávacím rozpočtu stavby nebylo uvažováno se spojovacím asfaltovým postřikem pod vyrovnávky z ACL16+.

Odůvodnění změny - přípočet:

Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené GZ. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.

Spojovací asfaltový postřik pod vyrovnávky z ACL 16+ je nutný pro spojení stávajícího odfrézovaného povrchu a nové asfaltové vrstvy.

Odůvodnění změny - odpočet:

V rozpočtu bylo uvažováno s vyrovnávkami živičného povrchu z ACL16+ v rozsahu 10 % z celkové plochy komunikace. Po odfrézování ohrubné vrstvy byl zjištěn lepší stav ložních vrstev a provedené vyrovnávky byly v menším rozsahu, než předpokládal rozpočet. Skutečných rozsah vyrovnávek ACL 16+ je doložen vážními lístky dodané asfaltové směsí.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Soupis prací SO po všech změnách	
Název stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží - Přísečnice	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Měděnec nádraží - přehrada, km 13,400 - 17,900 [4 500 m]	-/01
Číslo a název rozpočtu: -	celkem po všech změnách

		Celkem				
--	--	--------	--	--	--	--

Celkem