

Dodatek č. 3
č. j. KRPJ-37825-44/ČJ-2023-1600VZ
SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-37825-30/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník: 

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

ALL-Building, s.r.o.
se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
zastoupená: Zdeňkou Posádovou, DiS.,
jednatelkou společnosti
IČO: 09518509
DIČ: CZ09518509
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5958346379/0800
pověřený pracovník
zhotovitele: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 377506,

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 7. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-37525-30/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2024 pod č. j. KRPJ-37825-34/ČJ-2023-1600VZ, a Dodatku č. 2 ze dne 1. 8. 2025 pod č. j. KRPJ-37825-36/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálních zařízení a zřízení šaten v objektu OOP Bystřice nad Pernštejnem.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností, kterými byly:

- provozní důvody na straně objednatele spočívající v omezení prováděných stavebních prací v době nepřítomnosti policistů v objektu, a při provádění nutných policejních úkonů, které stavební práce rušily nebo znemožňovaly;
- časová a technologická provázanost realizačních prací mezi souběžně zadanými veřejnými zakázkami na stavební práce v objektu;
- zajištění provozuschopnosti objektu – přepojování vnitřního rozvodu kanalizace a rozvodů vody;

se smluvní strany Dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení lhůty na dokončení stavebních prací o 22 kalendářních dnů.

IV.

Na základě výše uvedených nepředvídatelných objektivních skutečností byl ze strany zadavatele chybně stanoven (spočítán) konečný termín dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2023 citované v čl. II. tohoto dodatku (dále jen „smlouva“).

Tímto dodatkem č. 3 dochází k napravení a stanovení správného konečného termínu dokončení stavebních prací dle smlouvy, a to tak, že:

Stavební práce dle smlouvy musí být dokončeny nejpozději do 9. 12. 2025.

V případě nedokončení prací v tomto termínu bude ze strany zadavatele započata aplikace sankcí dle čl. X. smlouvy.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2023, č. j. KRPJ-37825-30/ČJ-2023-1600VZ, ze znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2024, č. j. KRPJ-37825-34/ČJ-2023-1600VZ, a Dodatku č. 2 ze dne 1. 8. 2025 pod č. j. KRPJ-37825-36/ČJ-2023-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Praze dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Milošlav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Zdenka Posádová, DIS.
jednatelka společnosti
podepsáno elektronicky