

**D O D A T E K Č . 1****K E S M L O U V Ě O D Í L O č . U - 2 2 5 - 0 0 / 2 5****u z a v ř e n é d n e 2 7 . 1 0 . 2 0 2 5***v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost NEPRO+BBP

Vedoucí společník:

NEPRO stavební a.s.

IČ: 27342093

DIČ: CZ27342093

se sídlem: Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze B 25201

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Společník:

BBP Stavby s.r.o.

IČ: 03875199

DIČ: CZ 03875199

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, C 23929

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19. Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Žatec, Pražská - revitalizace VUZ - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 27. 10. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

- 1) V článku 20. Ustanovení závěrečná v odstavci 20.4. se doplňuje příloha č. 2 „Podrobný harmonogram výstavby“; toto znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.**
- 2) V článku 3 Doba plnění v odstavci 3.1. se stávající znění ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 392 kalendářních dní ode dne předání staveniště (dílčí limitní termín); kolaudační rozhodnutí s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace (finální limitní termín).

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace

místopředseda představenstva



