

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0344/2025/ORI

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Telefon: 581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

- technických:

Mojmír Dohnal, investiční technik, 581 828 231, mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz

Bc. Vlasta Zapatová, ved. odboru rozvoje a investic, 581 828 200, vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOLTES Hranice, a.s.**
Sídlo: Zborovská 606, Hranice 1-Město, PSČ 753 01, Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupen: Ing. Adolfem Pytelou, předsedou představenstva
Markem Chudým, místopředsedou představenstva
IČO: 61974919
DIČ: CZ 61974919
Bankovní spojení: 194290230207/0100
Telefon: 581 674 400
E-mail: ekoltes@ekoltes.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. František Polách

tel.: 777 465 900

email: polach@ekoltes.cz

ve věcech technických: Martin Čadra

tel.: 604 962 066 email: cadra@ekoltes.cz

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 09.06.2025 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0344/2025/ORI, jejímž předmětem je realizace díla akce „**Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa SO 05 demolice budov, SO 11 oplocení**“. (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku V. odst. 13.1 Smlouvy o dílo. Předmětem dodatku bude prodloužení termínu dokončení stavby na základě žádosti zhotovitele.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby.
2. Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu v článku III. odst. 3.1. Doba plnění a způsob předání staveniště tak, jak je dále uvedeno:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v uvedených termínech:
Termín zahájení prací: 01.08.2025
Termín ukončení prací: 31.05.2026
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.
5. Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Hranic usnesením č. 595/2025 - ZM 26 ze dne 13.11.2025

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský starosta města

.....
Ing. Adolf Pytela předseda představenstva

.....
Marek Chudý, místopředseda představenstva