

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 12. 2024 na akci

**„Pořízení FVE - Nemocnice Pelhřimov - budova ředitelství“**

ID 181601

### 1. Smluvní strany

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Objednatel:                  | <b>Kraj Vysočina</b>                  |
| se sídlem:                   | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava       |
| zastoupený:                  | Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje |
| k podpisu oprávněn:          | Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana  |
| zástupce pro věci smluvní:   | Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka  |
| zástupce pro věci technické: | Ing. Jan Prokop                       |
| Tel:                         | +420 564 602 276                      |
| IČO:                         | 70890749                              |
| DIČ:                         | CZ70890749                            |
| bankovní spojení:            | Československá obchodní banka, a. s.  |
| číslo účtu:                  | 217820173/0300                        |

a

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Zhotovitel:                  | <b>GVHS, s.r.o.</b>                      |
| se sídlem                    | Rudíkov 79, 675 05 Rudíkov               |
| zastoupený:                  | Vladimírem Hladíkem, jednatelem          |
| zástupce pro věci smluvní:   | Vladimír Hladík                          |
| zástupce pro věci technické: | Vladimír Hladík                          |
| Tel.:                        | +420 725 430 507                         |
| IČO:                         | 08715670                                 |
| DIČ:                         | CZ08715670                               |
| bankovní spojení:            | Raiffeisenbank a.s.                      |
| číslo účtu:                  | 87156701/5500                            |
| zápis v obchodním rejstříku: | C 125423 vedená u Krajského soudu v Brně |

### 2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) je změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**Čl. 2 smlouvy o dílo** se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**1)** V čl. 4 Smlouvy o dílo se odst. 4.2 v *plném rozsahu ruší a nahrazuje* novým odst. 4.2:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: **334 574,50 Kč**

slovy: tři sta třicet čtyři tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých a padesát haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátcce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

#### **Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:** **346 038,00 Kč**

#### **Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH: 21 236,50 Kč

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 21 236,50 Kč

#### **Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 32 700,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 32 700,00 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém listu.

### **3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Příloha: Změnový list č. 1

V Rudíkově

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
**Vladimír Hladík**  
**Jednatel**

.....  
**Ing. Otto Vopěnka**  
**1. náměstek hejtmána**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

název stavby: Pořízení FVE - Nemocnice Pelhřimov - budova ředitelství

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změna č.: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Číslo SoD: 6872/24</b>                                                                                                    |
| <b>zhotovitel:</b><br><b>GVHS, s.r.o.</b><br>Rudíkov 79,<br>675 05 Rudíkov                                                                                                                                                                                                                          | <b>objednatel:</b><br><b>Kraj Vysočina.</b><br>Žižkova 1882/57,<br>586 01 Jihlava                                            |
| <b>Popis změny: Dodávka a montáž elektroměru + méněpráce</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| <b>I. Předmět změny</b><br>Dle požadavku investora a provozovatele je nutno zajistit měření výroby FVE nad rámec Smlouvy o dílo, proto je předmětem změnového listu dodávka a montáž elektroměru včetně souvisejícího materiálu a prací. Dále jsou předmětem změny neprováděné práce na hromosvodu. |                                                                                                                              |
| <b>II. Změna ceny díla</b><br>Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu.<br>Méněpráce <b>-32 700 Kč</b><br>Vícepráce <b>21 236,50 Kč</b><br>Celková částka, o kterou bude navýšena smluvní cena, je <b>-11 463,50 Kč.</b>                                        |                                                                                                                              |
| <b>III. Potvrzení změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| <b>zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>objednatel:</b>                                                                                                           |
| <i>jméno, příjmení: Vladimír Hladík</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>jméno, příjmení: Ing. Jan Prokop</i>                                                                                      |
| <i>datum a podpis:</i><br><b>Vladimír Hladík</b><br>Digitálně podepsal Vladimír Hladík<br>Datum: 2025.11.19 17:59:12 +01'00'                                                                                                                                                                        | <i>datum a podpis:</i><br><b>Ing. Jan Prokop</b><br>Digitálně podepsal Ing. Jan Prokop<br>Datum: 2025.11.20 08:47:58 +01'00' |
| <b>TDS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>uživatel:</b>                                                                                                             |
| <i>jméno, příjmení: Martin Špaček</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>jméno, příjmení: Petr Adam</i>                                                                                            |
| <i>datum a podpis:</i><br>Digitálně podepsal Martin Špaček<br>Umístění: ELM SYSTEM, s.r.o.<br>Datum: 2025.11.20 08:43:28 +01'00'                                                                                                                                                                    | <i>datum a podpis:</i><br><b>Petr Adam</b><br>Digitálně podepsal Petr Adam<br>Datum: 2025.11.20 07:44:41 +01'00'             |

Stayba:

FVE Nem. Pelhřimov - budova ředitelství

Objekt:

„FVE Nem. Pe budova ředitelství - méně/více práce“

KSO:

KSO:  
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

GVHS, s.r.o.

Rudikov 79, 675 05 Rudikov

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IC: 087 15 670

DÍČ: CZ08715670

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |                 |         |                   |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                 |            |                 |         | <b>-11 463,50</b> |
| Vícepráce ze soupisu prací          |            |                 |         | 21 236,50         |
| PSV - Práce a dodávky PSV           |            |                 |         | 8 320,50          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |            |                 |         | 8 320,50          |
| M - Práce a dodávky M               |            |                 |         | 12 916,00         |
| Méněpráce ze soupisu prací          |            |                 |         | -32 700,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV           |            |                 |         | -32 700,00        |
| Projektant                          |            | Zpracovatel     |         |                   |
| Datum a podpis:                     | Razítko    | Datum a podpis: | Razítko |                   |
| Objednavatel                        | Zhotovitel |                 |         |                   |
| Datum a podpis:                     | Razítko    | Datum a podpis: | Razítko |                   |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                            |                                                     |              |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Stavba:                    | FVE Nem. Pelhřimov - budova ředitelství             |              |                   |
| Objekt:                    | „ FVE Nem. Pe budova ředitelství - méně/více práce“ |              |                   |
| Místo:                     | 0                                                   | Datum:       |                   |
| Zadavatel:                 | 0                                                   | Projektant:  | 0                 |
| Zhotovitel:                |                                                     | Zpracovatel: | 0                 |
| Kód dílu - Popis           |                                                     |              | Cena celkem [CZK] |
| Vícepráce ze soupisu prací |                                                     |              | 21 236,50         |
| Méněpráce ze soupisu prací |                                                     |              | -32 700,00        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE Nem. Pelhřimov - budova ředitelství

Objekt:

„ FVE Nem. Pe budova ředitelství - méně/více práce“

Místo:

0

Datum:

0

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

0

| PC Typ           | Kód  | Popis                         | MJ                                                                                       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |          |
|------------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| Vícepráce celkem | 21   | 236,50                        |                                                                                          |          |              |                   |          |
| D                | PSV  | Práce a dodávky PSV           |                                                                                          |          |              | 8 320,50          |          |
| D                | 741  | Elektroinstalace - silnoproud |                                                                                          |          |              | 8 320,50          |          |
| 8                | K    | 580107004                     | Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice                                 | kus      | 1,000        | 114,00            | 114,00   |
| 9                | K    | 741120851                     | Demontáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-16 mm2 v rozváděči                  | m        | 1,000        | 45,30             | 45,30    |
| 9                | K    | 741791003                     | Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy                                 | kus      | 1,000        | 610,00            | 610,00   |
| 10               | M PC |                               | ELEKTROMĚR0,25-100A,CZCEJCH                                                              | kus      | 1,000        | 4 117,50          | 4 117,50 |
| 9                | K    | 741120401                     | Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY) | m        | 1,000        | 86,50             | 86,50    |

| PC Typ              | Kód        |                                                                                            | Popis                                                            | MJ                | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 10                  | M 34140826 |                                                                                            | vodičpropojovacíjádro Cu plně izolace PVC450/750V (H07V-U)1x6mm2 | m                 | 1,000     | 20,20        | 20,20             |
| 9                   | K          | 741130004                                                                                  | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji  | ks                | 16,000    | 39,00        | 624,00            |
| 11                  | K          | 580101002                                                                                  | Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení     | pole              | 1,000     | 303,00       | 303,00            |
|                     |            |                                                                                            | Bezpečnostní tlačítko                                            | kus               | 1,000     | 1 500,00     | 1 500,00          |
|                     |            |                                                                                            | vedení od bezpečnostního tlačítka                                | kus               | 1,000     | 900,00       | 900,00            |
| M                   |            |                                                                                            |                                                                  | Práce a dodávky M |           | 12 916,00    |                   |
| 12 916,00           |            |                                                                                            |                                                                  |                   |           |              |                   |
|                     |            | Úprava AC rozvaděče z úvodu doplnění/rozšíření o měření výroby FVE dle požadavků investora | kpl                                                              | 1,000             | 12 916,00 | 12 916,00    |                   |
| Méněpráce celkem    |            |                                                                                            |                                                                  | -32 700,00        |           |              |                   |
| Práce a dodávky PSV |            |                                                                                            |                                                                  |                   |           | -32 700,00   |                   |
| HVI hromosvod       |            |                                                                                            |                                                                  |                   |           | -32 700,00   |                   |
|                     |            | HVikabelhromosvodu                                                                         | m                                                                | 38                | 650       | -24 700,00   |                   |
|                     |            | HVIsvorky                                                                                  | ks                                                               | 4                 | 200       | -800,00      |                   |
|                     |            | úchytky HVikabelu                                                                          | kus                                                              | 40                | 75        | -3 000,00    |                   |
|                     |            | montáž HVI kabelu hromosvodu                                                               | m                                                                | 38,000            | 100,00    | -3 800,00    |                   |
|                     |            | montáž HVI svorek                                                                          | m                                                                | 4,000             | 100,00    | -400,00      |                   |