

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš - OK, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**
adresa: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Kopřiva, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Talášek, Ph.D., vedoucí projekční divize
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nádražní 12, 702 00 Ostrava
číslo účtu: 107-1853910297/0100
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 174946, uzavřené dne 16.1.2025 na akci „II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš – OK, PD“ (dále jen Smlouva), který nemění celkovou povahu veřejné zakázky je:

Změna termínů plnění z důvodu zajištění kladného vyjádření ŘSD k projektové dokumentaci. S ohledem na zajištění vyjádření musely být práce na projektové dokumentaci pozastaveny. Termíny byly posunuty o tuto dobu.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 28. 11. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 30. 7. 2026

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do dvou měsíců od zajištění
pravomocného povolení záměru

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pozastavení prací: 25.3.2025 – 2.9.2025

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a) do 7. 5. 2026

Zajištění pravomocného povolení záměru
dle odst. 2.2. písm. b) do 7. 1. 2027

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c) do dvou měsíců od zajištění
pravomocného povolení záměru

Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného povolení záměru

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 1 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

.....
Ing. Roman Kopřiva
jednatel