

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2025, čj. objednatele HSOL-3640-9/2025
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-3640-11/2025

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoby: oddělení provozní a správy majetku
Telefon/mail: 
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

BSTS Fire & Security, s.r.o.

Spisová značka: C 86924 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Cecílka 235, Příluky, 760 01 Zlín
IČO: 24206717
DIČ: CZ24206717
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 265191316/0300
Zastoupená: Ing. Josefem Pončíkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Josef Pončík
Telefon/ e-mail: 
Datová schránka: mj48xxn
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

- V čl. I odst. 4 smlouvy se ruší tečka v písm. d), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno e) tohoto znění :**

„e) provedení prací dle změnového listu č. 1 (dále jen příloha č. 3).“

- V čl. II odst. 1 se mění doba plnění takto:**

„.....nejpozději do 17. 12. 2025.“

3. V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	1 198 394,50 Kč	251 662,85 Kč	1 450 057,35 Kč
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)	38 320,00 Kč	8 047,20 Kč	46 367,20 Kč
Celkem	1 236 714,50 Kč	259 710,05 Kč	1 496 424,55 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č. 2 a 3 této smlouvy.“

4. V čl. XII Závěrečná ustanovení se odst. 10 smlouvy na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„příloha č.3 - změnový list č. 1“

**III.
Společná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - změnový list č. 1.

Zhotovitel	Objednatel
	

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Olomouc – výměna stabilního hasícího zařízení v datacentru	
Číslo akce SMVS:	114V291005011	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	BSTS Fire & Security s.r.o.	
Projektant:	-	
Předmět změnového listu		
Záměna položek soupisu prací a doplnění bezpečnostních prvků		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stabilní hasící zařízení - plynové		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
1) Projektová dokumentace byla zpracována na podkladech pro zařízení od výrobce FIRE EATER. 2) Projektová dokumentace neobsahovala dodání bezpečnostních prvků do strojovny m.č. 4.04 – místnost kde jsou uloženy lahve s plynem.		
Nové řešení, zdůvodnění změny:		
1) Zhotovitel v rámci veřejné zakázky předložil nabídku na dodávku zařízení od výrobce FSL EUROTECH, přičemž garantoval, že jím předložené řešení je v plné funkční shodě s požadavky zadavatele, a všech dotčených norem a legislativy. Předmětem změnového listu je tedy mimo jiné záměna položek soupisu prací, které odpovídaly výrobku zn. FIRE EATER, za položky odpovídající zařízení od výrobce FSL EUROTECH. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, nové položky jsou kvalitativně stejné a odpovídající původnímu zadání. Bude tedy dodrženo množství hasebního plynu za použití menšího množství lahví, které však mají větší objem, počet snímacích čidel, řídicí jednotky atd.		
2) Do místnosti 4.04 bude do okna uložena přetlaková klapka a akustické signalizační zařízení detekující únik plynu – uvedené nebylo řešeno v PD, je nutné pro zajištění bezpečného užívání prostor.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano - bude zohledněno v dokumentaci skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Bez		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:	Ano – prodloužení do 17.12.2025	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:		Za objednatele:
		
Datum: 11.11.2025		Datum: 11.11.2025
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 11.11.2025

Rozpočet změny č. 1

Akce: HZS Olomouc datacenterum

HASEBNÍ ÚSEK - server m.č. 3.16, 3.NP....606 m3

Číslo	Popis	Jedn.	počet	Celkem bez DPH
Změna položek technologie SHZ				
1.1	Láhev 80l-300 M25 DNV vč.držáku, kolejnice a koncovky	ks	-16	
1.2	Sestava tlakové nádoby 140 Litrů - 300 bar vč.montážní,kotvící a závěsný vč. podružného materiálu pro uchycení a stohování tlakových nádob	ks	10	
2.1	Ci MT Pressure Switch kit	ks	-1	
	Ci MT Next kit (350 mm)	ks	-1	
2.2	Spínač průtoku hasiva potrubím - pneumatický, vč. Hadice	ks	1	
3.1	Cable kit: Manosw 470R-5K6 2m	ks	-1	
	Ci IV8-300 M25 Manosw-Conn	ks	-16	
3.2	Manometr pro systém 300 bar - se spínačem stavu poklesu tlaku	ks	10	
4.1	Ci MT Orifice Kit ISO 1	ks	-2	
	Ci MT 8 manifold	ks	-2	
4.2	Sběrné potrubí - Inertech Manifold DN50 - 140L single row vč. kotvícího, závěsného a podružného materiálu	ks	1	
5.1	Hadice PH 3/8" -300 - 0,5 m	ks	-4	
	Hadice PH 3/8" -300 - 1,0 m	ks	-12	
5.2	Pneumatický aktuator vč. HI-Flex Hadice - 300bar	ks	8	
6.1	Ci IS8 NFPA switch	ks	-1	
	Ci IS8B solenoid a manuál	ks	-1	
6.2	Elektromagnetický solenoidový spouštěcí ventil s možností manuální aktivace	ks	1	
7.1	Přetlaková klapka EVi60 300 komplet	ks	-1	
	Přetlaková klapka EVi60 500 komplet	ks	-1	
7.2	Přetlaková klapka IGV-A 0505, Krycí mřížka CVG - 0505 (RAL9010) + Dynamický těsnící kryt Model DCS - 0505 (RAL9010)	ks	1	
8.1	"IN-15 ISO hubice kalibrované"	ks	-7	
	"IN-20 ISO hubice kalibrované"	ks	-5	
	"IN-25 ISO hubice kalibrované"	ks	-4	
	Tlumič hluku 1/2"FSN	ks	-8	
8.2	Tryska / hubice systému Inertech NPTF	ks	16	
	Tlumič hluku 1/2"NPTF	ks	8	
9.1	El plug M8-3 Fem screw terminl	ks	-1	
	Ci Junct box Basic varibl EOLR	ks	-1	
9.2	Spojovací junction box	ks	1	
Opatření při úniku hasiva ve strojovně				
	Výměna okenní výplně (sklo) – <i>tepelně izolační sendvičová deska</i>			
	Instalace přetlakové klapky	komplet	1	
	Dodávka přetlakové klapky vč. protidešťové žaluzie a vnitřní krycí mřížky			
Akustická signalizace				
	Akusticko-signalizační zařízení			
	Kabeláž vč. kotvícího a spojovacího materiálu	komplet	1	
	Montáž			

vícepráce

méněpráce

Změna CELKEM BEZ DPH