



DODATEK Č. 1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202401959**

Č. dodatku objednatele: DS202401959/1

na realizaci projektových prací

„Chodník ul. Puškinova - Liberec“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

SMLOVNÍ STRANY

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních:

Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora

ve věcech technických:

Mgr. Zuzana Šimková, vedoucí odboru dopravních staveb a
Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí
oddělení investic

IČO:

00262978

DIČO:

CZ00262978

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

se sídlem:

U Síla 1670, 463 11 Liberec 30

zastoupené:

Ing. Janem Rosinou, jednatelem společnosti

IČ:

28474961

DIČ:

CZ28474961

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 33906

(dále jen „zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. DS202401959, uzavřené dne 15. 10. 2024 (dále jen „SOD“) mezi smluvními stranami je **úpravy předmětu smlouvy a rozsahu plnění**, sjednaného smluvními stranami v čl. 3 Předmět smlouvy a čl. 4 Podrobné vymezení předmětu plnění, dále změna **výše ceny za dílo**, uvedené v ujednání čl. 7 Cena za dílo sjednaná smluvními stranami. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 17. 10. 2025.
2. Změna předmětu plnění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož potřeba těchto dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů a zároveň by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota dodatečných prací nepřekročí 30% původní hodnoty zakázky. Změna je realizována v souladu se směrnicí rady č. 3RM „Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“, oddíl B, kap. 3, čl. 3.17.1 (Dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

II. Předmět smlouvy a rozsah plnění

1. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody smluvních stran, reflektuje současný stav mezi smluvními stranami a stav prováděného díla. Obsah dodatku vychází ze shodného názoru smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Rozsah plnění je změněn v návaznosti na nutnost koordinace s již povoleným projektem přeložky NN, který v době uzavření smlouvy nebyl znám. Tato skutečnost si vyžádala úpravy tras jednotlivých inženýrských sítí, zejména vedení NN, datových rozvodů, sítí CETIN a systému odvodnění. Současně došlo ke změně metodického pokynu pro zpracování dokumentace staveb pozemních komunikací. Projektová dokumentace tak bude nově zpracována ve stupni pro povolení stavby (DPS) a pro provádění stavby (PDPS), aby plně odpovídala aktuálním požadavkům platné směrnice.

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany v souladu s čl. 7, odst. 7.1 SOD tímto dodatkem sjednávají změnu ceny, a to ve znění dle přílohy č. 1 – cenová nabídka ze dne 17. 10. 2025, která je nedílnou součástí dodatku, a to její celkové navýšení o 222 600,- Kč bez DPH (269 346,- Kč včetně DPH).

Původní cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby	344 000,-	72 240,-	416 240,-
Inženýrská činnost	45 000,-	9 450,-	54 450,-

Dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu	295 000,-	61 950,-	356 950,-
Autorský dozor	100 800,-	21 168,-	121 968,-
CELKEM	784 800,-	164 808,-	949 608,-

Smluvními stranami nově dohodnutá cena za dílo činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč vč. DPH
Dokumentace pro povolení stavby + dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu	861 600,-	180 936,-	1 042 536,-
Inženýrská činnost	45 000,-	9 450,-	54 450,-
Autorská dozor	100 800,-	21 168,-	121 968,-
CELKEM	1 007 400,-	211 554,-	1 218 954,-

IV. Ostatní

1. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění dodatku.
3. Pokud by SOD ve znění dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku tímto prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1 cenová nabídka ze dne 17. 10. 2025

V Liberci dne: 24. 11. 2025


V Liberci dne: 25. 11. 2025

Za objednatele:



namísto primátora

Za zhotovitele:



jednatel



CENNOVÁ NABÍDKA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE AKCE

„CHODNÍK UL. PUŠKINOVA – LIBEREC“ – DODATEK Č. 1

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
nam. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978

Zpracovatel: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s.r.o.
U Síla 1670, 463 11 Liberec 30
IČ: 28474961
Tel.: +420728900825

Předmět cenové nabídky „zdůvodnění dodatku č. 1:

V průběhu zpracování projektové dokumentace dle smlouvy č. DS202401959 došlo ke změně zadání v návaznosti na nutnost koordinace s již povoleným projektem přeložky NN, který v době uzavření smlouvy nebyl znám. Tato skutečnost si vyžádala úpravy tras jednotlivých inženýrských sítí, zejména vedení NN, datových rozvodů, sítí CETIN a systému odvodnění. Současně došlo ke změně metodického pokynu pro zpracování dokumentace staveb pozemních komunikací. Projektová dokumentace tak bude nově zpracována ve stupni pro povolení stavby (DPS) a pro provádění stavby (PDPS), aby plně odpovídala aktuálním požadavkům platné směrnice. Z uvedených důvodů žádáme o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude zohledněna nezbytná úprava projektových prací a odpovídající navýšení smluvní ceny.

Nabídková cena:

Koordinace SO 100	82.950 Kč
Koordinace SO 300	94.500 Kč
Koordinace SO 400	45.150 Kč
Cena celkem bez DPH.....	222.600 Kč*
DPH 21%.....	46.746 Kč
Cena celkem vč. DPH.....	269.346,- Kč

*hodinová sazba 1050,- Kč/hod

Termín odevzdání dokumentace:

Termíny odevzdání projektové dokumentace jsou platné dle smlouvy.

Platební podmínky:

Úhrada bude provedena po předání předmětu díla a jeho odsouhlasení ze strany investora na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 14 dnů.

Liberec, 17. 10. 2025

Ing. Jan Rosina

• NÝDRLE

