

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 5.8.2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted] bankovní

spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stanislav Synek

se sídlem Krasov 222, 794 01 Krasov

IČO: 034 70 211

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

[redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „**Opravu propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice**“ (dále jen „**dodatek**“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2025 Smlouvu o dílo č. **SML-00293-2025-122** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice**“, evidenční číslo zakázky S941/2025/654.
2. Při geodetickém vytyčení stavby bylo zjištěno, že část stávající lesní cesty, která měla být opravena neleží na pozemcích LČR, ale na hranici pozemku jiného vlastníka, proto musí dojít k jejímu přesunu na pozemek LČR. Jedná se o úsek cca 100m délky a 3m šířky. S tímto záměrem nebylo v položkovém rozpočtu stavby počítáno, proto bude cena navýšena o VCP.
3. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva upravuje v čl. I. odst. 1 v rozsahu prací uvedených ve změnovém listu (příloha 1 tohoto dodatku). Dodatečné práce, které mají být dle tohoto dodatku č. 1 nezbytně provedeny a smluvní strany je nemohly předvídat při uzavření smlouvy jsou:
 - Úprava pláně se zhutněním 300m²
 - Odkopávky prokopávky 90m²
 - Úprava vykopané zeminy podél cesty 150m²
 - Podklad z kameniva hrubého drceného fr. 0-125mm 350m

Cena dle smlouvy: 349.835,83 Kč bez DPH

Cena VP: 49.250,- Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 399.085,83 Kč bez DPH

II.**Změna smlouvy**

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která zní:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 399.085,83 Kč (slovy: tři sta devadesát devět tisíc osmdesát pět korun českých osmdesát tři haléřů) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Rozpočet VP

V Ostravě, dne:.....


Za objednatele:





ORŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V Krasově, dne:.....

Za zhotovitele:



Stanislav Synek

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1						
			Datum změny: 6.11.2025						
Název veř. zakázky: „Oprava propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice“									
Zhotovitel: Stanislav Synek									
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.									
Název akce (majetku): Oprava propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice		Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly: komunikace					
Popis změny: 1) Úprava pláně se zhutněním 300m2 2) Odkopávky a prokopávky 90m3 3) Úprava vykopané zeminy podél cesty 150m2 4) Podklad z kameniva hrubého drceného fr. 0-125mm 350m2									
Zdůvodnění změny: Při geodetickém vytyčení stavby bylo zjištěno, že část stávající lesní cesty která měla být opravena neleží na pozemcích LČR, ale na hranici pozemku jiného vlastníka, proto musí dojít k jejímu přesunu na pozemek LČR. Jedná se o úsek cca 100m délky a 3m šíře. S tímto záměrem nebylo v položkovém rozpočtu stavby počítáno, proto bude cena navýšena.									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>									
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE						
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 30.11.2025					
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 49 250,-Kč bez DPH					
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 49 250						
	Konečná celková cena akce po změně			399 085,83 Kč bez DPH					
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			399 085,83 Kč bez DPH					
Zástupce zhotovitele - jméno:		Stanislav Synek	Datum: 6.11.2025	Podpis: 					
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 6.11.2025	Podpis: 					
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet VP, MP									
Poznámka:									



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustu a zhotovení brodu na R17 Rudoltice

Objekt:

Místo: Datum: 22.10.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Stanislav Synek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 250,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				19 500,00
D 1			Zemní práce				10 500,00
1	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	300,000	35,00	10 500,00
PP							
Online PSC							
P							
VV			Poznámka k položce: úprava pláně pod novou cestu 100*3		680,000		
D							7 200,00
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000	80,00	7 200,00
PP							
Online PSC							
VV			odkopání zeminy pod novou cestu 100*3*0,3				
D							1 800,00
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	150,000	12,00	1 800,00
PP							
Online PSC							
VV			úprava vykopané zeminy podél nové cesty 100*1,5				
D							
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm			m2	350,00	85,00		29750,00