

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br><b>II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Sanace</b>                                                                                                                                                                                            | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS:<br><b>03.5/1</b> | Číslo ZBV:<br><b>11</b> |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace<br>Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>IČ: 00066001<br><br>Město Benátky nad Jizerou<br>Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou<br>IČ: 00237442<br><br>Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.<br>Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav<br>IČ: 46356983 |                                                        |                         |
| Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"Správce společnosti MI Roads a.s.<br><br>MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1)<br>Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8<br>IČ: 17331099<br><br>BES s.r.o. (Společník 2)<br>Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČ: 43792553                                        |                                                        |                         |

## Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.1               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.2               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.3               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.4               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.5               | 0,00                                | 563 874,16                         | 563 874,16                                                 |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11              | 0,00                                | 563 874,16                         | 563 874,16                                                 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---|-------------|---------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název stavby dle SoD:</b><br>II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Sanace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ číslo Změny SO/PS:</b><br><br><b>03.5/1</b> | <b>Číslo ZBV/Skupina:</b><br><br><b>11.5</b>             |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou<br>Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav<br><br>Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"<br>MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8<br>BES s.r.o. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| <b>Přílohy Změnového listu:</b><br><table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV</td><td>3</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>29</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 1. Krycí list                                                            | 2                                                        | počet listů | 2. Změnový list | 2 | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV | 3 | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | 1 | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | 1 | počet listů | 7. Soupis prací SO po všech změnách | 4 | počet listů | Další doklady dle přehledu dokladů | 29 | počet listů | <b>Příjemce</b><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor<br>Supervize |  |
| 1. Krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 2. Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 6. Přehled dalších dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                               | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Další doklady dle přehledu dokladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                              | počet listů                                                              |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Iniciátor změny: Objednatel<br>Předmět změny: SO 03.5 - Sanace / narovnání výměr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| <b>IO 03.5 - sanace</b><br>V průběhu realizace stavebního objektu došlo k dodatečným požadavkům Objednatele, které vedly ze změně výměr množství jednotlivých položek na základě skutečně provedených prací. Jedná se o změny na položkách, jejichž množství bylo stanoveno dle skutečného provedení na základě kontroly TDI a zástupce Objednatele, konkrétně se jedná o:<br><br>- Po provedení místního šetření se zástupci Objednatele Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, byly nalezeny šachtové dílce, které svým stavem neodpovídají dlouhodobé životnosti. Zástupci Objednatele proto požadovali tyto dílce revizních šachet ošetřit sanačními pracemi a v některých případech jejich výměnu.<br><br>- Sočasně byly při místním šetření nalezeny kanalizační přípojky na dešťovou vodu ze soukromých subjektů. Objednatel proto požadoval z důvodu realizace nového odvodnění připojení do veřejné kanalizace zrušit a nahradit jej napojením do kanalizace dešťové - SO 307.<br><br>Výše uvedené skutečnosti jsou administrovány v rámci Skupiny 5, jelikož nutnost provedení těchto prací vzešla z požadavku jednoho z Objednatelů, a to nad rámec původního záměru a rozsahu zakázky.<br><br><b>Stavební práce byly vykonány v druhé polovině kalendářního roku 2024.</b><br><br>Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), projektantem (AD) (doklad č. 11) a objednatel (doklad č. 12).<br><br>Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno e) resp. čl.12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5.<br>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je změnou de minimis. |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem                  | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 563 874,16                      | 563 874,16                                                               | 563 874,16                                               |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |
| Technická pomoc Objednatele<br><br>jméno<br>Bc. Martin Horešovský<br>podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                          |                                                          |             |                 |   |             |                                             |   |             |                                    |   |             |                                    |   |             |                            |   |             |                                     |   |             |                                    |    |             |                                                                                                   |  |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|
| Zhotovitel, na základě plné moci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | Ing. Jiří Zapadlo      | podpis |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno | Ing. Martin Máša       | podpis |
| Stavební dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno | Ing. Jiří Bouma        | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno | Bc. Martin Horešovský  | podpis |
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno | Ing. Jaroslava Jurková | podpis |
| Zástupce Objednatele č. 1 (KSÚS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno | Martin Voříšek         | podpis |
| Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad Jizerou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jméno | Bc. Miroslav Kochman   | podpis |
| Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno | Ing. Miloš Kafluk      | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |       |                        |        |
| Objednatel č. 1 (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno | Ing. Jan Fidler, DiS   | podpis |
| Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno | PhDr. Karel Bendl      | podpis |
| Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) (Oprávněná osoba Objednatele)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno | Ing. Tomáš Žitný       | podpis |
| Zhotovitel, na základě plné moci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno | Ing. Jiří Zapadlo      | podpis |

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:**

11

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | <b>II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)</b> |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | <b>03.5/1</b>                                             |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | <b>Sanace</b>                                             |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| <b>1 - zadat</b>              |
| <b>2 412 695,74</b>           |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                | <b>3 - zadat</b>                                                  | <b>4 - zadat</b>                                                 | <b>5=1+3+4</b>                                | <b>6=5-1</b>                                                         |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                              | 0,00                                                             | 2 412 695,74                                  | 0,00                                                                 |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                | <b>8 - zadat</b>                                | <b>9 - zadat</b>                               | <b>10=4+9</b>                                                           | <b>11=10/1</b>                                                          |
| stavební/montážní práce | 0,00                                            | 563 874,16                                     | 563 874,16                                                              | 23,37%                                                                  |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b>               | <b>13=3+8</b>                                                            | <b>14=1+13+10</b>           | <b>15=14-1</b>                                                         | <b>16=15/1</b>                                                             |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                                     | 2 976 569,90                | 563 874,16                                                             | 23,37%                                                                     |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                    |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace<br>Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | SO 03.5                     |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                               |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 5              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                  | Kód položky | Název položky                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                             | 2           | 3                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                               | 03.5        | Sanace, narovnání výměr                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                               | 100         | Položky z ostatních SO                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                               | D1          | Zemní práce                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                                                                                             | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                      | HOD  | 0,000               | 8,000             | 8,000            | 227,08            | 0,00                        | 0,00               | 1 816,64          | 1 816,64                  | 1 816,64               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                               | DEN  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 132254204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3            | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 589,54            | 0,00                        | 0,00               | 60 092,99         | 60 092,99                 | 60 092,99              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 162451106   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 48 963,82         | 48 963,82                 | 48 963,82              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 162651111   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 48 963,82         | 48 963,82                 | 48 963,82              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 21 544,24         | 21 544,24                 | 21 544,24              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky                                                              | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 19,21             | 0,00                        | 0,00               | 1 958,11          | 1 958,11                  | 1 958,11               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 171201211.R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                     | T    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 43,13             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 222,71            | 0,00                        | 0,00               | 22 701,28         | 22 701,28                 | 22 701,28              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 58344197    | šterkodrt frakce 0/63                                                                                    | T    | 0,000               | 183,477           | 183,477          | 301,32            | 0,00                        | 0,00               | 55 285,29         | 55 285,29                 | 55 285,29              | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1          | Vodorovné konstrukce                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                                                                                             | 351321112   | Spodní část stok z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 150 mm otevřený výkop           | M3   | 0,000               | 0,750             | 0,750            | 4 870,00          | 0,00                        | 0,00               | 3 652,50          | 3 652,50                  | 3 652,50               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 352351151   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop zřízení                          | M2   | 0,000               | 3,925             | 3,925            | 818,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 210,65          | 3 210,65                  | 3 210,65               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 352351152   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop odstranění                       | M2   | 0,000               | 3,925             | 3,925            | 116,00            | 0,00                        | 0,00               | 455,30            | 455,30                    | 455,30                 | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1          | Trubní vedení                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                                                                                             | 59224160    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm                                                       | KUS  | 0,000               | 9,000             | 9,000            | 960,73            | 0,00                        | 0,00               | 8 646,57          | 8 646,57                  | 8 646,57               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 59224161    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm                                                       | KUS  | 0,000               | 12,000            | 12,000           | 1 397,43          | 0,00                        | 0,00               | 16 769,16         | 16 769,16                 | 16 769,16              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 59224312    | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62 5x58cm                                          | KUS  | 0,000               | 13,000            | 13,000           | 1 746,78          | 0,00                        | 0,00               | 22 708,14         | 22 708,14                 | 22 708,14              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 592243480   | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                 | KUS  | 0,000               | 21,000            | 21,000           | 174,68            | 0,00                        | 0,00               | 3 668,28          | 3 668,28                  | 3 668,28               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 890431851   | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3                  | M3   | 0,000               | 25,709            | 25,709           | 3 056,87          | 0,00                        | 0,00               | 78 589,07         | 78 589,07                 | 78 589,07              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 894411311   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                 | KUS  | 0,000               | 21,000            | 21,000           | 506,57            | 0,00                        | 0,00               | 10 637,97         | 10 637,97                 | 10 637,97              | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 894412411   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                            | KUS  | 0,000               | 13,000            | 13,000           | 506,57            | 0,00                        | 0,00               | 6 585,41          | 6 585,41                  | 6 585,41               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 899102211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                       | KUS  | 0,000               | 15,000            | 15,000           | 331,89            | 0,00                        | 0,00               | 4 978,35          | 4 978,35                  | 4 978,35               | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1          | Přesun sutě                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                                                                                             | 997013511   | Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                  | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 305,69            | 0,00                        | 0,00               | 4 751,65          | 4 751,65                  | 4 751,65               | 0,000                |
| 0                                                                                                                                                             | 997013631.R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04               | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 377,39            | 0,00                        | 0,00               | 5 866,15          | 5 866,15                  | 5 866,15               | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1          | Přesun hmot                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                                                                                             | 998275101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                         | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 6 788,06          | 6 788,06                  | 6 788,06               | 0,000                |
| Kontrolní mezisoučet                                                                                                                                          |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 438 851,79        | 438 851,79                | 438 851,79             |                      |
|                                                                                                                                                               | ZL          | Relizace KP - přepojení z DK na SK                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |



| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                    |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace<br>Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | SO 03.5                     |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 5              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                  | Kód položky  | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                             | 2            | 3                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 36                                                                                                                                                            | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                    | M3   | 0,000               | 0,779             | 0,779            | 1 091,74          | 0,00                        | 0,00               | 850,47            | 850,47                    | 850,47                 | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1           | Trubní vedení                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 28                                                                                                                                                            | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                  | KUS  | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 1 048,07          | 0,00                        | 0,00               | 4 192,28          | 4 192,28                  | 4 192,28               | 0,000                |
| 29                                                                                                                                                            | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm                           | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 873,39            | 0,00                        | 0,00               | 873,39            | 873,39                    | 873,39                 | 0,000                |
| 30                                                                                                                                                            | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                   | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | D1           | Přesun hmot                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 37                                                                                                                                                            | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                | T    | 0,000               | 0,107             | 0,107            | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 46,73             | 46,73                     | 46,73                  | 0,000                |
|                                                                                                                                                               | 200          | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 200                                                                                                                                                           | 831312121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | M    | 0,000               | 7,740             | 7,740            | 212,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 640,88          | 1 640,88                  | 1 640,88               | 0,000                |
| 201                                                                                                                                                           | 59710632     | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                  | M    | 0,000               | 7,857             | 7,857            | 909,00            | 0,00                        | 0,00               | 7 142,01          | 7 142,01                  | 7 142,01               | 0,000                |
| 202                                                                                                                                                           | 59710984     | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                       | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 230,00          | 1 230,00                  | 1 230,00               | 0,000                |
| 203                                                                                                                                                           | 59710964     | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                       | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 230,00          | 1 230,00                  | 1 230,00               | 0,000                |
| 204                                                                                                                                                           | 721111112    | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150                            | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 289,00            | 0,00                        | 0,00               | 578,00            | 578,00                    | 578,00                 | 0,000                |
| 205                                                                                                                                                           | 28617243     | redukce kanalizační PP tlivřství DN 150/100                                                     | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 290,00            | 0,00                        | 0,00               | 580,00            | 580,00                    | 580,00                 | 0,000                |
| 206                                                                                                                                                           | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                          | M    | 0,000               | 1,320             | 1,320            | 161,00            | 0,00                        | 0,00               | 212,52            | 212,52                    | 212,52                 | 0,000                |
| 207                                                                                                                                                           | 28611112     | trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4                                                         | M    | 0,000               | 1,340             | 1,340            | 172,00            | 0,00                        | 0,00               | 230,48            | 230,48                    | 230,48                 | 0,000                |
| 208                                                                                                                                                           | 28611350     | koleno kanalizační PVC KG 110x30°                                                               | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 55,90             | 0,00                        | 0,00               | 55,90             | 55,90                     | 55,90                  | 0,000                |
| 209                                                                                                                                                           | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                | T    | 0,000               | 0,079             | 0,079            | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 34,50             | 34,50                     | 34,50                  | 0,000                |
| 210                                                                                                                                                           | 28611349     | koleno kanalizační PVC KG 110x15°                                                               | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 51,20             | 0,00                        | 0,00               | 51,20             | 51,20                     | 51,20                  | 0,000                |
| 211                                                                                                                                                           | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100  | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 237,00            | 0,00                        | 0,00               | 237,00            | 237,00                    | 237,00                 | 0,000                |
| Kontrolní mezisoučet                                                                                                                                          |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 125 022,36        | 125 022,36                | 125 022,36             |                      |
| Celkem                                                                                                                                                        |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 563 874,16        | 563 874,16                | 563 874,16             |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jiří Bouma  
TDI

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

|              |                                                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 119 478 859,69 |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 128 752 907,14 |
|              | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 155 791 017,64 |
| 3=(2/1)*100  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 107,76%        |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%          |

|             |                                                           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 0=32+00     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 6 222 685,67  |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 5,21%         |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 35 843 657,91 |

|                   |                        |               |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 12=(1)*0,15       | Limit                  | 17 921 828,95 |
| 13=(39)/(1)       | Sledování limitu (15%) | 2,62%         |
| 14=(ABS(37)+(38)) | Hodnota skupiny 5      | 3 126 048,24  |

|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              | - 1 -                                                       |                 |                                           | - 2 -                                                      |              |                                           | - 3 -                                                          |              |                                           |                                                                 | - 4 -                                                      |                 |                                           |                                                                    | - 5 -                                                                                                          |              |               |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           |                                                                 | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           |                                                                    | Změny de minimis<br>Změny neměníci celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |               |
| SO   | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                   | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus) | Změny kladné             | Hodnota ZBV  | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus)      | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus)     | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus)         | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Suma absolutních<br>hodnot Změn<br>kladných a Změn<br>záporných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus)        | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Suma<br>absolutních<br>hodnot Změn<br>kladných a<br>Změn záporných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>minus)                                                            | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16   | 17     | 18                                                                                            | 19=23+26+29+33                                      | 20=24+27+30+34<br>+37+39 | 21=19+20     | 23                                                          | 24              | 25=23+24                                  | 26                                                         | 27           | 28=26+27                                  | 29                                                             | 30           | 32=29+30                                  | 32A=ABS(29)+30                                                  | 33                                                         | 34              | 36=33+34                                  | 36A=ABS(33)+34                                                     | 37                                                                                                             | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|      |        | II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)                                            | - 2 395 198,66                                      | 11 669 246,11            | 9 274 047,45 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 850 129,36                                                   | 7 048 065,18 | 6 197 935,82                              | 7 897 443,43                                                    | - 1 507 726,07                                             | 1 532 475,92    | 24 749,85                                 | 3 040 201,99                                                       | - 37 343,23                                                                                                    | 3 088 705,01 | 3 126 048,24  |
| 101  | 1      | II/610 ulice Pražská - KSUS / vyšší tloušťka frézování, recyklace za studena a sanace podloží | - 751,11                                            | 3 293 799,34             | 3 293 048,23 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 751,11                                                       | 3 293 799,34 | 3 293 048,23                              | 3 293 799,34                                                    | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 307  | 2      | Odvodnění ul. Pražská / Změna A, produktovody, vyšší tl. frézování, nevhodná zemina           | - 849 378,25                                        | 3 272 075,77             | 2 422 697,52 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 849 378,25                                                   | 3 272 075,77 | 2 422 697,52                              | 4 121 454,02                                                    | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 301  | 3      | Ochrana kanalizace v ul. Pražská / vyšší tloušťka frézování                                   | 0,00                                                | 45 329,53                | 45 329,53    | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 45 329,53    | 45 329,53                                 | 45 329,53                                                       | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 134  | 4      | Chodníky ul. Pražská / výškové a tvarové úpravy, vjezdy, odvodnění                            | - 225 630,16                                        | 911 241,61               | 685 611,45   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | - 191 863,23                                               | 227 925,11      | 36 061,88                                 | 419 788,34                                                         | - 33 766,93                                                                                                    | 683 316,50   | 717 083,43    |
| 01.1 | 5      | Obnova vodovodu ul. Pražská, narovnění výměr                                                  | - 178 983,97                                        | 594 512,07               | 415 528,10   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | - 178 983,97                                               | 594 512,07      | 415 528,10                                | 773 496,04                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 01.2 | 6      | Řad B / narovnění výměr, nevhodný zásep                                                       | - 494 168,36                                        | 717 170,00               | 223 001,64   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 436 860,54   | 436 860,54                                | 436 860,54                                                      | - 494 168,36                                               | 280 309,46      | -213 858,90                               | 774 477,82                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 01.3 | 7      | Obnova vodovodu v ul. Bratří Bendů / přeložka vodovodu do komunikace                          | - 3 576,30                                          | 1 841 514,35             | 1 837 938,05 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                               | - 3 576,30                                                                                                     | 1 841 514,35 | 1 845 090,65  |
| 03.2 | 8      | Obnova kanalizace v ul. Pražská - stoka B / narovnění výměr                                   | - 16 820,22                                         | 269 759,45               | 252 939,23   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | - 16 820,22                                                | 269 759,45      | 252 939,23                                | 286 579,67                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 03.3 | 9      | IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / stoka C / narovnění výměr                             | - 602 601,48                                        | 64 600,90                | - 538 000,58 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | - 602 601,48                                               | 64 600,90       | -538 000,58                               | 667 202,38                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 03.4 | 10     | IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / stoka D / narovnění výměr                             | - 23 288,81                                         | 95 368,93                | 72 080,12    | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | - 23 288,81                                                | 95 368,93       | 72 080,12                                 | 118 657,74                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| 03.5 | 11     | IO 03 Obnova kanalizace v ul. Pražská / sanace / narovnění výměr, přípojky KP na SK           | 0,00                                                | 563 874,16               | 563 874,16   | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                           | 563 874,16   | 563 874,16    |
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |                 |                                           |                                                                    |                                                                                                                |              |               |
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |                 |                                           |                                                                    |                                                                                                                |              |               |
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |                 |                                           |                                                                    |                                                                                                                |              |               |
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |                 |                                           |                                                                    |                                                                                                                |              |               |
|      |        |                                                                                               |                                                     |                          |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |                 |                                           |                                                                    |                                                                                                                |              |               |

Poznámka:

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 11                                                 |
| Název stavby:                                          | II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Sanace                                             |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | 03.5/1                                             |

| Doklad                                      | počet listů |
|---------------------------------------------|-------------|
| 08_Oznámení Zhotovitele MIR_25_400100_00272 | 24          |
| 09_Plná moc Jiří Zapadlo                    | 1           |
| 10_Vyjádření TDI ze dne 20.02.2025          | 1           |
| 11_Vyjádření AD ze dne 12.03.2025           | 1           |
| 12_Vyjádření objednatele ze dne 10.02.2025  | 2           |
| Počet listů celkem                          | 29          |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                             |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace                            |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 1                           |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace                         |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                     | Kód položky | Název položky                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                | 2           | 3                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,00              | 9,00                        | 10,00              | 11,00             | 12,00                     | 13,00                  | 14                   |
|                                                                  | <b>1</b>    | <b>Položky ze smlouvy</b>                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                | 899982010.R | Oprava robotem - přípojky nedosažené - oprava a zaústění injektáží                                       | KS   | 2,000               | 2,000             | 0,000            | 9607,31           | 19214,62                    | 0,00               | 0,00              | 19214,62                  | 0,00                   | 0,000                |
| 2                                                                | 899982011.R | Oprava robotem - přípojky přesazené                                                                      | KS   | 10,000              | 10,000            | 0,000            | 9607,31           | 96073,10                    | 0,00               | 0,00              | 96073,10                  | 0,00                   | 0,000                |
| 3                                                                | 899982012.R | Oprava robotem - netěsného/poškozeného spoje potrubí                                                     | KS   | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 9607,31           | 86465,79                    | 0,00               | 0,00              | 86465,79                  | 0,00                   | 0,000                |
| 4                                                                | 899982013.R | Oprava robotem - koroze potrubí                                                                          | M2   | 93,150              | 93,150            | 0,000            | 9607,31           | 894920,93                   | 0,00               | 0,00              | 894920,93                 | 0,00                   | 0,000                |
| 5                                                                | 899982014.R | Oprava robotem - trhliny potrubí podélné                                                                 | M2   | 24,000              | 24,000            | 0,000            | 9607,31           | 230575,44                   | 0,00               | 0,00              | 230575,44                 | 0,00                   | 0,000                |
| 6                                                                | 899982015.R | Oprava robotem - trhliny potrubí příčné                                                                  | M2   | 9,000               | 9,000             | 0,000            | 9607,31           | 86465,79                    | 0,00               | 0,00              | 86465,79                  | 0,00                   | 0,000                |
| 7                                                                | 899982016.R | Odfrezování robotem - pevné usazeniny                                                                    | M3   | 271,410             | 271,410           | 0,000            | 2445,50           | 663733,16                   | 0,00               | 0,00              | 663733,16                 | 0,00                   | 0,000                |
| 8                                                                | 899982017.R | Čištění kanalizace                                                                                       | M    | 925,900             | 925,900           | 0,000            | 139,74            | 129385,27                   | 0,00               | 0,00              | 129385,27                 | 0,00                   | 0,000                |
| 9                                                                | 899982018.R | Kamera po sanaci                                                                                         | M    | 906,560             | 906,560           | 0,000            | 227,08            | 205861,64                   | 0,00               | 0,00              | 205861,64                 | 0,00                   | 0,000                |
|                                                                  | <b>03.5</b> | <b>Sanace, narovnání výměr</b>                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                  | <b>100</b>  | <b>Položky z ostatních SO</b>                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                  | <b>D1</b>   | <b>Zemní práce</b>                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                      | HOD  | 0,000               | 8,000             | 8,000            | 227,08            | 0,00                        | 0,00               | 1 816,64          | 1 816,64                  | 1 816,64               | 0,000                |
| 0                                                                | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                               | DEN  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
| 0                                                                | 132254204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3            | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 589,54            | 0,00                        | 0,00               | 60 092,99         | 60 092,99                 | 60 092,99              | 0,000                |
| 0                                                                | 162451106   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 48 963,82         | 48 963,82                 | 48 963,82              | 0,000                |
| 0                                                                | 162651111   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 48 963,82         | 48 963,82                 | 48 963,82              | 0,000                |
| 0                                                                | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 203,863           | 203,863          | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 21 544,24         | 21 544,24                 | 21 544,24              | 0,000                |
| 0                                                                | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                             | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 19,21             | 0,00                        | 0,00               | 1 958,11          | 1 958,11                  | 1 958,11               | 0,000                |
| 0                                                                | 171201211.R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                     | T    | 0,000               | 0,000             | 0,000            | 43,13             | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                      | 0,00                   | 0,000                |
| 0                                                                | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          | M3   | 0,000               | 101,932           | 101,932          | 222,71            | 0,00                        | 0,00               | 22 701,28         | 22 701,28                 | 22 701,28              | 0,000                |
| 0                                                                | 58344197    | šterkodř frakce 0/63                                                                                     | T    | 0,000               | 183,477           | 183,477          | 301,32            | 0,00                        | 0,00               | 55 285,29         | 55 285,29                 | 55 285,29              | 0,000                |
|                                                                  | <b>D1</b>   | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                | 351321112   | Spodní část stok z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 150 mm otevřený výkop           | M3   | 0,000               | 0,750             | 0,750            | 4 870,00          | 0,00                        | 0,00               | 3 652,50          | 3 652,50                  | 3 652,50               | 0,000                |
| 0                                                                | 352351151   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop zřízení                          | M2   | 0,000               | 3,925             | 3,925            | 818,00            | 0,00                        | 0,00               | 3 210,65          | 3 210,65                  | 3 210,65               | 0,000                |
| 0                                                                | 352351152   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop odstranění                       | M2   | 0,000               | 3,925             | 3,925            | 116,00            | 0,00                        | 0,00               | 455,30            | 455,30                    | 455,30                 | 0,000                |
|                                                                  | <b>D1</b>   | <b>Trubní vedení</b>                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                | 59224160    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm                                                       | KUS  | 0,000               | 9,000             | 9,000            | 960,73            | 0,00                        | 0,00               | 8 646,57          | 8 646,57                  | 8 646,57               | 0,000                |
| 0                                                                | 59224161    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm                                                       | KUS  | 0,000               | 12,000            | 12,000           | 1 397,43          | 0,00                        | 0,00               | 16 769,16         | 16 769,16                 | 16 769,16              | 0,000                |
| 0                                                                | 59224312    | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62.5x58cm                                          | KUS  | 0,000               | 13,000            | 13,000           | 1 746,78          | 0,00                        | 0,00               | 22 708,14         | 22 708,14                 | 22 708,14              | 0,000                |
| 0                                                                | 592243480   | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                                 | KUS  | 0,000               | 21,000            | 21,000           | 174,68            | 0,00                        | 0,00               | 3 668,28          | 3 668,28                  | 3 668,28               | 0,000                |
| 0                                                                | 890431851   | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1.5 do 3 m3                  | M3   | 0,000               | 25,709            | 25,709           | 3 056,87          | 0,00                        | 0,00               | 78 589,07         | 78 589,07                 | 78 589,07              | 0,000                |
| 0                                                                | 894411311   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                                 | KUS  | 0,000               | 21,000            | 21,000           | 506,57            | 0,00                        | 0,00               | 10 637,97         | 10 637,97                 | 10 637,97              | 0,000                |
| 0                                                                | 894412411   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                            | KUS  | 0,000               | 13,000            | 13,000           | 506,57            | 0,00                        | 0,00               | 6 585,41          | 6 585,41                  | 6 585,41               | 0,000                |
| 0                                                                | 899102211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                       | KUS  | 0,000               | 15,000            | 15,000           | 331,89            | 0,00                        | 0,00               | 4 978,35          | 4 978,35                  | 4 978,35               | 0,000                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                             |              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace                            |              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 1                           |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace                         |              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                     | Kód položky  | Název položky                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                | 2            | 3                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,00              | 9,00                        | 10,00              | 11,00             | 12,00                     | 13,00                  | 14                   |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>Presun sutě</b>                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                | 997013511    | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                 | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 305,69            | 0,00                        | 0,00               | 4 751,65          | 4 751,65                  | 4 751,65               | 0,000                |
| 0                                                                | 997013631.R. | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04              | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 377,39            | 0,00                        | 0,00               | 5 866,15          | 5 866,15                  | 5 866,15               | 0,000                |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>Presun hmot</b>                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                | 998275101    | Presun hmot pro tržní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                          | T    | 0,000               | 15,544            | 15,544           | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 6 788,06          | 6 788,06                  | 6 788,06               | 0,000                |
| <b>Kontrolní mezisoučet</b>                                      |              |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>438 851,79</b> | <b>438 851,79</b>         | <b>438 851,79</b>      |                      |
|                                                                  | <b>ZL</b>    | <b>Relizace KP - přepojení z DK na SK</b>                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                  | <b>100</b>   | <b>Položky z ostatních SO</b>                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>KP - pro čp. 249</b>                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 2                                                                | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                      | HOD  | 0,000               | 5,000             | 5,000            | 227,08            | 0,00                        | 0,00               | 1 135,40          | 1 135,40                  | 1 135,40               | 0,000                |
| 3                                                                | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                               | DEN  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
| 4                                                                | 119001405    | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                              | M    | 0,000               | 3,300             | 3,300            | 1 484,77          | 0,00                        | 0,00               | 4 899,74          | 4 899,74                  | 4 899,74               | 0,000                |
| 5                                                                | 120001101    | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                             | M3   | 0,000               | 3,300             | 3,300            | 738,02            | 0,00                        | 0,00               | 2 435,47          | 2 435,47                  | 2 435,47               | 0,000                |
| 7                                                                | 132254204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3            | M3   | 0,000               | 5,108             | 5,108            | 589,54            | 0,00                        | 0,00               | 3 011,37          | 3 011,37                  | 3 011,37               | 0,000                |
| 8                                                                | 132354204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3           | M3   | 0,000               | 7,663             | 7,663            | 628,84            | 0,00                        | 0,00               | 4 818,80          | 4 818,80                  | 4 818,80               | 0,000                |
| 12                                                               | 162451106    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 18,755            | 18,755           | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 4 504,58          | 4 504,58                  | 4 504,58               | 0,000                |
| 13                                                               | 162451126    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,000               | 11,253            | 11,253           | 257,65            | 0,00                        | 0,00               | 2 899,34          | 2 899,34                  | 2 899,34               | 0,000                |
| 14                                                               | 162651111    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 7,502             | 7,502            | 310,05            | 0,00                        | 0,00               | 2 326,00          | 2 326,00                  | 2 326,00               | 0,000                |
| 15                                                               | 162651131    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,000               | 6,752             | 6,752            | 327,52            | 0,00                        | 0,00               | 2 211,42          | 2 211,42                  | 2 211,42               | 0,000                |
| 16                                                               | 167151111    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 3,964             | 3,964            | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 418,92            | 418,92                    | 418,92                 | 0,000                |
| 17                                                               | 167151112    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 5,947             | 5,947            | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 628,48            | 628,48                    | 628,48                 | 0,000                |
| 18                                                               | 171201201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                             | M3   | 0,000               | 12,771            | 12,771           | 19,21             | 0,00                        | 0,00               | 245,33            | 245,33                    | 245,33                 | 0,000                |
| 19                                                               | 171201211.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                     | T    | 0,000               | 10,543            | 10,543           | 43,13             | 0,00                        | 0,00               | 454,72            | 454,72                    | 454,72                 | 0,000                |
| 20                                                               | 174101101    | Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          | M3   | 0,000               | 4,823             | 4,823            | 222,71            | 0,00                        | 0,00               | 1 074,13          | 1 074,13                  | 1 074,13               | 0,000                |
| 21                                                               | 58344197     | šterkodrt frakce 0/63                                                                                    | T    | 0,000               | 4,341             | 4,341            | 301,32            | 0,00                        | 0,00               | 1 308,03          | 1 308,03                  | 1 308,03               | 0,000                |
| 22                                                               | 175101209.R  | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                                | M3   | 0,000               | 4,956             | 4,956            | 52,40             | 0,00                        | 0,00               | 259,69            | 259,69                    | 259,69                 | 0,000                |
| 23                                                               | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození. uloženou do 3 m                                        | M3   | 0,000               | 2,544             | 2,544            | 138,87            | 0,00                        | 0,00               | 353,29            | 353,29                    | 353,29                 | 0,000                |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                               | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                             | M3   | 0,000               | 0,581             | 0,581            | 1 091,74          | 0,00                        | 0,00               | 634,30            | 634,30                    | 634,30                 | 0,000                |
|                                                                  | <b>D1</b>    | <b>Tržní vedení</b>                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 28                                                               | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                           | KUS  | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 1 048,07          | 0,00                        | 0,00               | 4 192,28          | 4 192,28                  | 4 192,28               | 0,000                |
| 29                                                               | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm                                    | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 873,39            | 0,00                        | 0,00               | 873,39            | 873,39                    | 873,39                 | 0,000                |
| 30                                                               | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                            | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                                                                                                                  |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace<br>Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                       |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 1                           |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                       |             |                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                          | Kód položky | Název položky                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,00              | 9,00                        | 10,00              | 11,00             | 12,00                     | 13,00                  | 14                   |
|                                                                                                                                                       | D1          | Přesun hmot                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                       | D1          | KP - pro čp. 250                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                       | D1          | Zemní Práce                                                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 2                                                                                                                                                     | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                      | HOD  | 0,000               | 5,000             | 5,000            | 227,08            | 0,00                        | 0,00               | 1 135,40          | 1 135,40                  | 1 135,40               | 0,000                |
| 3                                                                                                                                                     | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                               | DEN  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
| 4                                                                                                                                                     | 119001405   | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                              | M    | 0,000               | 10,600            | 10,600           | 1 484,77          | 0,00                        | 0,00               | 15 738,56         | 15 738,56                 | 15 738,56              | 0,000                |
| 5                                                                                                                                                     | 120001101   | Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                             | M3   | 0,000               | 8,600             | 8,600            | 738,02            | 0,00                        | 0,00               | 6 346,97          | 6 346,97                  | 6 346,97               | 0,000                |
| 7                                                                                                                                                     | 132254204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3            | M3   | 0,000               | 6,851             | 6,851            | 589,54            | 0,00                        | 0,00               | 4 038,94          | 4 038,94                  | 4 038,94               | 0,000                |
| 8                                                                                                                                                     | 132354204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3           | M3   | 0,000               | 10,276            | 10,276           | 628,84            | 0,00                        | 0,00               | 6 461,96          | 6 461,96                  | 6 461,96               | 0,000                |
| 12                                                                                                                                                    | 162451106   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 40,722            | 40,722           | 240,18            | 0,00                        | 0,00               | 9 780,61          | 9 780,61                  | 9 780,61               | 0,000                |
| 13                                                                                                                                                    | 162451126   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,000               | 24,433            | 24,433           | 257,65            | 0,00                        | 0,00               | 6 295,16          | 6 295,16                  | 6 295,16               | 0,000                |
| 14                                                                                                                                                    | 162651111   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,000               | 16,289            | 16,289           | 310,05            | 0,00                        | 0,00               | 5 050,40          | 5 050,40                  | 5 050,40               | 0,000                |
| 15                                                                                                                                                    | 162651131   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,000               | 14,660            | 14,660           | 327,52            | 0,00                        | 0,00               | 4 801,44          | 4 801,44                  | 4 801,44               | 0,000                |
| 16                                                                                                                                                    | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 5,317             | 5,317            | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 561,90            | 561,90                    | 561,90                 | 0,000                |
| 17                                                                                                                                                    | 167151112   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | M3   | 0,000               | 7,975             | 7,975            | 105,68            | 0,00                        | 0,00               | 842,80            | 842,80                    | 842,80                 | 0,000                |
| 18                                                                                                                                                    | 171201201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                             | M3   | 0,000               | 17,127            | 17,127           | 19,21             | 0,00                        | 0,00               | 329,01            | 329,01                    | 329,01                 | 0,000                |
| 19                                                                                                                                                    | 171201211.R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                     | T    | 0,000               | 25,874            | 25,874           | 43,13             | 0,00                        | 0,00               | 1 115,95          | 1 115,95                  | 1 115,95               | 0,000                |
| 20                                                                                                                                                    | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          | M3   | 0,000               | 6,468             | 6,468            | 222,71            | 0,00                        | 0,00               | 1 440,49          | 1 440,49                  | 1 440,49               | 0,000                |
| 21                                                                                                                                                    | 58344197    | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                   | T    | 0,000               | 5,822             | 5,822            | 301,32            | 0,00                        | 0,00               | 1 754,29          | 1 754,29                  | 1 754,29               | 0,000                |
| 22                                                                                                                                                    | 175101209.R | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                                | M3   | 0,000               | 6,646             | 6,646            | 52,40             | 0,00                        | 0,00               | 348,25            | 348,25                    | 348,25                 | 0,000                |
| 23                                                                                                                                                    | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                        | M3   | 0,000               | 3,412             | 3,412            | 138,87            | 0,00                        | 0,00               | 473,82            | 473,82                    | 473,82                 | 0,000                |

| Rozpis ocenění Změn položek - celkem                             |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 03.5 - Sanace                            |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 1                           |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 03.5 - Sanace                         |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                     | Kód položky  | Název položky                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                | 2            | 3                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,00              | 9,00                        | 10,00              | 11,00             | 12,00                     | 13,00                  | 14                   |
|                                                                  | D1           | Vodorovné konstrukce                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                               | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                    | M3   | 0,000               | 0,779             | 0,779            | 1 091,74          | 0,00                        | 0,00               | 850,47            | 850,47                    | 850,47                 | 0,000                |
|                                                                  | D1           | Trubní vedení                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 28                                                               | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                  | KUS  | 0,000               | 4,000             | 4,000            | 1 048,07          | 0,00                        | 0,00               | 4 192,28          | 4 192,28                  | 4 192,28               | 0,000                |
| 29                                                               | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm                           | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 873,39            | 0,00                        | 0,00               | 873,39            | 873,39                    | 873,39                 | 0,000                |
| 30                                                               | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                   | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 218,35            | 0,00                        | 0,00               | 218,35            | 218,35                    | 218,35                 | 0,000                |
|                                                                  | D1           | Přesun hmot                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             | 0,00               |                   |                           |                        |                      |
| 37                                                               | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                | T    | 0,000               | 0,107             | 0,107            | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 46,73             | 46,73                     | 46,73                  | 0,000                |
|                                                                  | 200          | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 200                                                              | 831312121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | M    | 0,000               | 7,740             | 7,740            | 212,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 640,88          | 1 640,88                  | 1 640,88               | 0,000                |
| 201                                                              | 59710632     | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                  | M    | 0,000               | 7,857             | 7,857            | 909,00            | 0,00                        | 0,00               | 7 142,01          | 7 142,01                  | 7 142,01               | 0,000                |
| 202                                                              | 59710984     | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                       | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 230,00          | 1 230,00                  | 1 230,00               | 0,000                |
| 203                                                              | 59710964     | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                       | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        | 0,00               | 1 230,00          | 1 230,00                  | 1 230,00               | 0,000                |
| 204                                                              | 721111112    | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150                            | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 289,00            | 0,00                        | 0,00               | 578,00            | 578,00                    | 578,00                 | 0,000                |
| 205                                                              | 28617243     | redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/100                                                     | KUS  | 0,000               | 2,000             | 2,000            | 290,00            | 0,00                        | 0,00               | 580,00            | 580,00                    | 580,00                 | 0,000                |
| 206                                                              | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                          | M    | 0,000               | 1,320             | 1,320            | 161,00            | 0,00                        | 0,00               | 212,52            | 212,52                    | 212,52                 | 0,000                |
| 207                                                              | 28611112     | trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4                                                         | M    | 0,000               | 1,340             | 1,340            | 172,00            | 0,00                        | 0,00               | 230,48            | 230,48                    | 230,48                 | 0,000                |
| 208                                                              | 28611350     | koleno kanalizační PVC KG 110x30°                                                               | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 55,90             | 0,00                        | 0,00               | 55,90             | 55,90                     | 55,90                  | 0,000                |
| 209                                                              | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                | T    | 0,000               | 0,079             | 0,079            | 436,70            | 0,00                        | 0,00               | 34,50             | 34,50                     | 34,50                  | 0,000                |
| 210                                                              | 28611349     | koleno kanalizační PVC KG 110x15°                                                               | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 51,20             | 0,00                        | 0,00               | 51,20             | 51,20                     | 51,20                  | 0,000                |
| 211                                                              | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100  | KUS  | 0,000               | 1,000             | 1,000            | 237,00            | 0,00                        | 0,00               | 237,00            | 237,00                    | 237,00                 | 0,000                |
| Kontrolní mezisoučet                                             |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 125 022,36        | 125 022,36                | 125 022,36             |                      |
| Celkem                                                           |              |                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 0,00                        | 0,00               | 563874,16         | 563874,16                 | 563874,16              |                      |

**Zhotovitel:**

**Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)"**

**Správce společnosti MI Roads a.s.**

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 - Libeň

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI

Čechova 1151,

293 22 Mladá Boleslav

**Naše značka:**

MIR/25/400100/00272

**Vyřizuje / telefon:****V Praze dne:**

30. 01. 2025

**Smlouva:** Smlouva o dílo ze dne 12. 06. 2024, č. smlouvy objednatele: 02PA-000925

**Stavba:** II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

**Věc:** Oznámení o změně rozsahu díla – doměrky vzniklé při realizaci v rámci SO IO 01 - Obnova vodovodu ul. Pražská – řad A, řad B, řad C, IO 03 - Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka B, stoka C, stoka D, sanace a přeložka vodovodu v rámci SO IO 01 - Obnova vodovodu ul. Pražská – řad C

Vážení,

tímto Vám v souladu s Pod-čl. 6.1 Smlouvy Zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje skutečnost změny rozsahu Díla oproti Zadávací dokumentaci, která byla zjištěna při narovnání skutečně provedených pracích na níže uvedených stavebních objektech a změnu spočívající v provedení přeložky vodovodu v ulici Bratří Bendů v rámci SO IO 01 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad C vyvolanou zástupcem Objednatele.

- SO IO 01.1 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad A – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 433 506,64 Kč.**
- SO IO 01.2 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a doplněny položky pro realizaci asfaltových vrstev mimo rozsah hlavní trasy v ul. Ořechová, U Špejcharu a V Zahradkách **s navýšením ceny o 223 551,08 Kč.**
- SO IO 01.3 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad C – změna vyvolaná zástupcem Objednatele spočívající v provedení přeložky vodovodu včetně přípojek v ul. Bratří Bendů tak, aby byla odstraněna kolize tohoto vodovodu s plánovaným chodníkem, situace přeložky je uvedena v příloze č. 1 tohoto dopisu **s navýšením ceny o 2 049 230,79 Kč.**
- SO IO 03.2 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 252 883,23 Kč.**
- SO IO 03.3 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka C – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **se snížením ceny o 537 193,58 Kč.**
- SO IO 03.4 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka D – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 72 080,12 Kč.**
- SO IO 03.5 – Obnova kanalizace ul. Pražská – sanace – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a dále bylo doplněno přepojení dvou přípojek do sloučené kanalizace na žádost zástupce Objednatele viz. zápis z 10. Kontrolního dne VAK, který je uveden v příloze č. 2 **s navýšením ceny o 564 730,62 Kč.**

Zhotovitel tak dále v Příloze č. 2 tohoto dopisu přikládá kompletní změnový soupis prací na jednotlivé stavební objekty.

Pro výše uvedené změny vychází **navýšení ceny v celkové výši 3 058 788,90 Kč.**

Zhotovitel dále pro vyloučení všech pochybností zástupci Objednatele ve věcech technických sděluje, že výše uvedené změny nemají dopad do smluvních termínů, a to za předpokladu, že v jednotlivých případech bude pokyn Objednatele vydán do 21. 02. 2025.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických v souladu s Pod-čl. 7.7 Smlouvy o vydání příslušného Pokynu ke změně rozsahu Díla ve výše uvedeném rozsahu, tj. Pokyn ke zpracování ZBV pro výše uvedené skutečnosti.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Situace přeložky vodovodu na řadu C

Příloha č. 2 - Zápis z 10. kontrolního dne VAK ze dne 12. 09. 2024

Příloha č. 3 – Změnový soupis prací

**Kopie:**

Martin Voříšek – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Miroslav Kochman – Město Benátky nad Jizerou



|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět:        | Kontrolní den stavby č. 10                                                                                                     |
| Název projektu: | II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah); část BnJ Pražská, obnova vdv a kan;<br>Termíny stavby: 7/2024 – 20/12/2024 |
| Objednatel:     | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.;                                                                                    |
| Zhotovitel:     | MI roads a.s.; Ještědská stavební společnost Liberec spol.s r.o.                                                               |
| Tds:            | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.; Jiří Bouma                                                                         |
| Místo konání:   | Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav                                                                                      |
| Datum a čas:    | 12. 9. 2024, od 9:00 hod.                                                                                                      |
| Přítomni:       | dle prezenční listiny (příloha tohoto zápisu)                                                                                  |
| Rozdělovník:    | Elektronická kopie všem účastníkům dle prezenční listiny, originál v archivu Tds                                               |

| bod | zápis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vyřizuje/termín                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>Postup činnosti</b></p> <p><b>Práce, provedené v uplynulém období:</b></p> <p><i>4.7.2024 proběhlo předání staveniště viz samostatný zápis.</i></p> <p><i>KD 01: proběhl se zápisem do SD.</i></p> <p><i>KD 02: Pokračování s realizací vodovodního řadu A.</i></p> <p><i>KD 03: Pokračování s realizací vodovodního řadu A a překopů pro účel ochrany kanalizace.</i></p> <p><i>KD 04: Vodovodní řad B; vodovodní přípojky; napouštění a příprava + zkoušky vodovod A.</i></p> <p><i>KD 05: Vodovodní řad B; vodovodní přípojky; průchodnost a vzorky vodovod A.</i></p> <p><i>KD 06: Vodovodní řad B; vodovodní přípojky; propoje vodovod A; napojení na vodovod Boženy Němcové.</i></p> <p><i>KD 07: Vodovodní řad B; vodovodní přípojky A; ochrana stávající kanalizace.</i></p> <p><i>KD 08: Průchodnost, desinfekce, proplach a odběry vzorků (2.9.) řad B; vodovodní přípojky A+B; kanalizace stoka B; sanace kanalizačních šachet a potrubí.</i></p> <p><i>KD 09: Vodovodní přípojky B; kanalizace stoka B, D; sanace kanalizačních šachet a potrubí. JSS připraví k jednání orientační cenovou nabídku na kanalizační přípojku pro č.p. 55 (bylo splněno, vlastník nemá zájem o realizaci).</i></p> <p><b>Práce, plánované na další období:</b></p> <p><b>KD 10:</b> Vodovodní přípojky B; kanalizace stoka D; sanace kanalizačních šachet a potrubí.</p> <p><b>Plánované zkoušky:</b></p> <p><i>KD 01: Zhotovitel do příštího KD neplánuje žádné zkoušky. Průběh případných zkoušek bude dopředu projednán s Tds.</i></p> <p><i>KD 02: Zhotovitel do příštího KD plánuje hutnicí zkoušky na ověření kvality hutnění na části řadu A (cca po 50 m délky). Průběh případných dalších zkoušek bude dopředu projednán s Obj a Tds. Zhot předloží plán zkoušek včetně jejich postupu a zkušebních hodnot k projednání. Prostřednictvím Tds probíhají průběžné kontroly fyzicky na staveništi a dále kontroly zpracovaného dílčího geodetického zaměření provedených prací. Na stavbě dále provádí průběžnou kontrolu smluvní archeolog.</i></p> <p><i>KD 03: Zhotovitel do příštího KD neplánuje žádné zkoušky. Nesplněno z KD 02: Zhot předloží plán zkoušek včetně jejich postupu a zkušebních hodnot k projednání. --- KD 04: Zasláno emailem; vypustit.</i></p> <p><i>KD 04: Zhotovitel do příštího KD plánuje zkoušky vodovodu A – tlaková, průchodnost, odběr vzorků. Pan Hájek ověří a potvrdí datумы provádění zkoušek.</i></p> <p><i>KD 05: Zhotovitel do příštího KD plánuje zkoušky vodovodu A –průchodnost, odběr vzorků. --- KD 06: Všechny zkoušky pro vodovod A proběhly včetně rozborů kvality vody, je možno provádět propoje. Vypustit.</i></p> <p><i>KD 06: Do dalšího KD Zhotovitel neplánuje žádné zkoušky.</i></p> | <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Zhot</p> <p>Info</p> <p>Zhot</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><i>KD 07: Do dalšího KD Zhotovitel neplánuje žádné zkoušky.</i></p> <p><i>KD 08: 27.8. proběhla tlaková zkouška vodovodu řad B.</i><br/> <i>Do dalšího KD Zhotovitel plánuje zkoušky: Průchodnost (dnes v rámci KD 08), desinfekce, proplach a odběry vzorků (2.9.) řad B. Dále budou provedeny zkušební odvrtý skruží – Zhotovitel bude informovat o podrobnostech.</i></p> <p><i>KD 09: Do KD 09 proběhly kladně všechny potřebné zkoušky pro řad B. Do dalšího KD Zhotovitel neplánuje zkoušky.</i></p> <p><b>KD 10:</b> Do KD 09 proběhly kladně všechny potřebné zkoušky pro řad B. Zhotovitel po vyhodnocení odvrtů šachet předloží výsledky.</p> <p>Prostřednictvím Tds probíhají průběžné kontroly fyzicky na staveništi a dále kontroly zpracovaného dílčího geodetického zaměření provedených prací. Zápisy jsou prováděny ve stavebním deníku dodavatele a dále v el. stavebním deníku.</p> <p>Na stavbě dále provádí průběžnou kontrolu smluvní archeolog.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p>                                                                                             |
| 2 | <p><b>Harmonogram</b></p> <p><i>KD 01: Kontrola HMG bude provedena na KD 02.</i></p> <p><i>KD 02: Zhot byl požádán o zpracování odděleného HMG pouze pro práce vodovod, splašková kanalizace pro VaK MB, a.s.</i></p> <p><i>KD 03: Úkol z KD 02 splněn, v tomto rozlišení není HMG vhodný pro podrobné sledování v rámci KD. Pan Hájek zašle podrobnější HMG v excelu.</i></p> <p><i>KD 04: Úkol z KD 03 splněn. V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka.</i></p> <p><i>KD 05: V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka.</i></p> <p><i>KD 06: V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka.</i></p> <p><i>KD 07: V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka.</i></p> <p><i>KD 08: V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka. Zhotovitelé v koordinaci promyslí termíny realizace nutných prací na přípojkách, řadech, stokách a sanacích, aby bylo možno provádět návazné operace na komunikacích bez nutnosti poškození recyklace.</i></p> <p><i>KD 09: V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka. Zhotovitel do příštího KD předloží návrh aktualizace HMG k dokončení stavby Pražská ulice.</i></p> <p><b>KD 10:</b> V rámci KD proběhla kontrola HMG viz přiložená tabulka. Zhotovitel v tomto týdnu předloží návrh aktualizace HMG k dokončení stavby Pražská ulice.</p> | <p>Všichni</p> <p>Zhot</p> <p>Zhot</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p> <p>JSS a MI Roads</p> <p>JSS</p> <p>JSS/p. Hájek</p> |
| 3 | <p><b>Současné a předpokládané záležitosti k řešení (úkoly z předešlých KD)</b></p> <p><b>KD 02:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Výšková úprava na začátku trasy u KO</li> <li>- Úprava trasy z důvodu prostorového uspořádání s ostatními stávajícími sítěmi a tvarem budoucích komunikací: mírné vychýlení mezi V4 a V9; V14 a V16</li> <li>- Křížení betonového produktovodu</li> <li>- Přípojka VPA7 – dimenze a umístění o cca 20 m jinde</li> <li>- Kamenný klenutý propustek v úseku č. 2: Zhot přivolá ke konzultaci archeologa p. Behenského</li> <li>- Jss ověří možnost dodávky jednohrdlových LT kolen.</li> <li>- V rámci KD byla projednána se 2 rezidenty možnosti realizace nových přípojek na kanalizaci a vodovod. Řeší napřímo p. Kafluk.</li> </ul> <p><b>KD 03:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nová vodovodní přípojka pro čp127 – pan Kafluk po dovolené ověří stav projednání vlastníka s provozovatelem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Obj/Zhot</p> <p>Obj/Zhot</p>                                                                                                             |

--- KD 04: Probíhá, Zhot zpracuje a předloží vlastníkům nabídku pro realizaci, info na KD.

--- KD 05: Info na KD 07.

--- KD 07: trvá, probíhá zpracování.

--- KD 08: odsouhlaseno VaKem i vlastníkem, příprava na realizaci.

- P. Hendrych (MI roads) zašle podklady pro žadatele o přípojky z 308/3 ( jedná se o pozemek 249/4)

--- KD 04: Splněno, Zhot zpracuje a předloží vlastníkům nabídku pro realizaci, info na KD.

--- KD 05: Info na KD 07.

--- KD 07: trvá, probíhá zpracování.

--- KD 08: odsouhlaseno VaKem i vlastníkem, příprava na realizaci.

- V rámci KD bylo projednáno technické řešení napojení kanalizační přípojky pro čp 124 na stoce B. Vzhledem ke stavu ŠB3 bude objednána nová s přípravou pro napojení – umístit do osy vjezdových vrat a propojit se stávající stokou. Vlastník si zajistí ihned projekt a projednání s provozovatelem.

--- KD 04: p. Kozák zpracovává projekt, po zpracování Zhot zpracuje a předloží vlastníkům nabídku pro realizaci, info na KD.

--- KD 05: Info na KD 07.

--- KD 07: trvá, probíhá zpracování.

--- KD 08: odsouhlaseno VaKem i vlastníkem, příprava na realizaci.

- Vodovodní řad B ve staničení od PVB1 až PVB11: vzhledem k minimální vzdálenosti od nového parkoviště a obrubníků bude provedena projekční úprava umístění vodovodu dle dohody z KD do osy jízdního pruhu. Zajišťuje neprodleně za Valbek p. Pragl.

--- KD 04: Splněno, vytyčeno podle nových souřadnic. Dle dohody pan Kafluk za investora zašle souhlas se změnou trasy.

--- KD 05: Pan Kafluk odsouhlasil emailem; vypustit.

KD 04: Obj prověří co vše se bude napojovat do obnovy kanalizace B, C (především u čp 124, 767, 60) – podle toho bude posouzeno směrové a výškové uspořádání těchto úseků (spadiště?, úhly dna apod.)

--- KD 05: p. Kafluk prověří stav u čp 60, ostatní domluveno se Zhotovitelem, aby mohl zadat požadavek do výroby dna.

--- KD 06:

Stoka C bude ukončena u č.p. 767 šachtou s pravým úhlem pro napojení nemovitosti.

Napojení č.p. 60 řeší VaK MB do jiné stoky.

Pro č.p. 125 pan Ilájek ověří stav výroby dna a napojení bude do dna dle stávajících úhlů potrubí zjištěných provedenou sondou.

KD 05: Objednatel zašle podklady zaměření k napojení vodovodu do ulice Boženy Němcové.

--- KD 06: Splněno. Vypustit.

KD 06:

- Propoj vodovodů Boženy Němcové: odstávka 14.8. 8,00 až 12,00, podrobnosti a materiál (kolena, u-kus, klíče) k vyzvednutí na VaK MB viz upřesnění emailem od p. Kafluka z 8.8.2024.

--- KD 07: proběhlo; vypustit.

- U Špejcharu: pro zajištění plynulosti ověří Zhotovitel u města BnJ předběžně možnosti uzavírky pro možnost propoje nového a stávajícího vodovodu. Dodavatel JSS avizuje potřebu na práce v rozsahu cca 5 pracovních dnů.

--- KD 07: Projednáno s městem BnJ. Ideálně předpoklad v rámci 08/2024; zahájení prací nahlásit 5 dní dopředu.

--- KD 08: Není zokružováno, bude provedeno postupně s vysazením potrubí mimo křižovatku s následným pozdějším propojem. Realizace zahájena s možností obslužnosti.

--- KD 09: Bez připomínek, provedeno - chybí propoj; vypustit.

KD 07: Nejsou nové úkoly.

KD 08: Nejsou nové úkoly.

Obj

Obj

Obj/Zhot

Zhot/Město BnJ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | <p><i>KD 09: Propoje a odstávky: Zhot dodá v předstihu do schránek oznámení o odstávkách při propojích vodovodu k bytovým domům V Zahrádkách Pá 6.9.2024 od 8,00 do 12,00. Bytové domy za Špejcharem Po 9.9. od 8,00 do 14,00 hod. VaK MB zajistí přistavení voznice s pitnou vodou a ověří požadavky MPZ.</i></p> <p><b>Nové úkoly z aktuálního KD stavby:</b></p> <p><b>KD 10:</b> Propoje a odstávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zhot dodá v předstihu do schránek oznámení o odstávkách při propojích vodovodu k bytovým domům za Špejcharem Út 17.9. od 8,00 do 14,00 hod.</li> <li>- Objednatel žádá o přepojení 2 ks kanalizačních přípojek splaškové vody, které jsou v současnosti zaústěny do dešťové kanalizace. Pan Kafluk zjistí podrobnosti a sdělí jejich lokalizaci Zhotoviteli. Vyúčtování proběhne dle skutečnosti po dokončení prací.</li> </ul> | Info/Zhot, VaK MB                        |
| 4 | <p><b>BOZP</b></p> <p><i>KD 01: Řeší samostatně určený koordinátor BOZP stavby. Zhot provádí průběžně dokumentaci zabezpečení výkopů.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KDOZP/Zhot                               |
| 5 | <p><b>Ostatní záležitosti – Projektová Dokumentace (PD); veřejnost apod.</b></p> <p><i>KD 02: Ml-roads poskytne neprodleně RDS geodetovi pro potřeby kompletnosti podkladů.</i></p> <p><i>KD 03: Splněno; vypustit.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhot/lhned<br>Info                       |
| 6 | <p><b>Fakturace</b></p> <p><i>Dosud neproběhla, ke každé fakturaci bude Zhot předkládat fotodokumentaci provedených prací za konkrétní období. Formu uložení nebo nosiče dojednat přímo s Obj.</i></p> <p><i>KD 05: Zhot předložil návrh fakturace – upravit dle připomínek Tds a zaslat i s rozpadem výpočtu jednotlivých položek.</i></p> <p><i>--- KD 06: trvá</i></p> <p><i>--- KD 07: splněno, Tds provede kontrolu.</i></p> <p><i>KD 06: Byla potvrzena fakturace za 07/2024 ve výši 4 514 735,51 Kč. Zhotovitel zašle správné tabulky fakturace a rekapitulace Objednateli a Tds viz upřesnění v emailu.</i></p> <p><i>--- KD 07: zasláno, Tds provede kontrolu.</i></p> <p><b>KD 10:</b> Byla potvrzena fakturace za 08/2024 ve výši 4 633 572,28 Kč / celkem dosud 9 148 307,79 Kč.</p>                                                                                      | Zhot<br><br>Zhot<br><br>Zhot<br><br>Zhot |
| 7 | <p><b>Datum příštího jednání</b></p> <p>Další prezenční KD proběhne <b>19.9.2024 od 9:00 hod.</b> s místem schůzky <b>na staveništi.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Info                                     |

Dle průběhu jednání zapsal a distribuoval emailem: Jiří Bouma, Tds

Přílohy: 1 x Prezenční listina; tabulka kontroly HMG; aktuální foto

---

**Rekapitulace**

| Stavba: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky n.J., průtah) |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| VaK MB - ZBV 2024                                   |                     |
| 01.1 - Řád A, doměrky                               | 433 506,64          |
| 01.2 - Řád B, doměrky                               | 223 551,08          |
| 01.3 - Řád C, přeložka vodovodu                     | 2 049 230,79        |
| 03.2 - Stoka B, doměrky                             | 252 883,23          |
| 03.3 - Stoka C, doměrky                             | -537 193,58         |
| 03.4 - Stoka D, doměrky                             | 72 080,12           |
| 03.5 - Sanace, doměrky, přípojky z DK na SK         | 564 730,62          |
| <b>Celkem</b>                                       | <b>3 058 788,90</b> |

---

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                   |                           |                        |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: IO 01.1a - Obnova vodovodu v ulici Pražská<br>Číslo a název rozpočtu IO 01.1 - Řád A |                |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                   |                           |                        |                      |  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             | SO 134                      |                   |                           |                        |                      |  |
|                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             | Skupina změn 1              |                   |                           |                        |                      |  |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                          | Kód položky    | Název položky                                                                                                                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč          | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |  |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                          | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>01.1</b>    | <b>01.1 - Vodovodní řád "A", rozdílový rozpočet</b>                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                   |                           |                        |                      |  |
| 56                                                                                                                                                                                    | 55291133.R2    | kroužek zámkový gumový DN 100                                                                                                                              | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 873,39            | 1 746,78                    | -1 746,780                  |                   | 0,000                     | -1 746,780             | -100,00%             |  |
| 96                                                                                                                                                                                    | 871241211      | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8.2 mm                                                                    | M    | 13,600              | 0,000             | -13,600          | 628,84            | 8 552,22                    | -8 552,224                  |                   | 0,000                     | -8 552,224             | -100,00%             |  |
| 97                                                                                                                                                                                    | 28613115       | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8.2mm                                                                                                                | M    | 13,804              | 0,000             | -13,804          | 205,25            | 2 833,27                    | -2 833,271                  |                   | 0,000                     | -2 833,271             | -100,00%             |  |
| 128                                                                                                                                                                                   | 892241111      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                                                                                     | M    | 35,700              | 0,000             | -35,700          | 43,67             | 1 559,02                    | -1 559,019                  |                   | 0,000                     | -1 559,019             | -100,00%             |  |
| 52                                                                                                                                                                                    | 851241131      | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80                                                                    | M    | 22,100              | 16,580            | -5,520           | 681,25            | 15 055,63                   | -3 760,500                  |                   | 11 295,125                | -3 760,500             | -24,98%              |  |
| 53                                                                                                                                                                                    | 55251004       | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 80                                                                           | M    | 22,321              | 16,746            | -5,575           | 1 152,88          | 25 733,43                   | -6 427,306                  |                   | 19 306,128                | -6 427,306             | -24,98%              |  |
| 60                                                                                                                                                                                    | 55253928       | koleno hrdlové z tvárné litiny.práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30"                                                                                  | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 746,78          | 1 746,78                    | -1 746,780                  |                   | 0,000                     | -1 746,780             | -100,00%             |  |
| 61                                                                                                                                                                                    | 709305614      | GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 80                                                                                                              | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 4 017,60          | 4 017,60                    | -4 017,600                  |                   | 0,000                     | -4 017,600             | -100,00%             |  |
| 71                                                                                                                                                                                    | 709355614      | GF-WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s přírubou DN80                                                                                                    | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 3 668,25          | 3 668,25                    | -3 668,250                  |                   | 0,000                     | -3 668,250             | -100,00%             |  |
| 73                                                                                                                                                                                    | 55253929       | koleno hrdlové z tvárné litiny.práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30"                                                                                 | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 183,48          | 2 183,48                    | -2 183,480                  |                   | 0,000                     | -2 183,480             | -100,00%             |  |
| 74                                                                                                                                                                                    | 709305616      | GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 100                                                                                                             | KUS  | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 4 803,65          | 14 410,95                   | -14 410,950                 |                   | 0,000                     | -14 410,950            | -100,00%             |  |
| 87                                                                                                                                                                                    | 857313131      | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150                                                               | KUS  | 4,000               | 3,000             | -1,000           | 786,05            | 3 144,20                    | -786,050                    |                   | 2 358,150                 | -786,050               | -25,00%              |  |
| 88                                                                                                                                                                                    | 55253756       | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny.práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 150/80                                                          | KUS  | 4,000               | 3,000             | -1,000           | 4 541,64          | 18 166,56                   | -4 541,640                  |                   | 13 624,920                | -4 541,640             | -25,00%              |  |
| 100                                                                                                                                                                                   | 877161110      | Montáž elektrokoleno 45" na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                                                              | KUS  | 48,000              | 0,000             | -48,000          | 786,05            | 37 730,40                   | -37 730,400                 |                   | 0,000                     | -37 730,400            | -100,00%             |  |
| 101                                                                                                                                                                                   | 28615010       | elektrokoleno 45" PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                                       | KUS  | 48,000              | 0,000             | -48,000          | 262,02            | 12 576,96                   | -12 576,960                 |                   | 0,000                     | -12 576,960            | -100,00%             |  |
| 104                                                                                                                                                                                   | 877211110      | Montáž elektrokoleno 45" na vodovodním potrubí z PE trub d 63                                                                                              | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 786,05            | 3 144,20                    | -3 144,200                  |                   | 0,000                     | -3 144,200             | -100,00%             |  |
| 105                                                                                                                                                                                   | 28614946       | elektrokoleno 45" PE 100 PN16 D 63mm                                                                                                                       | KUS  | 4,000               | 0,000             | -4,000           | 393,03            | 1 572,12                    | -1 572,120                  |                   | 0,000                     | -1 572,120             | -100,00%             |  |
| 111                                                                                                                                                                                   | 891241112      | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                                                                           | KUS  | 5,000               | 4,000             | -1,000           | 1 572,11          | 7 860,55                    | -1 572,110                  |                   | 6 288,440                 | -1 572,110             | -20,00%              |  |
| 112                                                                                                                                                                                   | 400308000016.D | ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)                                 | KUS  | 5,000               | 4,000             | -1,000           | 218,35            | 1 091,75                    | -218,350                    |                   | 873,400                   | -218,350               | -20,00%              |  |
| 113                                                                                                                                                                                   | 950205010003.D | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1.3 -1.8 50-100 (1.3-1.8m) - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy) | KUS  | 10,000              | 9,000             | -1,000           | 218,35            | 2 183,50                    | -218,350                    |                   | 1 965,150                 | -218,350               | -10,00%              |  |
| 114                                                                                                                                                                                   | 883001610000   | ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100                                                                                                                            | KUS  | 344,000             | 138,000           | -206,000         | 52,40             | 18 025,60                   | -10 794,400                 |                   | 7 231,200                 | -10 794,400            | -59,88%              |  |
| 138                                                                                                                                                                                   | 348100000000   | PODKLAD. DESKA                                                                                                                                             | KS   | 19,000              | 0,000             | -19,000          | 227,08            | 4 314,52                    | -4 314,520                  |                   | 0,000                     | -4 314,520             | -100,00%             |  |
|                                                                                                                                                                                       | <b>D1</b>      |                                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                             |                   |                           |                        |                      |  |
| 2                                                                                                                                                                                     | 113106423      | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2                                                                 | M2   | 158,550             | 174,761           | 16,211           | 104,81            | 16 617,63                   |                             | 1 699,075         | 18 316,700                | 1 699,075              | 10,22%               |  |
| 3                                                                                                                                                                                     | 113107522      | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                                                          | M2   | 172,830             | 189,041           | 16,211           | 69,87             | 12 075,63                   |                             | 1 132,663         | 13 208,295                | 1 132,663              | 9,38%                |  |
| 4                                                                                                                                                                                     | 113107523      | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                                                          | M2   | 704,888             | 759,338           | 54,450           | 97,82             | 68 952,14                   |                             | 5 326,299         | 74 278,443                | 5 326,299              | 7,72%                |  |
| 5                                                                                                                                                                                     | 113107543      | Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                                                                  | M2   | 680,332             | 734,782           | 54,450           | 69,87             | 47 534,80                   |                             | 3 804,422         | 51 339,218                | 3 804,422              | 8,00%                |  |
| 17                                                                                                                                                                                    | 132254206      | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3                                                             | M3   | 445,133             | 468,020           | 22,887           | 589,54            | 262 423,71                  |                             | 13 492,802        | 275 916,511               | 13 492,802             | 5,14%                |  |
| 18                                                                                                                                                                                    | 132354206      | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3                                                            | M3   | 445,133             | 468,020           | 22,887           | 628,84            | 279 917,44                  |                             | 14 392,261        | 294 309,697               | 14 392,261             | 5,14%                |  |
| 19                                                                                                                                                                                    | 132454206      | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3                                                            | M3   | 222,567             | 234,010           | 11,443           | 655,04            | 145 790,29                  |                             | 7 495,623         | 153 285,910               | 7 495,623              | 5,14%                |  |
| 20                                                                                                                                                                                    | 151101101      | Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                  | M2   | 2 280,211           | 2 579,798         | 299,587          | 259,40            | 591 486,73                  |                             | 77 712,868        | 669 199,601               | 77 712,868             | 13,14%               |  |
| 21                                                                                                                                                                                    | 151101111      | Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                               | M2   | 2 280,211           | 2 579,798         | 299,587          | 110,92            | 252 921,00                  |                             | 33 230,190        | 286 151,194               | 33 230,190             | 13,14%               |  |
| 22                                                                                                                                                                                    | 162451106      | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                   | M3   | 732,908             | 775,710           | 42,802           | 240,18            | 176 029,84                  |                             | 10 280,184        | 186 310,028               | 10 280,184             | 5,84%                |  |
| 23                                                                                                                                                                                    | 162451126      | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                   | M3   | 1 099,363           | 1 163,566         | 64,203           | 257,65            | 283 250,88                  |                             | 16 541,903        | 299 792,780               | 16 541,903             | 5,84%                |  |
| 24                                                                                                                                                                                    | 162651111      | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                   | M3   | 166,295             | 177,124           | 10,829           | 310,05            | 51 559,76                   |                             | 3 357,531         | 54 917,296                | 3 357,531              | 6,51%                |  |

|                      |                |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|
| 25                   | 162651131      | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                        | M3  | 249,442   | 265,685   | 16,243   | 327,52   | 81 697,24  |             | 5 319,907     | 87 017,151   | 5 319,907   | 6,51%    |             |
| 26                   | 167151111      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                      | M3  | 448,990   | 461,568   | 12,578   | 105,68   | 47 449,26  |             | 1 329,243     | 48 778,506   | 1 329,243   | 2,80%    |             |
| 27                   | 167151112      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                                                      | M3  | 673,485   | 692,351   | 18,866   | 105,68   | 71 173,89  |             | 1 993,759     | 73 167,654   | 1 993,759   | 2,80%    |             |
| 28                   | 171201201      | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                    | M3  | 1 125,534 | 1 182,751 | 57,217   | 19,21    | 21 621,51  |             | 1 099,139     | 22 720,647   | 1 099,139   | 5,08%    |             |
| 29                   | 171201211.R    | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                            | T   | 831,474   | 885,617   | 54,143   | 43,13    | 35 861,47  |             | 2 335,188     | 38 196,661   | 2 335,188   | 6,51%    |             |
| 30                   | 174101101      | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                 | M3  | 641,219   | 686,634   | 45,415   | 222,71   | 142 805,88 |             | 10 114,375    | 152 920,258  | 10 114,375  | 7,08%    |             |
| 31                   | 58344197       | šterkodrť frakce 0/63                                                                                                                                           | T   | 577,097   | 617,971   | 40,874   | 301,32   | 173 890,87 |             | 12 316,154    | 186 207,022  | 12 316,154  | 7,08%    |             |
| 32                   | 175101209.R    | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                                                                                       | M3  | 702,071   | 732,216   | 30,145   | 52,40    | 36 788,52  |             | 1 579,598     | 38 368,118   | 1 579,598   | 4,29%    |             |
| 33                   | 175151101      | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                                                                                | M3  | 381,461   | 388,898   | 7,437    | 138,87   | 52 973,49  |             | 1 032,776     | 54 006,265   | 1 032,776   | 1,95%    |             |
|                      | D1             |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |
| 36                   | 451572111      | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                    | M3  | 92,068    | 93,367    | 1,299    | 1 091,74 | 100 514,32 |             | 1 418,170     | 101 932,489  | 1 418,170   | 1,41%    |             |
| 37                   | 452313141      | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                  | M3  | 2,709     | 5,071     | 2,362    | 4 192,28 | 11 356,89  |             | 9 902,165     | 21 259,052   | 9 902,165   | 87,19%   |             |
| 38                   | 452353101      | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                                                                                        | M2  | 17,086    | 31,554    | 14,468   | 698,71   | 11 938,16  |             | 10 108,936    | 22 047,095   | 10 108,936  | 84,68%   |             |
|                      | D1             |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |
| 54                   | 851261131      | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100                                                                        | M   | 28,000    | 50,650    | 22,650   | 681,25   | 19 075,00  |             | 15 430,313    | 34 505,313   | 15 430,313  | 80,89%   |             |
| 55                   | 55251005       | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100                                                                               | M   | 28,280    | 51,157    | 22,877   | 1 266,42 | 35 814,36  |             | 28 971,890    | 64 786,248   | 28 971,890  | 80,89%   |             |
| 59                   | 857241131      | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80                                                                    | KUS | 43,000    | 54,000    | 11,000   | 786,05   | 33 800,15  |             | 8 646,550     | 42 446,700   | 8 646,550   | 25,58%   |             |
| 62                   | 632003203216   | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32                                                                                                                                       | KUS | 14,000    | 19,000    | 5,000    | 436,70   | 6 113,80   |             | 2 183,500     | 8 297,300    | 2 183,500   | 35,71%   |             |
| 63                   | 632006306316   | TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63                                                                                                                                       | KUS | 1,000     | 2,000     | 1,000    | 1 397,43 | 1 397,43   |             | 1 397,430     | 2 794,860    | 1 397,430   | 100,00%  |             |
| 66                   | 857242122      | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80                                                                                          | KUS | 7,000     | 9,000     | 2,000    | 786,05   | 5 502,35   |             | 1 572,100     | 7 074,450    | 1 572,100   | 28,57%   |             |
| 70                   | 505008020016   | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                                                                                                | KUS | 2,000     | 3,000     | 1,000    | 3 930,26 | 7 860,52   |             | 3 930,260     | 11 790,780   | 3 930,260   | 50,00%   |             |
| 72                   | 857261131      | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100                                                                   | KUS | 4,000     | 6,000     | 2,000    | 786,05   | 3 144,20   |             | 1 572,100     | 4 716,300    | 1 572,100   | 50,00%   |             |
| 75                   | 857262122      | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100                                                                                         | KUS | 5,000     | 6,000     | 1,000    | 786,05   | 3 930,25   |             | 786,050       | 4 716,300    | 786,050     | 20,00%   |             |
| 92                   | 871161211      | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm                                                                         | M   | 242,500   | 244,690   | 2,190    | 255,03   | 61 844,78  |             | 558,516       | 62 403,291   | 558,516     | 0,90%    |             |
| 93                   | 28613110       | troubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                    | M   | 246,138   | 248,361   | 2,223    | 48,04    | 11 824,47  |             | 106,793       | 11 931,262   | 106,793     | 0,90%    |             |
| 94                   | 871211211      | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm                                                                         | M   | 16,400    | 27,621    | 11,221   | 511,81   | 8 393,68   |             | 5 743,020     | 14 136,704   | 5 743,020   | 68,42%   |             |
| 95                   | 28613113       | troubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm                                                                                                                    | M   | 16,646    | 28,035    | 11,389   | 125,77   | 2 093,57   |             | 1 432,395     | 3 525,962    | 1 432,395   | 68,42%   |             |
| 98                   | 877161101      | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                                                                       | KUS | 10,000    | 24,000    | 14,000   | 786,05   | 7 860,50   |             | 11 004,700    | 18 865,200   | 11 004,700  | 140,00%  |             |
| 99                   | 28615969       | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                                          | KUS | 10,000    | 24,000    | 14,000   | 87,34    | 873,40     |             | 1 222,760     | 2 096,160    | 1 222,760   | 140,00%  |             |
| 102                  | 877211101      | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63                                                                                                       | KUS | 1,000     | 6,000     | 5,000    | 786,05   | 786,05     |             | 3 930,250     | 4 716,300    | 3 930,250   | 500,00%  |             |
| 103                  | 28615972       | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm                                                                                                                          | KUS | 1,000     | 4,000     | 3,000    | 174,68   | 174,68     |             | 524,040       | 698,720      | 524,040     | 300,00%  |             |
| 108                  | 891211112      | Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop DN 50                                                                                                                | KUS | 2,000     | 3,000     | 1,000    | 1 572,11 | 3 144,22   |             | 1 572,110     | 4 716,330    | 1 572,110   | 50,00%   |             |
| 109                  | 511632.D       | AVK PROFI-ISO soupátko 5.11 litinové, přímé, závit-ISO, připojovací rozměry 63 x 2" - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. oce  | KUS | 2,000     | 3,000     | 1,000    | 218,35   | 436,70     |             | 218,350       | 655,050      | 218,350     | 50,00%   |             |
| 110                  | 7731050.D      | AVK zemní teleskopická souprava 7.7 . připojková, rozsah 1.05-1.75 m - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopra | KUS | 26,000    | 27,000    | 1,000    | 1 790,45 | 46 551,70  |             | 1 790,450     | 48 342,150   | 1 790,450   | 3,85%    |             |
| 124                  | 891319111      | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150                                                                                                    | KUS | 26,000    | 27,000    | 1,000    | 786,05   | 20 437,30  |             | 786,050       | 21 223,350   | 786,050     | 3,85%    |             |
| 126                  | 335015000216.D | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 150-2 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)                                        | KUS | 2,000     | 3,000     | 1,000    | 218,35   | 436,70     |             | 218,350       | 655,050      | 218,350     | 50,00%   |             |
| 127                  | 892233122.R    | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                       | M   | 258,900   | 272,310   | 13,410   | 43,67    | 11 306,16  |             | 585,615       | 11 891,778   | 585,615     | 5,18%    |             |
| 129                  | 892241111.R    | Tlaková zkouška vodou potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                                   | M   | 258,900   | 0,000     | -258,900 | 43,67    | 11 306,16  | -11 306,163 |               | 0,000        | -11 306,163 | -100,00% |             |
| 130                  | 892271111      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                                   | M   | 28,000    | 67,230    | 39,230   | 43,67    | 1 222,76   |             | 1 713,174     | 2 935,934    | 1 713,174   | 140,11%  |             |
| 131                  | 892273122      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                       | M   | 63,700    | 67,230    | 3,530    | 43,67    | 2 781,78   |             | 154,155       | 2 935,934    | 154,155     | 5,54%    |             |
| 144                  | 899722112      | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                                                                             | M   | 730,900   | 747,840   | 16,940   | 13,97    | 10 210,67  |             | 236,652       | 10 447,325   | 236,652     | 2,32%    |             |
|                      | D1             |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |
| 148                  | 919735114      | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm                                                                                                        | M   | 537,690   | 598,190   | 60,500   | 157,21   | 84 530,24  |             | 9 511,205     | 94 041,450   | 9 511,205   | 11,25%   |             |
|                      | D1             |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |
| 156                  | 997221551      | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                             | T   | 455,707   | 463,817   | 8,110    | 248,92   | 113 434,59 |             | 2 018,741     | 115 453,328  | 2 018,741   | 1,78%    |             |
| 157                  | 997221559      | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů v ceně položky 156                                                                             | T   | 1 241,939 | 1 274,361 | 32,422   | 22,71    | 28 204,43  |             | 736,304       | 28 940,738   | 736,304     | 2,61%    |             |
| 158                  | 997221561      | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                                             | T   | 237,857   | 240,094   | 2,237    | 248,92   | 59 207,36  |             | 556,834       | 59 764,198   | 556,834     | 0,94%    |             |
| 159                  | 997221569      | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                                                | T   | 713,571   | 720,282   | 6,711    | 22,71    | 16 205,20  |             | 152,407       | 16 357,604   | 152,407     | 0,94%    |             |
| 160                  | 997221873.R.   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                      | T   | 393,116   | 401,222   | 8,106    | 43,13    | 16 955,09  |             | 349,612       | 17 304,705   | 349,612     | 2,06%    |             |
| KONTROLNÍ MEZISOUČET |                |                                                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             | 3 804 809,398 | -139 681,423 | 358 627,904 | #####    | 216 946,481 |
|                      | 100            | Položky nad rámec rozpočtu 01.1                                                                                                                                 |     |           |           |          |          |            |             |               |              |             |          |             |

| Položky z výskytu, v ostatních SO                     |              |                                                                                     |     |  |         |         |            |              |              |             |              |             |       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|---------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 100                                                   | 113107332    | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2     | M2  |  | 54,450  | 54,450  | 106,030    | 0,00         |              | 5 773,334   | 5 773,334    | 5 773,334   | 0,00% |
| Nové položky, ÚRS 2024/2                              |              |                                                                                     |     |  |         |         |            |              |              |             |              |             |       |
| 101                                                   | 552594700    | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 80-45°                                    | KUS |  | 2,000   | 2,000   | 7 490,000  | 0,00         |              | 14 980,000  | 14 980,000   | 14 980,000  | 0,00% |
| 102                                                   | 2.1.100.4240 | Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 40x40                                          | KS  |  | 1,000   | 1,000   | 629,270    | 0,00         |              | 629,270     | 629,270      | 629,270     | 0,00% |
| 103                                                   | 552522260    | trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm                                    | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 2 980,000  | 0,00         |              | 2 980,000   | 2 980,000    | 2 980,000   | 0,00% |
| 104                                                   | 552522280    | trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 500mm                                    | KUS |  | 2,000   | 2,000   | 4 180,000  | 0,00         |              | 8 360,000   | 8 360,000    | 8 360,000   | 0,00% |
| 105                                                   | 552594120    | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-11,25°                                | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 8 100,000  | 0,00         |              | 8 100,000   | 8 100,000    | 8 100,000   | 0,00% |
| 106                                                   | 552536470    | přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100 | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 8 560,000  | 0,00         |              | 8 560,000   | 8 560,000    | 8 560,000   | 0,00% |
| 107                                                   | 552594320    | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-22,5°                                 | KUS |  | 3,000   | 3,000   | 5 780,000  | 0,00         |              | 17 340,000  | 17 340,000   | 17 340,000  | 0,00% |
| 108                                                   | 552594710    | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-45°                                   | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 6 780,000  | 0,00         |              | 6 780,000   | 6 780,000    | 6 780,000   | 0,00% |
| 109                                                   | 31951036-R   | potrubní spojka jištěná proti posuvu redukováná DN 150 / DN 100                     | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 13 900,000 | 0,00         |              | 13 900,000  | 13 900,000   | 13 900,000  | 0,00% |
| 110                                                   | 286149750    | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm                                                | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 378,000    | 0,00         |              | 378,000     | 378,000      | 378,000     | 0,00% |
| 111                                                   | 286142340    | koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm                                                 | KUS |  | 1,000   | 1,000   | 1 150,000  | 0,00         |              | 1 150,000   | 1 150,000    | 1 150,000   | 0,00% |
| 112                                                   | 552594710    | koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-45°                                   | KUS |  | 2,000   | 2,000   | 6 780,000  | 0,00         |              | 13 560,000  | 13 560,000   | 13 560,000  | 0,00% |
| Kalkulace - položky neobsažené v SoD ani v ÚRS 2024/2 |              |                                                                                     |     |  |         |         |            |              |              |             |              |             |       |
| 113                                                   | 2.1.100.3432 | Isiflo spojka přímá, speciální rozměr, typ 100, rozměr 34x32                        | KS  |  | 5,000   | 5,000   | 1 215,228  | 0,00         |              | 6 076,140   | 6 076,140    | 6 076,140   | 0,00% |
| 114                                                   | M3091000-R   | šroub s maticí a podložkou M20                                                      | Ks  |  | 108,000 | 108,000 | 119,400    | 0,00         |              | 12 895,200  | 12 895,200   | 12 895,200  | 0,00% |
| 115                                                   | 8999905.R15  | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 150                                              | M   |  | 408,340 | 408,340 | 217,100    | 0,00         |              | 88 650,614  | 88 650,614   | 88 650,614  | 0,00% |
| 116                                                   | M3091000-R   | šroub s maticí a podložkou M20                                                      | Ks  |  | 54,000  | 54,000  | 119,400    | 0,00         |              | 6 447,600   | 6 447,600    | 6 447,600   | 0,00% |
| KONTROLNÍ MEZISOUČET                                  |              |                                                                                     |     |  |         |         |            |              |              |             |              |             |       |
|                                                       |              | Celkem                                                                              |     |  |         |         |            | 0,000        | 0,000        | 216 560,158 | 216 560,158  | 216 560,158 |       |
|                                                       |              |                                                                                     |     |  |         |         |            | 3 804 809,40 | - 139 681,42 | 573 188,06  | 4 238 316,04 | 433 506,64  |       |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: IO 01.2a - Obnova vodovodu v ulici Pražská<br>Číslo a název rozpočtu: IO 01.2 Řád B |                 |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             | SO 134                      |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             | Skupina změn 1              |                   |                           |                        |                      |
| Por. č. pol.                                                                                                                                                                         | Kód položky     | Název položky                                                                                                                                                                          | m. j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m. j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč          | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                    | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5                   | 6                 | 7                | 8                  | 9                           | 10                          | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                                                      | <b>01.2</b>     | <b>01.2 - Vodovodní řád "B", rozdílový rozpočet</b>                                                                                                                                    |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
| 10                                                                                                                                                                                   | 132254205       | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3                                                                                         | M3    | 316,087             | <b>283,259</b>    | -32,828          | 589,54             | 186 345,93                  | -19 353,419                 |                   | 166 992,511               | -19 353,419            | -10,39%              |
| 11                                                                                                                                                                                   | 132354205       | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3                                                                                        | M3    | 316,087             | <b>283,259</b>    | -32,828          | 628,84             | 198 768,15                  | -20 643,560                 |                   | 178 124,590               | -20 643,560            | -10,39%              |
| 12                                                                                                                                                                                   | 132454205       | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3                                                                                        | M3    | 158,044             | <b>141,630</b>    | -16,414          | 655,04             | 103 525,14                  | -10 751,827                 |                   | 92 773,315                | -10 751,827            | -10,39%              |
| 13                                                                                                                                                                                   | 151101101       | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                               | M2    | 1 604,857           | <b>1 072,779</b>  | -532,078         | 259,40             | 416 299,91                  | -138 021,033                |                   | 278 278,873               | -138 021,033           | -33,15%              |
| 14                                                                                                                                                                                   | 151101111       | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                            | M2    | 1 604,857           | <b>1 072,779</b>  | -532,078         | 110,92             | 178 010,74                  | -59 018,092                 |                   | 118 992,647               | -59 018,092            | -33,15%              |
| 15                                                                                                                                                                                   | 162451106       | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                 | M3    | 510,498             | <b>460,252</b>    | -50,246          | 240,18             | 122 611,41                  | -12 068,084                 |                   | 110 543,325               | -12 068,084            | -9,84%               |
| 16                                                                                                                                                                                   | 162451126       | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                 | M3    | 765,747             | <b>690,378</b>    | -75,369          | 257,65             | 197 294,71                  | -19 418,823                 |                   | 177 875,892               | -19 418,823            | -9,84%               |
| 17                                                                                                                                                                                   | 162651111       | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                 | M3    | 120,168             | <b>70,284</b>     | -49,884          | 310,05             | 37 258,09                   | -15 466,534                 |                   | 21 791,554                | -15 466,534            | -41,51%              |
| 18                                                                                                                                                                                   | 162651131       | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                                                 | M3    | 180,251             | <b>105,425</b>    | -74,826          | 327,52             | 59 035,81                   | -24 507,012                 |                   | 34 528,796                | -24 507,012            | -41,51%              |
| 19                                                                                                                                                                                   | 167151111       | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                             | M3    | 313,603             | <b>280,203</b>    | -33,400          | 105,68             | 33 141,57                   | -3 529,712                  |                   | 29 611,853                | -3 529,712             | -10,65%              |
| 20                                                                                                                                                                                   | 167151112       | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                                                                             | M3    | 470,404             | <b>421,161</b>    | -49,243          | 105,68             | 49 712,29                   | -5 204,000                  |                   | 44 508,294                | -5 204,000             | -10,47%              |
| 21                                                                                                                                                                                   | 171201201       | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                                                                                                              | M3    | 792,657             | <b>713,025</b>    | -79,632          | 19,21              | 15 226,94                   | -1 529,731                  |                   | 13 697,210                | -1 529,731             | -10,05%              |
| 22                                                                                                                                                                                   | 171201211.R     | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                                                   | T     | 600,838             | <b>520,925</b>    | -79,913          | 43,13              | 25 914,14                   | -3 446,648                  |                   | 22 467,495                | -3 446,648             | -13,30%              |
| 23                                                                                                                                                                                   | 174101101       | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhuštěním                                                                                                                          | M3    | 460,874             | <b>374,547</b>    | -86,327          | 222,71             | 102 641,25                  | -19 225,886                 |                   | 83 415,362                | -19 225,886            | -18,73%              |
| 24                                                                                                                                                                                   | 58344197        | šterkodř frakce 0/63                                                                                                                                                                   | T     | 414,787             | <b>337,093</b>    | -77,694          | 301,32             | 124 983,62                  | -23 410,756                 |                   | 101 572,863               | -23 410,756            | -18,73%              |
| 25                                                                                                                                                                                   | 175101209.R     | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                                                                                                              | M3    | 489,799             | <b>404,521</b>    | -85,278          | 52,40              | 25 665,47                   | -4 468,567                  |                   | 21 196,900                | -4 468,567             | -17,41%              |
|                                                                                                                                                                                      | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
| 40                                                                                                                                                                                   | 851311131       | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150                                                                                               | M     | 318,700             | <b>314,600</b>    | -4,100           | 1 214,01           | 386 904,99                  | -4 977,441                  |                   | 381 927,546               | -4 977,441             | -1,29%               |
| 41                                                                                                                                                                                   | 55251007        | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 150                                                                                                      | M     | 321,887             | <b>317,725</b>    | -4,162           | 1 746,78           | 562 265,77                  | -7 270,098                  |                   | 554 995,676               | -7 270,098             | -1,29%               |
| 43                                                                                                                                                                                   | 632003203216    | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32                                                                                                                                                              | KUS   | 14,000              | <b>13,000</b>     | -1,000           | 436,70             | 6 113,80                    | -436,700                    |                   | 5 677,100                 | -436,700               | -7,14%               |
| 51                                                                                                                                                                                   | 55253893        | tvorovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100                                                                                            | KUS   | 2,000               | <b>1,000</b>      | -1,000           | 1 441,10           | 2 882,20                    | -1 441,100                  |                   | 1 441,100                 | -1 441,100             | -50,00%              |
| 55                                                                                                                                                                                   | 150ET45P63      | MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 150/45"                                                                                                                                        | KUS   | 3,000               | <b>1,000</b>      | -2,000           | 4 803,65           | 14 410,95                   | -9 607,300                  |                   | 4 803,650                 | -9 607,300             | -66,67%              |
| 56                                                                                                                                                                                   | 857312122       | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150                                                                                                                | KUS   | 6,000               | <b>5,000</b>      | -1,000           | 786,05             | 4 716,30                    | -786,050                    |                   | 3 930,250                 | -786,050               | -16,67%              |
| 57                                                                                                                                                                                   | 55253895        | tvorovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 150                                                                                            | KUS   | 5,000               | <b>4,000</b>      | -1,000           | 2 358,16           | 11 790,80                   | -2 358,160                  |                   | 9 432,640                 | -2 358,160             | -20,00%              |
| 65                                                                                                                                                                                   | 877161110       | Montáž elektrokolen 45" na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                                                                                           | KUS   | 44,000              | <b>3,000</b>      | -41,000          | 786,05             | 34 586,20                   | -32 228,050                 |                   | 2 358,150                 | -32 228,050            | -93,18%              |
| 66                                                                                                                                                                                   | 28615010        | elektrokoleno 45" PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                                                                   | KUS   | 44,000              | <b>2,000</b>      | -42,000          | 262,02             | 11 528,88                   | -11 004,840                 |                   | 524,040                   | -11 004,840            | -95,45%              |
| 67                                                                                                                                                                                   | 891181112       | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40                                                                                                                                       | KUS   | 22,000              | <b>21,000</b>     | -1,000           | 1 572,11           | 34 586,42                   | -1 572,110                  |                   | 33 014,310                | -1 572,110             | -4,55%               |
| 68                                                                                                                                                                                   | 51132114.D      | AVK PROFII-SO šoupátko 5.11 litinové, přímé, závit-ISO, přípojkovací rozměry 32 x 1 1/4" - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy) | KUS   | 22,000              | <b>21,000</b>     | -1,000           | 218,35             | 4 803,70                    | -218,350                    |                   | 4 585,350                 | -218,350               | -4,55%               |
| 69                                                                                                                                                                                   | 7731050.D       | AVK zemní teleskopická souprava 7.7 - přípojková, rozměr 1.05-1.75 m - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)                     | KUS   | 22,000              | <b>21,000</b>     | -1,000           | 218,35             | 4 803,70                    | -218,350                    |                   | 4 585,350                 | -218,350               | -4,55%               |
| 81                                                                                                                                                                                   | 891319111       | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150                                                                                                                           | KUS   | 22,000              | <b>21,000</b>     | -1,000           | 786,05             | 17 293,10                   | -786,050                    |                   | 16 507,050                | -786,050               | -4,55%               |
| 82                                                                                                                                                                                   | 335015005416.D  | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 150-5/4 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)                                                             | KUS   | 22,000              | <b>21,000</b>     | -1,000           | 218,35             | 4 803,70                    | -218,350                    |                   | 4 585,350                 | -218,350               | -4,55%               |
| 87                                                                                                                                                                                   | 892351111       | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                          | M     | 318,700             | <b>314,600</b>    | -4,100           | 43,67              | 13 917,63                   | -179,047                    |                   | 13 738,582                | -179,047               | -1,29%               |
| 88                                                                                                                                                                                   | 892353122       | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                              | M     | 318,700             | <b>314,600</b>    | -4,100           | 43,67              | 13 917,63                   | -179,047                    |                   | 13 738,582                | -179,047               | -1,29%               |
| 92                                                                                                                                                                                   | 34810000000     | PODKLAD, DESKA                                                                                                                                                                         | KS    | 7,000               | <b>0,000</b>      | -7,000           | 227,08             | 1 589,56                    | -1 589,560                  |                   | 0,000                     | -1 589,560             | -100,00%             |
| 98                                                                                                                                                                                   | 899910212.R     | Výplň potrubí pod tlakem cementopopilkovou suspenzí                                                                                                                                    | M3    | 2,355               | <b>0,000</b>      | -2,355           | 3 056,87           | 7 198,93                    | -7 198,929                  |                   | 0,000                     | -7 198,929             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                      | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                                                                                                                                    | 113106423       | Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2                                                                                              | M2    | 23,980              | <b>24,480</b>     | 0,500            | 104,81             | 2 513,34                    |                             | 52,405            | 2 565,749                 | 52,405                 | 2,09%                |
| 2                                                                                                                                                                                    | 113107522       | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopec strojně pl přes 15 m2                                                                                       | M2    | 23,980              | <b>24,480</b>     | 0,500            | 69,87              | 1 675,48                    |                             | 34,935            | 1 710,418                 | 34,935                 | 2,09%                |
| 3                                                                                                                                                                                    | 113107523       | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopec strojně pl přes 15 m2                                                                                       | M2    | 573,008             | <b>575,788</b>    | 2,780            | 97,82              | 56 051,64                   |                             | 271,940           | 56 323,582                | 271,940                | 0,49%                |
| 4                                                                                                                                                                                    | 113107543       | Odstranění podkladu živčiny tl přes 100 do 150 mm při překopec strojně pl přes 15 m2                                                                                                   | M2    | 566,168             | <b>568,948</b>    | 2,780            | 69,87              | 39 558,16                   |                             | 194,239           | 39 752,397                | 194,239                | 0,49%                |
| 26                                                                                                                                                                                   | 175151101       | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                        | M3    | 259,362             | <b>260,411</b>    | 1,049            | 138,87             | 36 017,60                   |                             | 145,675           | 36 163,276                | 145,675                | 0,40%                |
| 28                                                                                                                                                                                   | 181951112       | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně                                                                                                        | M2    | 1 163,156           | <b>1 166,386</b>  | 3,230            | 50,66              | 58 925,48                   |                             | 163,632           | 59 089,115                | 163,632                | 0,28%                |
|                                                                                                                                                                                      | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
| 29                                                                                                                                                                                   | 451572111       | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                                           | M3    | 61,332              | <b>63,110</b>     | 1,778            | 1 091,74           | 66 958,60                   |                             | 1 941,114         | 68 899,711                | 1 941,114              | 2,90%                |
| 30                                                                                                                                                                                   | 452313141       | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                                         | M3    | 1,249               | <b>2,678</b>      | 1,429            | 4 192,28           | 5 236,16                    |                             | 5 990,768         | 11 226,926                | 5 990,768              | 114,41%              |
| 31                                                                                                                                                                                   | 452353101       | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                                                                                                               | M2    | 8,152               | <b>18,036</b>     | 9,884            | 698,71             | 5 695,88                    |                             | 6 906,050         | 12 601,934                | 6 906,050              | 121,25%              |
|                                                                                                                                                                                      | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                                        |       |                     |                   |                  |                    |                             |                             |                   |                           |                        |                      |
| 38                                                                                                                                                                                   | 851261131       | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100                                                                                               | M     | 15,100              | <b>21,150</b>     | 6,050            | 681,25             | 10 286,88                   |                             | 4 121,563         | 14 408,438                | 4 121,563              | 40,07%               |
| 39                                                                                                                                                                                   | 55251005        | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100                                                                                                      | M     | 15,100              | <b>21,150</b>     | 6,050            | 1 266,42           | 19 122,94                   |                             | 7 661,841         | 26 784,783                | 7 661,841              | 40,07%               |
| 42                                                                                                                                                                                   | 857241131       | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80                                                                                           | KUS   | 36,000              | <b>59,000</b>     | 23,000           | 786,05             | 28 297,80                   |                             | 18 079,150        | 46 376,950                | 18 079,150             | 63,89%               |
| 44                                                                                                                                                                                   | 589000200100.R1 | Výuka močazná 432                                                                                                                                                                      | KUS   | 22,000              | <b>47,000</b>     | 25,000           | 1 135,41           | 24 979,02                   |                             | 28 385,250        | 53 364,270                | 28 385,250             | 113,64%              |

|                                                       |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 45                                                    | 857242122        | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80                                                                                     | KUS | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 786,05     | 786,05    |               | 786,050      | 1 572,100   | 786,050       | 100,00%      |
| 46                                                    | 505008020016     | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                                                                                           | KUS | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 3 930,26   | 3 930,26  |               | 3 930,260    | 7 860,520   | 3 930,260     | 100,00%      |
| 50                                                    | 857262122        | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100                                                                                    | KUS | 2,000   | 10,000  | 8,000    | 786,05     | 1 572,10  |               | 6 288,400    | 7 860,500   | 6 288,400     | 400,00%      |
| 54                                                    | 55253943         | koleno hrdlové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 150-45"                                                                                 | KUS | 3,000   | 5,000   | 2,000    | 3 231,55   | 9 694,65  |               | 6 463,100    | 16 157,750  | 6 463,100     | 66,67%       |
| 61                                                    | 871161211        | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm                                                                    | M   | 149,000 | 149,570 | 0,570    | 255,03     | 37 999,47 |               | 145,367      | 38 144,837  | 145,367       | 0,38%        |
| 62                                                    | 28613110         | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3.0mm                                                                                                                | M   | 151,235 | 151,814 | 0,579    | 48,04      | 7 265,33  |               | 27,815       | 7 293,145   | 27,815        | 0,38%        |
| 63                                                    | 877161101        | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                                                                  | KUS | 8,000   | 15,000  | 7,000    | 786,05     | 6 288,40  |               | 5 502,350    | 11 790,750  | 5 502,350     | 87,50%       |
| 64                                                    | 28615969         | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                                                                     | KUS | 8,000   | 15,000  | 7,000    | 87,34      | 698,72    |               | 611,380      | 1 310,100   | 611,380       | 87,50%       |
| 70                                                    | 891241112        | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80                                                                                                           | KUS | 1,000   | 3,000   | 2,000    | 1 572,11   | 1 572,11  |               | 3 144,220    | 4 716,330   | 3 144,220     | 200,00%      |
| 71                                                    | 400308000016.D   | ŠOUPÉ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)                                 | KUS | 1,000   | 3,000   | 2,000    | 218,35     | 218,35    |               | 436,700      | 655,050     | 436,700       | 200,00%      |
| 72                                                    | 950205010003.D   | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1.3 -1.8 50-100 (1.3-1.8m) - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy) | KUS | 3,000   | 5,000   | 2,000    | 218,35     | 655,05    |               | 436,700      | 1 091,750   | 436,700       | 66,67%       |
| 73                                                    | 883001610000     | ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100                                                                                                                            | KUS | 128,000 | 144,000 | 16,000   | 52,40      | 6 707,20  |               | 838,400      | 7 545,600   | 838,400       | 12,50%       |
| 74                                                    | 891247111        | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                                                                                           | KUS | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 1 921,46   | 1 921,46  |               | 1 921,460    | 3 842,920   | 1 921,460     | 100,00%      |
| 75                                                    | D49008015016.D   | HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1.50 m - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)                     | KUS | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 218,35     | 218,35    |               | 218,350      | 436,700     | 218,350       | 100,00%      |
| 83                                                    | 892233122.R      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                  | M   | 149,000 | 151,840 | 2,840    | 43,67      | 6 506,83  |               | 124,023      | 6 630,853   | 124,023       | 1,91%        |
| 84                                                    | 892241111.R      | Tlaková zkouška vodou potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                              | M   | 149,000 | 0,000   | -149,000 | 43,67      | 6 506,83  | -6 506,830    |              | 0,000       | -6 506,830    | -100,00%     |
| 85                                                    | 892271111        | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                              | M   | 15,100  | 21,150  | 6,050    | 43,67      | 659,42    |               | 264,204      | 923,621     | 264,204       | 40,07%       |
| 86                                                    | 892273122        | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                                                  | M   | 15,100  | 21,150  | 6,050    | 43,67      | 659,42    |               | 264,204      | 923,621     | 264,204       | 40,07%       |
| 90                                                    | 899401112        | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                                    | KUS | 29,000  | 30,000  | 1,000    | 506,57     | 14 690,53 |               | 506,570      | 15 197,100  | 506,570       | 3,45%        |
| 91                                                    | 175000000004.RD  | Poklop uliční plovoucí čtvercový pro šoupata s logem VaK MB - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)  | KS  | 29,000  | 30,000  | 1,000    | 218,35     | 6 332,15  |               | 218,350      | 6 550,500   | 218,350       | 3,45%        |
| 93                                                    | 899401113        | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                    | KUS | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 506,57     | 506,57    |               | 506,570      | 1 013,140   | 506,570       | 100,00%      |
| 94                                                    | 195000000002.RD  | Poklop uliční plovoucí čtvercový pro hydranty s logem VaK MB - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy) | KS  | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 218,35     | 218,35    |               | 218,350      | 436,700     | 218,350       | 100,00%      |
| 95                                                    | 348200000000     | PODKLAD, DESKA POD HYDRANT, POKLOP                                                                                                                         | KS  | 1,000   | 2,000   | 1,000    | 873,39     | 873,39    |               | 873,390      | 1 746,780   | 873,390       | 100,00%      |
| 97                                                    | 899722112        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                                                                        | M   | 482,800 | 487,590 | 4,790    | 13,97      | 6 744,72  |               | 66,916       | 6 811,632   | 66,916        | 0,99%        |
|                                                       | D1               |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| 110                                                   | 998273102        | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop                                                                                             | T   | 19,268  | 19,381  | 0,113    | 436,70     | 8 414,34  |               | 49,347       | 8 463,683   | 49,347        | 0,59%        |
| KONTROLNÍ MEZISOUČET                                  |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           | 3 501 508,444 | -468 840,045 | 107 791,035 | 3 140 459,434 | -361 049,010 |
|                                                       | 100              | Položky nad rámec                                                                                                                                          |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| Nové položky, ÚRS 2024/2                              |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| 101                                                   | AVK.211163234    | Isiflo přechodka s vnitřním závitem, typ 116, rozměr 32x3/4"                                                                                               | Ks  |         | 2,000   | 2,000    | 366,600    | 0,00      |               | 733,200      | 733,200     | 733,200       | 0,00%        |
| 102                                                   | AVK.211162534    | Isiflo přechodka s vnitřním závitem, typ 116, rozměr 25x3/4"                                                                                               | Ks  |         | 1,000   | 1,000    | 237,470    | 0,00      |               | 237,470      | 237,470     | 237,470       | 0,00%        |
| 103                                                   | 552534900        | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100                                                                         | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 3 720,000  | 0,00      |               | 3 720,000    | 3 720,000   | 3 720,000     | 0,00%        |
| 104                                                   | 552535160        | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100                                                                       | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 6 100,000  | 0,00      |               | 6 100,000    | 6 100,000   | 6 100,000     | 0,00%        |
| 105                                                   | 552535150        | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,praškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80                                                                 | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 5 720,000  | 0,00      |               | 5 720,000    | 5 720,000   | 5 720,000     | 0,00%        |
| 106                                                   | 552532490        | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 100mm                                                                                                | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 3 510,000  | 0,00      |               | 3 510,000    | 3 510,000   | 3 510,000     | 0,00%        |
| 107                                                   | 552540120        | koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 45"                                                                              | KUS |         | 5,000   | 5,000    | 6 000,000  | 0,00      |               | 30 000,000   | 30 000,000  | 30 000,000    | 0,00%        |
| 108                                                   | 552585420        | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 150/80                                                                                   | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 14 200,000 | 0,00      |               | 14 200,000   | 14 200,000  | 14 200,000    | 0,00%        |
| 109                                                   | 552534920        | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,praškový epoxid tl 250µm F-kus DN 150                                                                         | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 5 540,000  | 0,00      |               | 5 540,000    | 5 540,000   | 5 540,000     | 0,00%        |
| 110                                                   | 286543680        | příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90                                                                                                       | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 942,000    | 0,00      |               | 1 884,000    | 1 884,000   | 1 884,000     | 0,00%        |
| 111                                                   | 286159740        | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                     | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 362,000    | 0,00      |               | 724,000      | 724,000     | 724,000       | 0,00%        |
| 112                                                   | 286142360        | koleno 15" SDR11 PE 100 PN16 D 90mm                                                                                                                        | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 1 510,000  | 0,00      |               | 3 020,000    | 3 020,000   | 3 020,000     | 0,00%        |
| 113                                                   | 286531350        | nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm                                                                                                                          | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 316,000    | 0,00      |               | 632,000      | 632,000     | 632,000       | 0,00%        |
| 114                                                   | 877245201        | Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90                                                                                                | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 323,000    | 0,00      |               | 646,000      | 646,000     | 646,000       | 0,00%        |
| 115                                                   | 877241110        | Montáž elektrokolen 45" na vodovodním potrubí z PE trub d 90                                                                                               | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 305,000    | 0,00      |               | 610,000      | 610,000     | 610,000       | 0,00%        |
| Kalkulace - položky neobsažené v SoD ani v ÚRS 2024/2 |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| 116                                                   | TMP.753101608    | GF-Elektrokoleno 90" d 32                                                                                                                                  | KUS |         | 1,000   | 1,000    | 382,800    | 0,00      |               | 382,800      | 382,800     | 382,800       | 0,00%        |
| 117                                                   | 400308000016.D.1 | ŠOUPÉ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy)                                 | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 445,104    | 0,00      |               | 890,208      | 890,208     | 890,208       | 0,00%        |
| 118                                                   | 950205010003.D.1 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1.3 -1.8 50-100 (1.3-1.8m) - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB, ocenění pouze dopravy) | KUS |         | 2,000   | 2,000    | 445,104    | 0,00      |               | 890,208      | 890,208     | 890,208       | 0,00%        |
| 119                                                   | 8999905.R15.1    | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 150                                                                                                                     | M   |         | 314,600 | 314,600  | 217,100    | 0,00      |               | 68 299,660   | 68 299,660  | 68 299,660    | 0,00%        |
| KONTROLNÍ MEZISOUČET                                  |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           | 0,000         | 0,000        | 147 739,546 | 147 739,546   | 147 739,546  |
|                                                       | 200              | Nevhodný zásyp                                                                                                                                             |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| Položky z výskytu, v ostatních SO                     |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| 200                                                   | 162651111        | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                     | M3  | 0,000   |         | 234,994  | 310,050    | 0,000     |               | 72 859,890   | 72 859,890  | 72 859,890    | 0,00%        |
| 201                                                   | 171201211.R      | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                       | T   | 0,000   |         | 469,988  | 43,130     | 0,000     |               | 20 270,582   | 20 270,582  | 20 270,582    | 0,00%        |
| 202                                                   | 58344197         | šlářkodrt frakce 0/63                                                                                                                                      | T   | 0,000   |         | 469,988  | 301,320    | 0,000     |               | 141 616,784  | 141 616,784 | 141 616,784   | 0,00%        |
| KONTROLNÍ MEZISOUČET                                  |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           | 0,000         | 0,000        | 234 747,256 | 234 747,256   | 234 747,256  |
|                                                       | 300              | Chybějící asfaltové plochy                                                                                                                                 |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |
| Nové položky, ÚRS 2024/2                              |                  |                                                                                                                                                            |     |         |         |          |            |           |               |              |             |               |              |

|                             |             |                                                                                                                                                         |    |  |         |         |              |              |             |              |             |       |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| 300                         | 113154528   | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2                                                                                      | M2 |  | 180,000 | 144,000 | 0,000        |              | 25 920,000  | 25 920,000   | 25 920,000  | 0,00% |
|                             |             | <b>Položky z výskytu, v ostatních SO</b>                                                                                                                |    |  |         |         |              |              |             |              |             |       |
| 301                         | 919735113   | Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm                                                                                                | M  |  | 123,000 | 33,430  | 0,000        |              | 4 111,890   | 4 111,890    | 4 111,890   | 0,00% |
| 302                         | 997013875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | T  |  | 38,880  | 43,130  | 0,000        |              | 1 676,894   | 1 676,894    | 1 676,894   | 0,00% |
| 301                         | 997013511.R | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele - SKLÁDKA                      | T  |  | 38,880  | 269,570 | 0,000        |              | 10 480,882  | 10 480,882   | 10 480,882  | 0,00% |
| 303                         | 567121114   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm                                                                                            | M2 |  | 80,000  | 253,930 | 0,000        |              | 20 314,400  | 20 314,400   | 20 314,400  | 0,00% |
| 304                         | 573191111   | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                             | M2 |  | 260,000 | 23,290  | 0,000        |              | 6 055,400   | 6 055,400    | 6 055,400   | 0,00% |
| 302                         | 565155111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m                                                                      | M2 |  | 260,000 | 269,850 | 0,000        |              | 70 161,000  | 70 161,000   | 70 161,000  | 0,00% |
| 305                         | 577134131   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu                                                            | M2 |  | 260,000 | 188,590 | 0,000        |              | 49 033,400  | 49 033,400   | 49 033,400  | 0,00% |
| 306                         | 573231107.R | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 MODIFIKOVANÝ                                                                         | M2 |  | 260,000 | 13,910  | 0,000        |              | 3 616,600   | 3 616,600    | 3 616,600   | 0,00% |
| 303                         | 919112233   | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu                                                                 | M  |  | 123,000 | 33,430  | 0,000        |              | 4 111,890   | 4 111,890    | 4 111,890   | 0,00% |
| 307                         | 919122132   | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem                                                                         | M  |  | 123,000 | 53,910  | 0,000        |              | 6 630,930   | 6 630,930    | 6 630,930   | 0,00% |
| <b>KONTROLNÍ MEZISOUČET</b> |             |                                                                                                                                                         |    |  |         |         | 0,000        | 0,000        | 202 113,286 | 202 113,286  | 202 113,286 |       |
|                             |             | <b>Celkem</b>                                                                                                                                           |    |  |         |         | 3 501 508,44 | - 468 840,05 | 692 391,12  | 3 725 059,52 | 223 551,08  |       |

| Rozpis položek a cen Změny                                               |                 |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |                 |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        | SO 134                      |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: IO 02.1 - Obnova vodovodu v ul. Bratří Bendů        |                 |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        | Skupina změn 1              |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: IO 02 - Řád C                                    |                 |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                             |  |  |  |
| Por. č. pol.                                                             | Kód položky     | Název položky                                                                                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v %        |  |  |  |
| 1                                                                        | 2               | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,000             | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                          |  |  |  |
|                                                                          | <b>02.1</b>     | <b>Přeložka vodovodu v ul. Bratří Bendů</b>                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                             |  |  |  |
| 5                                                                        | 113154122       | Frézování živčního krytu tl.40 mm pruh š přes 0.5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                      | M2   | 10,800              | 243,950           | 233,150          | 502,200           | 5 423,76                    |                    | 117 087,930       | 122 511,690               | 117 087,930            | 2158,80%                    |  |  |  |
| 6                                                                        | 115101201       | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                             | HOD  | 10,000              | 30,000            | 20,000           | 227,080           | 2 270,80                    |                    | 4 541,600         | 6 812,400                 | 4 541,600              | 200,00%                     |  |  |  |
| 7                                                                        | 115101301       | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                      | DEN  | 2,000               | 42,000            | 40,000           | 218,350           | 436,70                      |                    | 8 734,000         | 9 170,700                 | 8 734,000              | 2000,00%                    |  |  |  |
| 8                                                                        | 121151103       | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                     | M2   | 12,300              | 13,800            | 1,500            | 117,910           | 1 450,29                    |                    | 176,865           | 1 627,158                 | 176,865                | 12,20%                      |  |  |  |
| 15                                                                       | 151101101       | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                       | M2   | 17,920              | 385,120           | 367,200          | 259,400           | 4 648,45                    |                    | 95 251,680        | 99 900,128                | 95 251,680             | 2049,11%                    |  |  |  |
| 16                                                                       | 151101111       | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                                                                    | M2   | 17,920              | 385,120           | 367,200          | 110,920           | 1 987,69                    |                    | 40 739,824        | 42 717,510                | 40 739,824             | 2049,11%                    |  |  |  |
| 17                                                                       | 162451106       | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                          | M3   | 22,296              | 197,159           | 174,863          | 240,180           | 5 355,05                    |                    | 41 998,595        | 47 353,649                | 41 998,595             | 784,28%                     |  |  |  |
| 18                                                                       | 162451126       | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                          | M3   | 33,443              | 208,306           | 174,863          | 257,650           | 8 616,59                    |                    | 45 053,452        | 53 670,041                | 45 053,452             | 522,87%                     |  |  |  |
| 19                                                                       | 162651111       | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                          | M3   | 5,231               | 180,094           | 174,863          | 310,050           | 1 621,87                    |                    | 54 216,273        | 55 838,145                | 54 216,273             | 3342,82%                    |  |  |  |
| 20                                                                       | 162651131       | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                          | M3   | 7,847               | 182,710           | 174,863          | 327,520           | 2 570,05                    |                    | 57 271,130        | 59 841,179                | 57 271,130             | 2228,41%                    |  |  |  |
| 23                                                                       | 171201201       | Uložení sypání na skládky nebo mezikládky                                                                                                                       | M3   | 34,641              | 384,366           | 349,725          | 19,210            | 665,45                      |                    | 6 718,217         | 7 383,671                 | 6 718,217              | 1009,57%                    |  |  |  |
| 24                                                                       | 171201211.R     | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                            | T    | 26,156              | 725,606           | 699,450          | 43,130            | 1 128,11                    |                    | 30 167,279        | 31 295,387                | 30 167,279             | 2674,15%                    |  |  |  |
| 25                                                                       | 174101101       | Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhutněním                                                                                                   | M3   | 19,787              | 265,887           | 246,100          | 222,710           | 4 406,76                    |                    | 54 808,931        | 59 215,694                | 54 808,931             | 1243,75%                    |  |  |  |
| 26                                                                       | 58344197        | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                           | T    | 17,808              | 162,366           | 144,558          | 301,320           | 5 365,91                    |                    | 43 558,217        | 48 924,123                | 43 558,217             | 811,76%                     |  |  |  |
| 28                                                                       | 175151101       | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                 | M3   | 9,824               | 90,134            | 80,310           | 138,870           | 1 364,26                    |                    | 11 152,650        | 12 516,909                | 11 152,650             | 817,49%                     |  |  |  |
| 29                                                                       | 181351003       | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                      | M2   | 12,300              | 13,800            | 1,500            | 117,910           | 1 450,29                    |                    | 176,865           | 1 627,158                 | 176,865                | 12,20%                      |  |  |  |
| 30                                                                       | 181951112       | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                 | M2   | 14,900              | 266,070           | 251,170          | 50,660            | 754,83                      |                    | 12 724,272        | 13 479,106                | 12 724,272             | 1685,70%                    |  |  |  |
|                                                                          | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                 |      |                     | <b>0,000</b>      |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                             |  |  |  |
| 31                                                                       | 451572111       | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                                                                                    | M3   | 2,720               | 26,035            | 23,315           | 1 091,740         | 2 969,53                    |                    | 25 453,918        | 28 423,451                | 25 453,918             | 857,17%                     |  |  |  |
| 32                                                                       | 452313141       | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop                                                                  | M3   | 0,431               | 0,519             | 0,088            | 6 987,130         | 3 011,45                    |                    | 614,867           | 3 626,320                 | 614,867                | 20,42%                      |  |  |  |
| 33                                                                       | 452353101       | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                                                                                        | M2   | 2,303               | 2,923             | 0,620            | 786,050           | 1 810,27                    |                    | 487,351           | 2 297,624                 | 487,351                | 26,92%                      |  |  |  |
|                                                                          | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                             |  |  |  |
| 34                                                                       | 564851011       | Podklad ze šterkodrtě šD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                             | M2   | 4,100               | 13,900            | 9,800            | 222,710           | 913,11                      |                    | 2 182,558         | 3 095,669                 | 2 182,558              | 239,02%                     |  |  |  |
| 42                                                                       | 596211110       | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                 | M2   | 4,100               | 13,900            | 9,800            | 786,050           | 3 222,81                    |                    | 7 703,290         | 10 926,095                | 7 703,290              | 239,02%                     |  |  |  |
|                                                                          | <b>D1</b>       |                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                             |  |  |  |
| 46                                                                       | 857241131       | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80                                                                    | KUS  | 24,000              | 27,000            | 3,000            | 786,050           | 18 865,20                   |                    | 2 358,150         | 21 223,350                | 2 358,150              | 12,50%                      |  |  |  |
| 49                                                                       | 857242122       | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80                                                                                          | KUS  | 7,000               | 17,000            | 10,000           | 786,050           | 5 502,35                    |                    | 7 860,500         | 13 362,850                | 7 860,500              | 142,86%                     |  |  |  |
| 51                                                                       | 505008020016    | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80                                                                                                                                | KUS  | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 3 930,260         | 3 930,26                    |                    | 7 860,520         | 11 790,780                | 7 860,520              | 200,00%                     |  |  |  |
| 63                                                                       | 891241112       | Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 80                                                                                                                | KUS  | 1,000               | 8,000             | 7,000            | 1 572,110         | 1 572,11                    |                    | 11 004,770        | 12 576,880                | 11 004,770             | 700,00%                     |  |  |  |
| 64                                                                       | 400308000016.D  | ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)                                      | KUS  | 1,000               | 8,000             | 7,000            | 218,350           | 218,35                      |                    | 1 528,450         | 1 746,800                 | 1 528,450              | 700,00%                     |  |  |  |
| 65                                                                       | 950205010003.D  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-1.3 -1.8 50-100 (1.3-1.8m) - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)      | KUS  | 3,000               | 10,000            | 7,000            | 218,350           | 655,05                      |                    | 1 528,450         | 2 183,500                 | 1 528,450              | 233,33%                     |  |  |  |
| 66                                                                       | 883001610000    | ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/100                                                                                                                                 | KUS  | 72,000              | 198,000           | 126,000          | 52,400            | 3 772,80                    |                    | 6 602,400         | 10 375,200                | 6 602,400              | 175,00%                     |  |  |  |
| 77                                                                       | 348100000000    | PODKLAD, DESKA                                                                                                                                                  | KS   | 3,000               | 10,000            | 7,000            | 227,080           | 681,24                      |                    | 1 589,560         | 2 270,800                 | 1 589,560              | 233,33%                     |  |  |  |
| 60                                                                       | 891181112       | Montáž vodovodních šoupatěk otevřený výkop DN 40                                                                                                                | KUS  | 12,000              | 21,000            | 9,000            | 1 572,110         | 18 865,32                   |                    | 14 148,990        | 33 014,310                | 14 148,990             | 75,00%                      |  |  |  |
| 61                                                                       | 511321114.D     | AVK PROFI-ISO šoupatko 5.11 litinové, přímé, závit-ISO, přípojovací rozměry 32 x 1 1/4" - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB.  | KUS  | 12,000              | 21,000            | 9,000            | 218,350           | 2 620,20                    |                    | 1 965,150         | 4 585,350                 | 1 965,150              | 75,00%                      |  |  |  |
| 62                                                                       | 7731050.D       | AVK zemní teleskopická souprava 7.7 . přípojková, rozsah 1.05-1.75 m - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopra | KUS  | 12,000              | 21,000            | 9,000            | 218,350           | 2 620,20                    |                    | 1 965,150         | 4 585,350                 | 1 965,150              | 75,00%                      |  |  |  |
| 75                                                                       | 899401112       | Osazení poklopů litinových šoupatkových                                                                                                                         | KUS  | 15,000              | 31,000            | 16,000           | 506,570           | 7 598,55                    |                    | 8 105,120         | 15 703,670                | 8 105,120              | 106,67%                     |  |  |  |
| 76                                                                       | 175000000004.RD | Poklop uliční plovoucí čtvercový pro šoupata s logem VaK MB - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)       | KS   | 15,000              | 31,000            | 16,000           | 218,350           | 3 275,25                    |                    | 3 493,600         | 6 768,850                 | 3 493,600              | 106,67%                     |  |  |  |
| 67                                                                       | 891247111       | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                                                                                                | KUS  | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 1 921,460         | 1 921,46                    |                    | 3 842,920         | 5 764,380                 | 3 842,920              | 200,00%                     |  |  |  |
| 68                                                                       | D49008015016.D  | HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1.50 m - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy)                          | KUS  | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 218,350           | 218,35                      |                    | 436,700           | 655,050                   | 436,700                | 200,00%                     |  |  |  |
| 78                                                                       | 899401113       | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                                                                                         | KUS  | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 506,570           | 506,57                      |                    | 1 013,140         | 1 519,710                 | 1 013,140              | 200,00%                     |  |  |  |
| 80                                                                       | 348200000000    | PODKLAD, DESKA POD HYDRANT, POKLOP                                                                                                                              | KS   | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 873,390           | 873,39                      |                    | 1 746,780         | 2 620,170                 | 1 746,780              | 200,00%                     |  |  |  |
| 58                                                                       | 871161211       | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3.0 mm                                                                         | M    | 17,400              | 112,400           | 95,000           | 255,030           | 4 437,52                    |                    | 24 227,850        | 28 665,372                | 24 227,850             | 545,98%                     |  |  |  |
| 59                                                                       | 28613110        | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3.0mm                                                                                                                     | M    | 17,661              | 114,086           | 96,425           | 48,040            | 848,43                      |                    | 4 632,257         | 5 480,691                 | 4 632,257              | 545,98%                     |  |  |  |
| 47                                                                       | 632003203216    | TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32                                                                                                                                       | KUS  | 12,000              | 21,000            | 9,000            | 436,700           | 5 240,40                    |                    | 3 930,300         | 9 170,700                 | 3 930,300              | 75,00%                      |  |  |  |
| 73                                                                       | 892233122.R     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                       | M    | 6,400               | 101,400           | 95,000           | 43,670            | 279,49                      |                    | 4 148,650         | 4 428,138                 | 4 148,650              | 1484,38%                    |  |  |  |
| 74                                                                       | 892241111.R     | Tlaková zkouška vodou potrubí d32 / d63 - kompletní provedení                                                                                                   | M    | 6,400               | 101,400           | 95,000           | 43,670            | 279,49                      |                    | 4 148,650         | 4 428,138                 | 4 148,650              | 1484,38%                    |  |  |  |
| 81                                                                       | 899712111       | Orientační tabulky na zdivu                                                                                                                                     | KUS  | 15,000              | 31,000            | 16,000           | 873,390           | 13 100,85                   |                    | 13 974,240        | 27 075,090                | 13 974,240             | 106,67%                     |  |  |  |
| 82                                                                       | 899722112       | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                                                                                             | M    | 20,400              | 132,400           | 112,000          | 13,970            | 284,99                      |                    | 1 564,640         | 1 849,628                 | 1 564,640              | 549,02%                     |  |  |  |

|     |                |                                                                                                                           |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     | D1             |                                                                                                                           |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
| 88  | 997221551      | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                       | T   | 7,527  | 706,977   | 699,450   | 248,920    | 1 873,62    |          | 174 107,094  | 175 980,715  | 174 107,094  | 9292,55%  |
| 89  | 997221559      | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů v ceně položky 156                                       | T   | 20,593 | 2 118,943 | 2 098,350 | 22,710     | 467,67      |          | 47 653,529   | 48 121,196   | 47 653,529   | 10189,63% |
|     | D1             |                                                                                                                           |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
| 93  | 998273102      | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop                                                            | T   | 3,226  | 3,429     | 0,203     | 436,700    | 1 408,79    |          | 88,650       | 1 497,444    | 88,650       | 6,29%     |
|     | 100            | Položky z výskytu, v jiných SO                                                                                            |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
|     | 113106423      | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby strojně pl přes 15 m2                                | M2  |        | 9,800     | 9,800     | 104,810    | 0,00        |          | 1 027,138    | 1 027,138    | 1 027,138    | 0,00%     |
|     | 113107522      | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2                         | M2  |        | 242,950   | 242,950   | 69,870     | 0,00        |          | 16 974,917   | 16 974,917   | 16 974,917   | 0,00%     |
|     | 113107523      | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2                         | M2  |        | 242,950   | 242,950   | 97,820     | 0,00        |          | 23 765,369   | 23 765,369   | 23 765,369   | 0,00%     |
|     | 113107543      | Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2                                 | M2  |        | 233,150   | 233,150   | 69,870     | 0,00        |          | 16 290,191   | 16 290,191   | 16 290,191   | 0,00%     |
|     | 113202111      | Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                              | M   |        | 18,000    | 18,000    | 104,810    | 0,00        |          | 1 886,580    | 1 886,580    | 1 886,580    | 0,00%     |
|     | 119001421      | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                    | M   |        | 2,800     | 2,800     | 1 484,770  | 0,00        |          | 4 157,356    | 4 157,356    | 4 157,356    | 0,00%     |
|     | 120001101      | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                              | M3  |        | 5,356     | 5,356     | 738,020    | 0,00        |          | 3 952,835    | 3 952,835    | 3 952,835    | 0,00%     |
|     | 131251100      | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                 | M3  |        | 174,863   | 174,863   | 589,540    | 0,00        |          | 103 088,733  | 103 088,733  | 103 088,733  | 0,00%     |
|     | 131351100      | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně                                | M3  |        | 174,863   | 174,863   | 628,840    | 0,00        |          | 109 960,849  | 109 960,849  | 109 960,849  | 0,00%     |
|     | 167151111      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                | M3  |        | 37,150    | 37,150    | 105,680    | 0,00        |          | 3 926,012    | 3 926,012    | 3 926,012    | 0,00%     |
|     | 167151112      | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                | M3  |        | 49,680    | 49,680    | 105,680    | 0,00        |          | 5 250,182    | 5 250,182    | 5 250,182    | 0,00%     |
|     | 564831112      | Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 110 mm                                                                     | M2  |        | 242,950   | 242,950   | 172,060    | 0,00        |          | 41 801,977   | 41 801,977   | 41 801,977   | 0,00%     |
|     | 564861115      | Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm                                                                     | M2  |        | 242,950   | 242,950   | 288,220    | 0,00        |          | 70 023,049   | 70 023,049   | 70 023,049   | 0,00%     |
|     | 850245121      | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80                                       | KUS |        | 3,000     | 3,000     | 2 270,820  | 0,00        |          | 6 812,460    | 6 812,460    | 6 812,460    | 0,00%     |
|     | 851241131      | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80                                   | M   |        | 102,000   | 102,000   | 681,250    | 0,00        |          | 69 487,500   | 69 487,500   | 69 487,500   | 0,00%     |
|     | 55251004       | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 80                                          | M   |        | 103,020   | 103,020   | 1 152,880  | 0,00        |          | 118 769,698  | 118 769,698  | 118 769,698  | 0,00%     |
|     | 709305614      | GF-WAGA M/I 3007 Plus EPDM těs. spojka DN 80                                                                              | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 4 017,600  | 0,00        |          | 4 017,600    | 4 017,600    | 4 017,600    | 0,00%     |
|     | 55253892       | tvorovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80                                | KUS |        | 7,000     | 7,000     | 1 310,090  | 0,00        |          | 9 170,630    | 9 170,630    | 9 170,630    | 0,00%     |
|     | 891249111      | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80                                                               | KUS |        | 9,000     | 9,000     | 786,050    | 0,00        |          | 7 074,450    | 7 074,450    | 7 074,450    | 0,00%     |
|     | 335008005416.D | PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-5/4 - doprava ze skladu investora v Mladé Boleslavi (materiál dodá VaK MB. ocenění pouze dopravy) | KUS |        | 9,000     | 9,000     | 218,350    | 0,00        |          | 1 965,150    | 1 965,150    | 1 965,150    | 0,00%     |
|     | 871241211      | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8.2 mm                                   | M   |        | 10,800    | 10,800    | 628,840    | 0,00        |          | 6 791,472    | 6 791,472    | 6 791,472    | 0,00%     |
|     | 28613115       | trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8.2mm                                                                               | M   |        | 10,800    | 10,800    | 205,250    | 0,00        |          | 2 216,700    | 2 216,700    | 2 216,700    | 0,00%     |
|     | 877161101      | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                                 | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 786,050    | 0,00        |          | 786,050      | 786,050      | 786,050      | 0,00%     |
|     | 28615969       | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm                                                                                    | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 87,340     | 0,00        |          | 87,340       | 87,340       | 87,340       | 0,00%     |
|     | 877161110      | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32                                                              | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 786,050    | 0,00        |          | 786,050      | 786,050      | 786,050      | 0,00%     |
|     | 28615010       | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm                                                                                      | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 262,020    | 0,00        |          | 262,020      | 262,020      | 262,020      | 0,00%     |
|     | 892241111      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80                                                                                    | M   |        | 102,000   | 102,000   | 43,670     | 0,00        |          | 4 454,340    | 4 454,340    | 4 454,340    | 0,00%     |
|     | 892273122      | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125                                                                 | M   |        | 102,000   | 102,000   | 43,670     | 0,00        |          | 4 454,340    | 4 454,340    | 4 454,340    | 0,00%     |
|     | 892372111      | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                                         | KUS |        | 2,000     | 2,000     | 873,390    | 0,00        |          | 1 746,780    | 1 746,780    | 1 746,780    | 0,00%     |
|     | 899910212.R    | Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí                                                                       | M3  |        | 0,502     | 0,502     | 3 196,610  | 0,00        |          | 1 604,698    | 1 604,698    | 1 604,698    | 0,00%     |
|     | 997013509      | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                  | T   |        | 699,450   | 699,450   | 22,710     | 0,00        |          | 15 884,510   | 15 884,510   | 15 884,510   | 0,00%     |
|     | 997013511      | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziklášky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                   | T   |        | 699,450   | 699,450   | 305,690    | 0,00        |          | 213 814,871  | 213 814,871  | 213 814,871  | 0,00%     |
|     | 997013899.R    | Dobropis za uložení stavebního odpadu do sběrný kovového odpadu                                                           | KG  |        | -172,800  | -172,800  | 2,620      | 0,00        | -452,736 |              | -452,736     | -452,736     | 0,00%     |
|     | 012002000.R2C  | Vytýčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření                                                                  | KČ  |        | 1,000     | 1,000     | 20 000,000 | 0,00        |          | 20 000,000   | 20 000,000   | 20 000,000   | 0,00%     |
|     | 013254000.RC   | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby                                        | KČ  |        | 1,000     | 1,000     | 45 000,000 | 0,00        |          | 45 000,000   | 45 000,000   | 45 000,000   | 0,00%     |
|     | 013294000.RC   | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě                                                      | KČ  |        | 1,000     | 1,000     | 15 000,000 | 0,00        |          | 15 000,000   | 15 000,000   | 15 000,000   | 0,00%     |
|     | 91             | Hutníci zkoušky                                                                                                           | KUS |        | 3,000     | 3,000     | 1 572,110  | 0,00        |          | 4 716,330    | 4 716,330    | 4 716,330    | 0,00%     |
|     | 200            | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                                                      |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
|     | 857244122      | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80                                                     | KUS |        | 2,000     | 2,000     | 1 450,000  | 0,000       |          | 2 900,000    | 2 900,000    | 2 900,000    | 0,000     |
|     | 300            | Položky kalkulovalé                                                                                                       |     |        |           |           |            |             |          |              |              |              |           |
|     | PAM..NSA80CB   | koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 80-45°                                                                                | KS  |        | 2,000     | 2,000     | 3 012,480  | 0,000       |          | 6 024,960    | 6 024,960    | 6 024,960    | 0,000     |
|     | 552536600      | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80                                                                | KUS |        | 1,000     | 1,000     | 1 368,000  | 0,00        |          | 1 368,000    | 1 368,000    | 1 368,000    | 0,00      |
|     | 55253590       | kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 80/80                                                                           | Ks  |        | 1,000     | 1,000     | 12 960,000 | 0,00        |          | 12 960,000   | 12 960,000   | 12 960,000   | 0,00      |
|     | 55253510       | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80                                        | Ks  |        | 1,000     | 1,000     | 6 900,000  | 0,00        |          | 6 900,000    | 6 900,000    | 6 900,000    | 0,00      |
|     | 9000006.R      | Provizorní rozvod vody ,                                                                                                  | M   |        | 30,000    | 30,000    | 999,600    | 0,00        |          | 29 988,000   | 29 988,000   | 29 988,000   | 0,00      |
| 306 | 89991110.R     | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 100                                                                                    | M   |        | 102,000   | 102,000   | 158,808    | 16 198,4160 |          | 16 198,42    | 32 396,83    | 16 198,42    | 0,00%     |
|     |                | Kontrolní mezisoučet                                                                                                      |     |        |           |           |            | -452,74     |          | 2 049 683,52 | 2 228 791,15 | 2 049 230,79 |           |
|     |                | Celkem                                                                                                                    |     |        |           |           |            | 179 560,36  | - 452,74 | 2 049 683,52 | 2 228 791,15 | 2 049 230,79 |           |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: IO 03.1a - Obnova vodovodu v ul. Bratří Bendů<br>Číslo a název rozpočtu: IO 03.1 - stoka B |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | SO 134                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 1              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                | Kód položky  | Název položky                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,000             | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                                                             | 03.2         | Stoka B                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 35                                                                                                                                                                                          | 831392121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 400        | M    | 1,00                | 0,000             | -1,000           | 2 532,84          | 2 532,84                    | -2 532,840         |                   | 0,000                     | -2 532,840             | -100,00%             |
| 36                                                                                                                                                                                          | 59710701     | trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2.50m spojovací systém C Třída 160                               | M    | 1,015               | 0,000             | -1,015           | 3 406,23          | 3 457,32                    | -3 457,323         |                   | 0,000                     | -3 457,323             | -100,00%             |
| 37                                                                                                                                                                                          | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                         | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 1 048,07          | 2 096,14                    | -2 096,140         |                   | 0,000                     | -2 096,140             | -100,00%             |
| 38                                                                                                                                                                                          | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm                                  | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 873,39            | 873,39                      | -873,390           |                   | 0,000                     | -873,390               | -100,00%             |
| 39                                                                                                                                                                                          | 59713320     | manžeta převlečná DN 400 D 460-490 š 190mm tř 160                                                      | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 310,09          | 1 310,09                    | -1 310,090         |                   | 0,000                     | -1 310,090             | -100,00%             |
| 40                                                                                                                                                                                          | 597133410.R  | vyrovnačivací kroužky pro manžety převlečné - kompletní vyrovnání profilů dle typu spojovaného potrubí | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 873,39            | 1 746,78                    | -1 746,780         |                   | 0,000                     | -1 746,780             | -100,00%             |
| 44                                                                                                                                                                                          | 837392221    | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400                  | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 048,07          | 1 048,07                    | -1 048,070         |                   | 0,000                     | -1 048,070             | -100,00%             |
| 45                                                                                                                                                                                          | 59710884     | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C         | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 3 231,55          | 3 231,55                    | -3 231,550         |                   | 0,000                     | -3 231,550             | -100,00%             |
| 47                                                                                                                                                                                          | 850315121.R3 | Řez na potrubí z trub kanalizačních DN 400                                                             | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 524,04            | 524,04                      | -524,040           |                   | 0,000                     | -524,040               | -100,00%             |
| D1                                                                                                                                                                                          |              | Zemní práce                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 2                                                                                                                                                                                           | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                    | HOD  | 75,000              | 150,000           | 75,000           | 227,08            | 17 031,00                   |                    | 17 031,000        | 34 062,000                | 17 031,000             | 100,00%              |
| 3                                                                                                                                                                                           | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                             | DEN  | 10,000              | 20,000            | 10,000           | 218,35            | 2 183,50                    |                    | 2 183,500         | 4 367,000                 | 2 183,500              | 100,00%              |
| 4                                                                                                                                                                                           | 119001405    | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                            | M    | 4,350               | 8,700             | 4,350            | 1 484,77          | 6 458,75                    |                    | 6 458,750         | 12 917,499                | 6 458,750              | 100,00%              |
| 5                                                                                                                                                                                           | 120001101    | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                           | M3   | 3,582               | 7,164             | 3,582            | 738,02            | 2 643,59                    |                    | 2 643,588         | 5 287,175                 | 2 643,588              | 100,00%              |
| 6                                                                                                                                                                                           | 121151103    | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                            | M2   | 72,761              | 124,761           | 52,000           | 117,91            | 8 579,25                    |                    | 6 131,320         | 14 710,570                | 6 131,320              | 71,47%               |
| 7                                                                                                                                                                                           | 132254204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3          | M3   | 71,634              | 98,909            | 27,275           | 589,54            | 42 231,11                   |                    | 16 079,704        | 58 310,812                | 16 079,704             | 38,08%               |
| 8                                                                                                                                                                                           | 132354204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3         | M3   | 71,634              | 98,909            | 27,275           | 628,84            | 45 046,32                   |                    | 17 151,611        | 62 197,936                | 17 151,611             | 38,08%               |
| 9                                                                                                                                                                                           | 132454204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3         | M3   | 35,817              | 49,454            | 13,637           | 655,04            | 23 461,57                   |                    | 8 932,780         | 32 394,348                | 8 932,780              | 38,07%               |
| 10                                                                                                                                                                                          | 151101102    | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                        | M2   | 251,814             | 361,390           | 109,576          | 294,33            | 74 116,41                   |                    | 32 251,504        | 106 367,919               | 32 251,504             | 43,51%               |
| 11                                                                                                                                                                                          | 151101112    | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                     | M2   | 251,814             | 361,390           | 109,576          | 145,86            | 36 729,59                   |                    | 15 982,755        | 52 712,345                | 15 982,755             | 43,51%               |
| 12                                                                                                                                                                                          | 162451106    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 103,282             | 130,939           | 27,657           | 240,18            | 24 806,27                   |                    | 6 642,658         | 31 448,929                | 6 642,658              | 26,78%               |
| 13                                                                                                                                                                                          | 162451126    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 154,924             | 196,409           | 41,485           | 257,65            | 39 916,17                   |                    | 10 688,610        | 50 604,779                | 10 688,610             | 26,78%               |
| 14                                                                                                                                                                                          | 162451111    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 36,306              | 49,760            | 13,454           | 310,05            | 11 256,68                   |                    | 4 171,413         | 15 428,088                | 4 171,413              | 37,06%               |
| 15                                                                                                                                                                                          | 162651131    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 54,458              | 74,640            | 20,182           | 327,52            | 17 836,08                   |                    | 6 610,009         | 24 446,093                | 6 610,009              | 37,06%               |
| 16                                                                                                                                                                                          | 167151111    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                             | M3   | 63,589              | 88,533            | 24,944           | 105,68            | 6 720,09                    |                    | 2 636,082         | 9 356,167                 | 2 636,082              | 39,23%               |
| 17                                                                                                                                                                                          | 167151112    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                             | M3   | 63,589              | 88,533            | 24,944           | 105,68            | 6 720,09                    |                    | 2 636,082         | 9 356,167                 | 2 636,082              | 39,23%               |
| 18                                                                                                                                                                                          | 171201201    | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                              | M3   | 189,998             | 326,372           | 136,374          | 19,21             | 3 649,86                    |                    | 2 619,745         | 6 269,606                 | 2 619,745              | 71,78%               |
| 19                                                                                                                                                                                          | 171201211.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | T    | 181,528             | 215,144           | 33,616           | 43,13             | 7 829,30                    |                    | 1 449,858         | 9 279,161                 | 1 449,858              | 18,52%               |
| 20                                                                                                                                                                                          | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím                                          | M3   | 119,477             | 175,057           | 55,580           | 222,71            | 26 608,72                   |                    | 12 378,222        | 38 986,944                | 12 378,222             | 46,52%               |
| 21                                                                                                                                                                                          | 58344197     | šterkodrt frakce 0/63                                                                                  | T    | 107,529             | 157,551           | 50,022           | 301,32            | 32 400,64                   |                    | 15 072,629        | 47 473,267                | 15 072,629             | 46,52%               |
| 22                                                                                                                                                                                          | 175101209.R  | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                              | M3   | 88,320              | 122,891           | 34,571           | 52,40             | 4 627,97                    |                    | 1 811,520         | 6 439,488                 | 1 811,520              | 39,14%               |
| 23                                                                                                                                                                                          | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m                                        | M3   | 28,581              | 35,362            | 6,781            | 138,87            | 3 969,04                    |                    | 941,677           | 4 910,721                 | 941,677                | 23,73%               |
| 24                                                                                                                                                                                          | 181351003    | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně             | M2   | 72,761              | 124,761           | 52,000           | 117,91            | 8 579,25                    |                    | 6 131,320         | 14 710,570                | 6 131,320              | 71,47%               |
| D1                                                                                                                                                                                          |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 25                                                                                                                                                                                          | 359901211    | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                     | M    | 50,200              | 62,110            | 11,910           | 138,00            | 6 927,60                    |                    | 1 643,580         | 8 571,180                 | 1 643,580              | 23,73%               |
| D1                                                                                                                                                                                          |              | Vodorovné konstrukce                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 30                                                                                                                                                                                          | 452312131    | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop            | M3   | 18,825              | 23,291            | 4,466            | 3 685,71          | 69 383,49                   |                    | 16 460,381        | 85 843,872                | 16 460,381             | 23,72%               |
| D1                                                                                                                                                                                          |              | Trubní vedení                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 33                                                                                                                                                                                          | 831362121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 ‰ DN 250        | M    | 50,200              | 62,110            | 11,910           | 1 048,07          | 52 613,11                   |                    | 12 482,514        | 65 095,628                | 12 482,514             | 23,73%               |
| 34                                                                                                                                                                                          | 59710702     | trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2.50m spojovací systém C Třída 160                               | M    | 50,953              | 63,042            | 12,089           | 1 353,76          | 68 978,13                   |                    | 16 365,605        | 85 343,738                | 16 365,605             | 23,73%               |
| 46                                                                                                                                                                                          | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                          | KUS  | 1,000               | 2,000             | 1,000            | 305,69            | 305,69                      |                    | 305,690           | 611,380                   | 305,690                | 100,00%              |
| 48                                                                                                                                                                                          | 871315251    | kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150                                  | M    | 1,000               | 5,270             | 4,270            | 1 353,76          | 5 780,555                   |                    | 5 780,555         | 7 134,315                 | 5 780,555              | 427,00%              |
| 62                                                                                                                                                                                          | 899620121.R  | Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do betonové šachty otevřený výkop - kompletní provedení      | KUS  | 1,000               | 3,000             | 2,000            | 2 270,82          | 2 270,82                    |                    | 4 541,640         | 6 812,460                 | 4 541,640              | 200,00%              |
| D1                                                                                                                                                                                          |              | Přesun hmot                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 67                                                                                                                                                                                          | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                       | T    | 13,526              | 14,158            | 0,632            | 436,70            | 5 906,80                    |                    | 275,994           | 6 182,799                 | 275,994                | 4,67%                |
|                                                                                                                                                                                             | 100          | Položky z výskytu, v jiných SO                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 100                                                                                                                                                                                         | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného ztlučeného                                         | M3   | 0,00                | 1,360             | 1,360            | 1 091,74          | 0,00                        |                    | 1 484,766         | 1 484,766                 | 1 484,766              | 0,00%                |
| 101                                                                                                                                                                                         | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100         | KUS  | 0,00                | 8,000             | 8,000            | 230,00            | 0,00                        |                    | 1 840,000         | 1 840,000                 | 1 840,000              | 0,00%                |
|                                                                                                                                                                                             | 200          | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 200                                                                                                                                                                                         | M59710984    | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                              | KUS  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 615,00            | 0,00                        |                    | 615,000           | 615,000                   | 615,000                | 0,00%                |
| 201                                                                                                                                                                                         | 597109640    | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                              | KUS  | 0,00                | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        |                    | 1 230,000         | 1 230,000                 | 1 230,000              | 0,00%                |
| 202                                                                                                                                                                                         | 597109440    | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F                                              | KUS  | 0,00                | 2,000             | 2,000            | 615,00            | 0,00                        |                    | 1 230,000         | 1 230,000                 | 1 230,000              | 0,00%                |
| 203                                                                                                                                                                                         | 721111112    | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150                                   | KUS  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 289,00            | 0,00                        |                    | 289,000           | 289,000                   | 289,000                | 0,00%                |
| 204                                                                                                                                                                                         | 597118520    | ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F                                                 | KUS  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 195,00            | 0,00                        |                    | 195,000           | 195,000                   | 195,000                | 0,00%                |
| 205                                                                                                                                                                                         | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                                 | M    | 0,00                | 4,650             | 4,650            | 161,00            | 0,00                        |                    | 748,650           | 748,650                   | 748,650                | 0,00%                |
| 206                                                                                                                                                                                         | 286111112    | Potrubí kanalizační z PVC DN 110                                                                       | M    | 0,00                | 4,720             | 4,720            | 172,00            | 0,00                        |                    | 811,840           | 811,840                   | 811,840                | 0,00%                |
| 207                                                                                                                                                                                         | 286113500    | koleno kanalizační PVC KG 110x30°                                                                      | KUS  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 55,90             | 0,00                        |                    | 55,900            | 55,900                    | 55,900                 | 0,00%                |

|                      |           |                                                                                                |     |      |       |       |        |            |             |            |            |            |       |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|--------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
| 208                  | 286113510 | koleno kanalizační PVC KG 110x45°                                                              | KUS | 0,00 | 6,000 | 6,000 | 57,40  | 0,00       |             | 344,400    | 344,400    | 344,400    | 0,00% |
| 209                  | 286501330 | spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 110x4,2mm                                    | KUS | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 393,00 | 0,00       |             | 393,000    | 393,000    | 393,000    | 0,00% |
| 210                  | 877270310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | KUS | 0,00 | 6,000 | 6,000 | 257,00 | 0,00       |             | 1 542,000  | 1 542,000  | 1 542,000  | 0,00% |
| 211                  | 286113560 | koleno kanalizační PVC KG 125x45°                                                              | KUS | 0,00 | 4,000 | 4,000 | 88,10  | 0,00       |             | 352,400    | 352,400    | 352,400    | 0,00% |
| 212                  | 286113540 | koleno kanalizační PVC KG 125x15°                                                              | KUS | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 76,90  | 0,00       |             | 76,900     | 76,900     | 76,900     | 0,00% |
| 213                  | 286115020 | redukce kanalizační PVC 125/110                                                                | KUS | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 75,30  | 0,00       |             | 75,300     | 75,300     | 75,300     | 0,00% |
| 214                  | 877310310 | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 | KUS | 0,00 | 3,000 | 3,000 | 281,00 | 0,00       |             | 843,000    | 843,000    | 843,000    | 0,00% |
| 215                  | 286115060 | redukce kanalizační PVC 160/125                                                                | KUS | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 116,00 | 0,00       |             | 116,000    | 116,000    | 116,000    | 0,00% |
| 216                  | 286512020 | koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°                                                    | KUS | 0,00 | 2,000 | 2,000 | 484,00 | 0,00       |             | 968,000    | 968,000    | 968,000    | 0,00% |
| Kontrolní mezisoučet |           |                                                                                                |     |      |       |       |        | 677 960,88 | -16 820,22  | 269 703,45 | 930 844,11 | 252 883,23 |       |
| Celkem               |           |                                                                                                |     |      |       |       |        | 677 960,88 | - 16 820,22 | 269 703,45 | 930 844,11 | 252 883,23 |       |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jiří Bouma

TDI

| Rozpis položek a cen Změny                                               |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | SO 134                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: 03.3a - Obnova vodovodu v ul. Bratří Bendů          |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 1              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: IO 03.3 - stoka C                                |              |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                             | Kód položky  | Název položky                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                        | 2            | 3                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,000             | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                          | <b>03.3</b>  | <b>Stoka C</b>                                                                                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                          | <b>D1</b>    | <b>1 - Zemní práce</b>                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                        | 113106023    | Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně                             | M2   | 17,835              | 6,250             | -11,585          | 104,81            | 1 869,29                    | -1 214,224         |                   | 655,063                   | -1 214,224             | -64,96%              |
| 2                                                                        | 113107022    | Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně                      | M2   | 17,835              | 6,250             | -11,585          | 69,87             | 1 246,13                    | -809,444           |                   | 436,688                   | -809,444               | -64,96%              |
| 3                                                                        | 115001101    | Převedení vody potrubím DN do 100                                                                      | M    | 49,390              | 0,000             | -49,390          | 415,73            | 20 532,90                   | -20 532,905        |                   | 0,000                     | -20 532,905            | -100,00%             |
| 4                                                                        | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                    | HOD  | 75,000              | 10,000            | -65,000          | 227,08            | 17 031,00                   | -14 760,200        |                   | 2 270,800                 | -14 760,200            | -86,67%              |
| 5                                                                        | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                             | DEN  | 10,000              | 2,000             | -8,000           | 218,35            | 2 183,50                    | -1 746,800         |                   | 436,700                   | -1 746,800             | -80,00%              |
| 6                                                                        | 119001405    | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                            | M    | 2,900               | 0,000             | -2,900           | 1 484,77          | 4 305,83                    | -4 305,833         |                   | 0,000                     | -4 305,833             | -100,00%             |
| 7                                                                        | 119001421    | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                 | M    | 36,450              | 2,900             | -33,550          | 1 484,77          | 54 119,87                   | -49 814,034        |                   | 4 305,833                 | -49 814,034            | -92,04%              |
| 8                                                                        | 120001101    | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                           | M3   | 3,037               | 6,074             | 3,037            | 738,02            | 2 241,37                    |                    | 2 241,367         | 4 482,733                 | 2 241,367              | 100,00%              |
| 9                                                                        | 121151103    | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                            | M2   | 47,285              | 0,000             | -47,285          | 117,91            | 5 575,37                    | -5 575,374         |                   | 0,000                     | -5 575,374             | -100,00%             |
| 10                                                                       | 132254204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3          | M3   | 60,749              | 20,018            | -40,731          | 589,54            | 35 813,97                   | -24 012,554        |                   | 11 801,412                | -24 012,554            | -67,05%              |
| 11                                                                       | 132354204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3         | M3   | 60,749              | 20,018            | -40,731          | 628,84            | 38 201,40                   | -25 613,282        |                   | 12 588,119                | -25 613,282            | -67,05%              |
| 12                                                                       | 132454204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3         | M3   | 30,375              | 10,009            | -20,366          | 655,04            | 19 896,84                   | -13 340,545        |                   | 6 556,299                 | -13 340,545            | -67,05%              |
| 13                                                                       | 151101102    | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                        | M2   | 218,263             | 88,090            | -130,173         | 294,33            | 64 241,35                   | -38 313,819        |                   | 25 927,530                | -38 313,819            | -59,64%              |
| 14                                                                       | 151101112    | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                     | M2   | 218,263             | 88,090            | -130,173         | 145,86            | 31 835,84                   | -18 987,034        |                   | 12 848,807                | -18 987,034            | -59,64%              |
| 15                                                                       | 162451106    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 86,386              | 17,039            | -69,347          | 240,18            | 20 748,19                   | -16 655,762        |                   | 4 092,427                 | -16 655,762            | -80,28%              |
| 16                                                                       | 162451126    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 129,579             | 25,558            | -104,021         | 257,65            | 33 386,03                   | -26 801,011        |                   | 6 585,019                 | -26 801,011            | -80,28%              |
| 17                                                                       | 162651111    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 30,437              | 12,966            | -17,471          | 310,05            | 9 436,99                    | -5 416,884         |                   | 4 020,108                 | -5 416,884             | -57,40%              |
| 18                                                                       | 162651131    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 45,656              | 19,449            | -26,207          | 327,52            | 14 953,25                   | -8 583,317         |                   | 6 369,936                 | -8 583,317             | -57,40%              |
| 19                                                                       | 167151111    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                             | M3   | 53,236              | 9,986             | -43,250          | 105,68            | 5 625,98                    | -4 570,660         |                   | 1 055,320                 | -4 570,660             | -81,24%              |
| 20                                                                       | 167151112    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                             | M3   | 79,855              | 14,979            | -64,876          | 105,68            | 8 439,08                    | -6 856,096         |                   | 1 582,981                 | -6 856,096             | -81,24%              |
| 21                                                                       | 171201201    | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                             | M3   | 158,967             | 50,195            | -108,772         | 19,21             | 3 053,76                    | -2 089,510         |                   | 964,246                   | -2 089,510             | -68,42%              |
| 22                                                                       | 171201211.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | T    | 152,186             | 116,008           | -36,178          | 43,13             | 6 563,78                    | -1 560,357         |                   | 5 003,425                 | -1 560,357             | -23,77%              |
| 23                                                                       | 174101101    | Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním                                        | M3   | 100,434             | 14,671            | -85,763          | 222,71            | 22 367,66                   | -19 100,278        |                   | 3 267,378                 | -19 100,278            | -85,39%              |
| 24                                                                       | 58344197     | šterkodrt frakce 0/63                                                                                  | T    | 90,391              | 13,205            | -77,186          | 301,32            | 27 236,62                   | -23 257,686        |                   | 3 978,931                 | -23 257,686            | -85,39%              |
| 25                                                                       | 175101209.R  | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                              | M3   | 75,781              | 17,630            | -58,151          | 52,40             | 3 970,92                    | -3 047,112         |                   | 923,812                   | -3 047,112             | -76,74%              |
| 26                                                                       | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m                                       | M3   | 25,564              | 10,295            | -15,269          | 138,87            | 3 550,07                    | -2 120,406         |                   | 1 429,667                 | -2 120,406             | -59,73%              |
| 27                                                                       | 181351003    | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně              | M2   | 47,285              | 0,000             | -47,285          | 117,91            | 5 575,37                    | -5 575,374         |                   | 0,000                     | -5 575,374             | -100,00%             |
| 28                                                                       | 181951112    | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                        | M2   | 17,835              | 0,000             | -17,835          | 50,66             | 903,52                      | -903,521           |                   | 0,000                     | -903,521               | -100,00%             |
|                                                                          | <b>D1</b>    | <b>1 - Zemní práce</b>                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 29                                                                       | 359901211    | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                     | M    | 44,900              | 0,000             | -44,900          | 138,00            | 6 196,20                    | -6 196,200         |                   | 0,000                     | -6 196,200             | -100,00%             |
|                                                                          | <b>D1</b>    | <b>3 - Svale a kompletní konstrukce</b>                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 30                                                                       | 452112112    | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže                                  | KUS  | 3,000               | 2,000             | -1,000           | 366,82            | 1 100,46                    | -366,820           |                   | 733,640                   | -366,820               | -33,33%              |
| 32                                                                       | 59224176     | prstenců šachtových vyrovnávací betonový 625x120x80mm                                                  | KUS  | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 244,55            | 489,10                      | -244,550           |                   | 244,550                   | -244,550               | -50,00%              |
| 33                                                                       | 452311131    | Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop         | M3   | 0,512               | 0,256             | -0,256           | 6 987,13          | 3 577,41                    | -1 788,705         |                   | 1 788,705                 | -1 788,705             | -50,00%              |
| 34                                                                       | 452312131    | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop            | M3   | 16,838              | 0,000             | -16,838          | 3 685,71          | 62 059,98                   | -62 059,985        |                   | 0,000                     | -62 059,985            | -100,00%             |
| 35                                                                       | 452351101    | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                                | M2   | 1,280               | 0,640             | -0,640           | 786,05            | 1 006,14                    | -503,072           |                   | 503,072                   | -503,072               | -50,00%              |
|                                                                          | <b>D1</b>    | <b>4 - Vodorovné konstrukce</b>                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                                       | 564861015    | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 240 mm                                                    | M2   | 17,835              | 6,250             | -11,585          | 292,59            | 5 218,34                    | -3 389,655         |                   | 1 828,688                 | -3 389,655             | -64,96%              |
|                                                                          | <b>D1</b>    | <b>5 - Komunikace pozemní</b>                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 37                                                                       | 830361811    | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250                                            | M    | 44,900              | 0,000             | -44,900          | 314,42            | 14 117,46                   | -14 117,458        |                   | 0,000                     | -14 117,458            | -100,00%             |
| 38                                                                       | 831362121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250        | M    | 44,900              | 0,000             | -44,900          | 1 310,09          | 58 823,04                   | -58 823,041        |                   | 0,000                     | -58 823,041            | -100,00%             |
| 39                                                                       | 59710702     | trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2.50m spojovací systém C Třída 160                               | M    | 45,574              | 0,000             | -45,574          | 1 353,76          | 61 696,26                   | -61 696,258        |                   | 0,000                     | -61 696,258            | -100,00%             |
| 40                                                                       | 831372121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300        | M    | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 310,09          | 1 310,09                    | -1 310,090         |                   | 0,000                     | -1 310,090             | -100,00%             |
| 41                                                                       | 59710711     | trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2.50m spojovací systém C Třída 160                               | M    | 1,015               | 0,000             | -1,015           | 2 087,41          | 2 118,72                    | -2 118,721         |                   | 0,000                     | -2 118,721             | -100,00%             |
| 43                                                                       | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm                                  | KUS  | 2,000               | 1,000             | -1,000           | 873,39            | 1 746,78                    | -873,390           |                   | 873,390                   | -873,390               | -50,00%              |
| 44                                                                       | 59713318     | manžeta převlečná DN 300 D 335-360 š 190mm tř 160                                                      | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 873,39            | 873,39                      | -873,390           |                   | 0,000                     | -873,390               | -100,00%             |
| 45                                                                       | 597133410.R  | vyrovnávací kroužky pro manžety převlečné - kompletní vyrovnání profilu dle typu spojovalného potrubí  | KUS  | 3,000               | 0,000             | -3,000           | 873,39            | 2 620,17                    | -2 620,170         |                   | 0,000                     | -2 620,170             | -100,00%             |
| 46                                                                       | 837362221    | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250                  | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 1 048,07          | 2 096,14                    | -2 096,140         |                   | 0,000                     | -2 096,140             | -100,00%             |
| 47                                                                       | 59710846     | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C                   | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 353,76          | 1 353,76                    | -1 353,760         |                   | 0,000                     | -1 353,760             | -100,00%             |
| 48                                                                       | 59710876     | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdl DN 250 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C          | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 353,76          | 1 353,76                    | -1 353,760         |                   | 0,000                     | -1 353,760             | -100,00%             |
| 49                                                                       | 837372221    | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300                  | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 1 048,07          | 1 048,07                    | -1 048,070         |                   | 0,000                     | -1 048,070             | -100,00%             |
| 50                                                                       | 59710879     | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdl DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C          | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 087,41          | 2 087,41                    | -2 087,410         |                   | 0,000                     | -2 087,410             | -100,00%             |
| 52                                                                       | 850315121.R2 | Řez na potrubí z trub kanalizačních DN 300                                                             | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 340,62            | 340,62                      | -340,620           |                   | 0,000                     | -340,620               | -100,00%             |
| 53                                                                       | 871315251    | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150                                  | M    | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 786,05            | 1 572,10                    | -1 572,100         |                   | 0,000                     | -1 572,100             | -100,00%             |
| 55                                                                       | 892362121.R  | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucipávkovým v revizních šachet                  | úsek | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 620,18          | 2 620,18                    | -2 620,180         |                   | 0,000                     | -2 620,180             | -100,00%             |

|            |              |                                                                                                                                            |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 58         | 59224162     | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm                                                                                        | KUS | 1,000  | 0,000        | -1,000  | 2 227,15  | 2 227,15  | -2 227,150 |              | 0,000      | -2 227,150 | -100,00%     |
| 60         | 894412411    | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                                                              | KUS | 2,000  | 1,000        | -1,000  | 506,57    | 1 013,14  | -506,570   |              | 506,570    | -506,570   | -50,00%      |
| 61         | 59224312     | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62.5x58cm                                                                            | KUS | 2,000  | 1,000        | -1,000  | 1 746,78  | 3 493,56  | -1 746,780 |              | 1 746,780  | -1 746,780 | -50,00%      |
| 62         | 894414111    | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                         | KUS | 2,000  | 1,000        | -1,000  | 506,57    | 1 013,14  | -506,570   |              | 506,570    | -506,570   | -50,00%      |
| 63         | 59224062.R1  | dno betonové šachtové kulaté DN 1000 - na potrubí DN250 (stavební výška 0.50m)                                                             | KUS | 2,000  | 1,000        | -1,000  | 9 170,61  | 18 341,22 | -9 170,610 |              | 9 170,610  | -9 170,610 | -50,00%      |
| 65         | 899103112    | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení B125. C250                                                       | KUS | 2,000  | 1,000        | -1,000  | 506,57    | 1 013,14  | -506,570   |              | 506,570    | -506,570   | -50,00%      |
| 66         | 55241011.R   | poklop třídy B125, celolitinový s logem VaK MB, vstup 600mm bez ventilace                                                                  | KUS | 1,000  | 0,000        | -1,000  | 2 270,82  | 2 270,82  | -2 270,820 |              | 0,000      | -2 270,820 | -100,00%     |
| <b>D1</b>  |              | <b>B - Trubní vedení</b>                                                                                                                   |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 69         | 997013509    | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                   | T   | 12,569 | 5,729        | -6,840  | 305,69    | 3 842,22  | -2 090,920 |              | 1 751,298  | -2 090,920 | -54,42%      |
| 70         | 997013511    | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                   | T   | 3,723  | 1,443        | -2,280  | 305,69    | 1 138,08  | -696,973   |              | 441,111    | -696,973   | -61,24%      |
| 71         | 997013631.R  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                 | T   | 6,084  | 1,484        | -4,600  | 161,74    | 984,03    | -744,004   |              | 240,022    | -744,004   | -75,61%      |
| 73         | 997221551    | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                        | T   | 6,100  | 4,112        | -1,988  | 305,69    | 1 864,71  | -607,712   |              | 1 256,997  | -607,712   | -32,59%      |
| 74         | 997221559    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                           | T   | 18,300 | 12,337       | -5,963  | 22,71     | 415,59    | -135,420   |              | 280,173    | -135,420   | -32,58%      |
| 75         | 997221561    | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                        | T   | 2,461  | 0,862        | -1,599  | 305,69    | 752,30    | -488,798   |              | 263,505    | -488,798   | -64,97%      |
| 76         | 997221569    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                           | T   | 7,383  | 0,862        | -6,521  | 22,71     | 167,67    | -148,092   |              | 19,576     | -148,092   | -88,32%      |
| 77         | 997221873.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T   | 6,100  | 0,862        | -5,238  | 161,74    | 986,61    | -847,194   |              | 139,420    | -847,194   | -85,87%      |
| <b>D1</b>  |              | <b>997 - Přesun suti</b>                                                                                                                   |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 78         | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                                                           | T   | 11,197 | 0,000        | -11,197 | 436,70    | 4 889,73  | -4 889,730 |              | 0,000      | -4 889,730 | -100,00%     |
| <b>D1</b>  |              | <b>B - Trubní vedení</b>                                                                                                                   |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 42         | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                                                             | KUS | 3,000  | 3,000        | 3,000   | 1 048,07  | 3 144,21  |            | 3 144,210    | 6 288,420  | 3 144,210  | 100,00%      |
| 51         | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                                                              | KUS | 2,000  | 3,000        | 2,000   | 218,35    | 436,70    |            | 436,700      | 873,400    | 436,700    | 100,00%      |
| 54         | 890451851    | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3                                                      | M3  | 3,452  | 3,000        | 0,121   | 3 056,87  | 10 552,32 |            | 369,881      | 10 922,197 | 369,881    | 3,51%        |
| 68         |              | Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do betonové šachty otevřený výkop - kompletní provedení                                          | KUS | 2,000  | 3,000        | 2,000   | 2 270,82  | 4 541,64  |            | 4 541,640    | 9 083,280  | 4 541,640  | 100,00%      |
| <b>100</b> |              | <b>Položky z výskytu, v jiných SO</b>                                                                                                      |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 0          | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 100                                             | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 4,000   | 230,00    | 0,00      |            | 920,000      | 920,000    | 920,000    | 0,00%        |
| <b>200</b> |              | <b>Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2</b>                                                                                                |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 0          | 597109640    | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                                                                  | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 615,00    | 0,00      |            | 1 230,000    | 1 230,000  | 1 230,000  | 0,00%        |
| 0          | 721110963    | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150                                                                                                | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,850   | 1 120,00  | 0,00      |            | 3 192,000    | 3 192,000  | 3 192,000  | 0,00%        |
| 0          | 721110964    | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200                                                                                                | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,010   | 3 030,00  | 0,00      |            | 6 090,300    | 6 090,300  | 6 090,300  | 0,00%        |
| 0          | 597109680    | koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160                                                                          | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 923,00    | 0,00      |            | 1 846,000    | 1 846,000  | 1 846,000  | 0,00%        |
| 0          | 59713303     | manžeta převlečná DN 200 D 235-250 š 100mm tř. 160590                                                                                      | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 1,000   | 2 590,00  | 0,00      |            | 2 590,000    | 2 590,000  | 2 590,000  | 0,00%        |
| 0          | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                                                                     | M   | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,450   | 161,00    | 0,00      |            | 394,450      | 394,450    | 394,450    | 0,00%        |
| 0          | 72117331-R   | Potrubí kanalizační z PVC DN 110                                                                                                           | M   | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,487   | 524,00    | 0,00      |            | 1 303,188    | 1 303,188  | 1 303,188  | 0,00%        |
| 0          | 286113500    | koleno kanalizační PVC KG 110x30°                                                                                                          | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 55,90     | 0,00      |            | 111,800      | 111,800    | 111,800    | 0,00%        |
| 0          | 286113490    | koleno kanalizační PVC KG 110x15°                                                                                                          | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 51,20     | 0,00      |            | 102,400      | 102,400    | 102,400    | 0,00%        |
| 0          | 286117380    | spojka dvouhrdlá kanalizační PVC DN 110                                                                                                    | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 1,000   | 68,80     | 0,00      |            | 68,800       | 68,800     | 68,800     | 0,00%        |
| 0          | 597133120    | manžeta převlečná pro normální zatížení DN 125 průměr 140-165 š 150mm                                                                      | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 4,000   | 2 380,00  | 0,00      |            | 9 520,000    | 9 520,000  | 9 520,000  | 0,00%        |
| 0          | 877270330    | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 125                                            | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 4,000   | 257,00    | 0,00      |            | 1 028,000    | 1 028,000  | 1 028,000  | 0,00%        |
| 0          | 28611740     | spojka dvouhrdlá kanalizační PVC DN 125                                                                                                    | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 121,00    | 0,00      |            | 242,000      | 242,000    | 242,000    | 0,00%        |
| 0          | 871270310    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125                                                            | M   | 0,00   | <b>3,000</b> | 8,330   | 102,00    | 0,00      |            | 849,660      | 849,660    | 849,660    | 0,00%        |
| 0          | M28611126    | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4                                                                                                   | M   | 0,00   | <b>3,000</b> | 8,455   | 191,00    | 0,00      |            | 1 614,905    | 1 614,905  | 1 614,905  | 0,00%        |
| 0          | 877270310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 125                                             | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 5,000   | 257,00    | 0,00      |            | 1 285,000    | 1 285,000  | 1 285,000  | 0,00%        |
| 0          | 28611355     | koleno kanalizační PVC KG 125x30°                                                                                                          | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 5,000   | 80,40     | 0,00      |            | 402,000      | 402,000    | 402,000    | 0,00%        |
| 0          | 877270320    | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých pinostěnných DN 125                                           | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 439,00    | 0,00      |            | 878,000      | 878,000    | 878,000    | 0,00%        |
| 0          | M55242490    | odbočka 45° litinová bezhrdlavé vnitřní kanalizace DN 125x125                                                                              | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 3 010,00  | 0,00      |            | 6 020,000    | 6 020,000  | 6 020,000  | 0,00%        |
| 0          | M28611502    | redukce kanalizační PVC 125/110                                                                                                            | KUS | 0,00   | <b>3,000</b> | 2,000   | 75,30     | 0,00      |            | 150,600      | 150,600    | 150,600    | 0,00%        |
| <b>300</b> |              | <b>Kalkulované položky</b>                                                                                                                 |     |        |              |         |           |           |            |              |            |            |              |
| 0          | 5922416-R    | skruž kanalizační s obkladem ČEDIČ                                                                                                         | KUS | 0,000  | 3,000        | 1,000   | 14 835,00 | 0,00      | 14 835,000 |              | 14 835,000 | 14 835,000 | 0,00%        |
|            |              | <b>Kontrolní mezisoučet</b>                                                                                                                |     |        |              |         |           |           | 763 419,45 | -587 766,48  | 50 572,90  | 226 225,88 | -537 193,58  |
|            |              | <b>Celkem</b>                                                                                                                              |     |        |              |         |           |           | 763 419,45 | - 587 766,48 | 50 572,90  | 226 225,88 | - 537 193,58 |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jiří Bouma

TDI

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)<br>Číslo a název SO/PS: 03.4a - Obnova vodovodu v ul. Bratří Bendů<br>Číslo a název rozpočtu: IO 03.4 - stoka D |              |                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | SO 134                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 1              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Pol. č. pol.                                                                                                                                                                             | Kód položky  | Název položky                                                                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2            | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8,000             | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                                                          | 03.3         | Stoka C                                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                          | ZL3          | 03.4 Stoka D, doměrky                                                                                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Odpočty - svísle a kompletní konstrukce                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 26                                                                                                                                                                                       | 359901211    | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                                                                     | M    | 45,200              | 44,960            | -0,240           | 126,54            | 5 724,13                    | -30,394            |                   | 5 693,734                 | -30,394                | -0,53%               |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Odpočty - trubní vedení                                                                                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                                                                                                                                                       | 811391111    | Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400                          | M    | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 1 659,44          | 3 318,88                    | -3 318,880         |                   | 0,000                     | -3 318,880             | -100,00%             |
| 37                                                                                                                                                                                       | 59223017     | trouba betonová hrdlová propojovací DN 400                                                                                                             | M    | 2,020               | 0,000             | -2,020           | 2 960,80          | 5 980,82                    | -5 980,816         |                   | 0,000                     | -5 980,816             | -100,00%             |
| 39                                                                                                                                                                                       | 831362121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250                                                        | M    | 45,200              | 44,960            | -0,240           | 1 310,09          | 59 216,07                   | -314,422           |                   | 58 901,646                | -314,422               | -0,53%               |
| 40                                                                                                                                                                                       | 59710702     | trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Trída 160                                                                               | M    | 45,878              | 45,634            | -0,244           | 1 353,76          | 62 107,80                   | -330,317           |                   | 61 777,484                | -330,317               | -0,53%               |
| 46                                                                                                                                                                                       | 59713323     | manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 500 průměr 590-620 š 190mm tř. 160                                                                            | KUS  | 2,000               | 0,000             | -2,000           | 5 065,67          | 10 131,34                   | -10 131,340        |                   | 0,000                     | -10 131,340            | -100,00%             |
| 56                                                                                                                                                                                       | 871315251    | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 150                                                                                  | M    | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 786,05            | 786,05                      | -786,050           |                   | 0,000                     | -786,050               | -100,00%             |
| 71                                                                                                                                                                                       | 899620121.R  | Výřez, napojení a utěsnění potrubí DN 150 do betonové šachty otevřený výkop - kompletní provedení                                                      | KUS  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 2 270,82          | 2 270,82                    | -2 270,820         |                   | 0,000                     | -2 270,820             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Odpočty - ostatní konstrukce a bourání                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 72                                                                                                                                                                                       | 919731123    | Zarovnání stětné plochy podkladu nebo krytu živčního tl přes 100 do 200 mm                                                                             | M    | 90,320              | 89,920            | -0,400           | 157,21            | 14 199,21                   | -62,884            |                   | 14 136,323                | -62,884                | -0,44%               |
| 73                                                                                                                                                                                       | 919735114    | Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 150 do 200 mm                                                                                                | M    | 90,320              | 89,920            | -0,400           | 157,21            | 14 199,21                   | -62,884            |                   | 14 136,323                | -62,884                | -0,44%               |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Zemní práce                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 1                                                                                                                                                                                        | 113107523    | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                                                      | M2   | 65,482              | 74,661            | 9,179            | 69,87             | 4 575,23                    |                    | 641,337           | 5 216,564                 | 641,337                | 14,02%               |
| 2                                                                                                                                                                                        | 113107543    | Odstranění podkladu živčního tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2                                                                 | M2   | 65,482              | 74,661            | 9,179            | 69,87             | 4 575,23                    |                    | 641,337           | 5 216,564                 | 641,337                | 14,02%               |
| 8                                                                                                                                                                                        | 132254204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3                                                          | M3   | 53,305              | 61,902            | 8,597            | 589,54            | 31 425,43                   | 5 068,275          |                   | 36 493,705                | 5 068,275              | 16,13%               |
| 9                                                                                                                                                                                        | 132354204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3                                                         | M3   | 53,305              | 61,902            | 8,597            | 628,84            | 33 520,32                   | 5 406,137          |                   | 38 926,454                | 5 406,137              | 16,13%               |
| 10                                                                                                                                                                                       | 132454204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3                                                         | M3   | 26,653              | 30,951            | 4,298            | 655,04            | 17 458,78                   | 2 815,362          |                   | 20 274,143                | 2 815,362              | 16,13%               |
| 11                                                                                                                                                                                       | 151101102    | Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                                                       | M2   | 211,483             | 241,126           | 29,643           | 294,33            | 62 245,79                   | 8 724,824          |                   | 70 970,616                | 8 724,824              | 14,02%               |
| 12                                                                                                                                                                                       | 151101112    | Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                                                    | M2   | 211,483             | 241,126           | 29,643           | 145,86            | 30 846,91                   | 4 323,728          |                   | 35 170,638                | 4 323,728              | 14,02%               |
| 13                                                                                                                                                                                       | 162451106    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                 | M3   | 67,775              | 77,275            | 9,500            | 240,18            | 16 278,20                   | 2 281,710          |                   | 18 559,910                | 2 281,710              | 14,02%               |
| 14                                                                                                                                                                                       | 162451126    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                 | M3   | 101,663             | 115,913           | 14,250           | 257,65            | 26 193,47                   | 3 671,513          |                   | 29 864,984                | 3 671,513              | 14,02%               |
| 15                                                                                                                                                                                       | 162651111    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                 | M3   | 27,282              | 31,106            | 3,824            | 310,05            | 8 458,78                    | 1 185,631          |                   | 9 644,415                 | 1 185,631              | 14,02%               |
| 16                                                                                                                                                                                       | 162651131    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                                                 | M3   | 40,924              | 46,660            | 5,736            | 327,52            | 13 403,43                   | 1 878,655          |                   | 15 282,083                | 1 878,655              | 14,02%               |
| 17                                                                                                                                                                                       | 167151111    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                             | M3   | 41,752              | 47,604            | 5,852            | 105,68            | 4 412,35                    | 618,439            |                   | 5 030,791                 | 618,439                | 14,02%               |
| 18                                                                                                                                                                                       | 167151112    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                                                                             | M3   | 62,629              | 71,408            | 8,779            | 105,68            | 6 618,63                    | 927,765            |                   | 7 546,397                 | 927,765                | 14,02%               |
| 19                                                                                                                                                                                       | 171201201    | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                                                                              | M3   | 133,264             | 151,943           | 18,679           | 19,21             | 2 560,00                    | 358,824            |                   | 2 918,825                 | 358,824                | 14,02%               |
| 20                                                                                                                                                                                       | 171201211.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                                                                   | T    | 136,412             | 155,533           | 19,121           | 43,13             | 5 883,45                    | 824,689            |                   | 6 708,138                 | 824,689                | 14,02%               |
| 21                                                                                                                                                                                       | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se ztuhlutím                                                                                        | M3   | 78,645              | 89,669            | 11,024           | 222,71            | 17 515,03                   | 2 455,155          |                   | 19 970,183                | 2 455,155              | 14,02%               |
| 22                                                                                                                                                                                       | 58344197     | šterkodrt frakce 0/63                                                                                                                                  | T    | 70,781              | 80,702            | 9,921            | 301,32            | 21 327,73                   | 2 989,396          |                   | 24 317,127                | 2 989,396              | 14,02%               |
| 23                                                                                                                                                                                       | 175101209.R  | Přetřídění zpětně využívané části výkopku                                                                                                              | M3   | 65,058              | 74,177            | 9,119            | 52,40             | 3 409,04                    | 477,836            |                   | 3 886,875                 | 477,836                | 14,02%               |
| 24                                                                                                                                                                                       | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypánínou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                      | M3   | 25,735              | 29,342            | 3,607            | 138,87            | 3 573,82                    | 500,904            |                   | 4 074,724                 | 500,904                | 14,02%               |
| 25                                                                                                                                                                                       | 181951112    | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhlutím strojně                                                                        | M2   | 65,482              | 74,661            | 9,179            | 50,66             | 3 317,32                    | 465,008            |                   | 3 782,326                 | 465,008                | 14,02%               |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 33                                                                                                                                                                                       | 452312131    | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop                                                            | M3   | 17,025              | 19,411            | 2,386            | 3 685,71          | 62 749,21                   |                    | 8 794,104         | 71 543,317                | 8 794,104              | 14,01%               |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Komunikace pozemní                                                                                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 35                                                                                                                                                                                       | 564861012    | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm                                                                                                    | M2   | 130,964             | 149,321           | 18,357           | 292,59            | 38 318,76                   |                    | 5 371,075         | 43 689,831                | 5 371,075              | 14,02%               |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Trubní vedení                                                                                                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 38                                                                                                                                                                                       | 830391811    | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 250 do 400                                                                                            | M    | 45,400              | 45,960            | 0,560            | 314,42            | 14 274,67                   | 176,075            |                   | 14 450,743                | 176,075                | 1,23%                |
| 41                                                                                                                                                                                       | 831372121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300                                                        | M    | 1,000               | 1,440             | 0,440            | 1 310,09          | 1 310,09                    | 576,440            |                   | 1 886,530                 | 576,440                | 44,00%               |
| 42                                                                                                                                                                                       | 597107111    | trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Trída 160                                                                               | M    | 1,015               | 1,462             | 0,447            | 2 087,41          | 2 118,72                    | 933,072            |                   | 3 051,793                 | 933,072                | 44,04%               |
| 43                                                                                                                                                                                       | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                                                                         | KUS  | 4,000               | 5,000             | 1,000            | 1 048,07          | 4 192,28                    | 1 048,070          |                   | 5 240,350                 | 1 048,070              | 25,00%               |
| 47                                                                                                                                                                                       | 597133410.R  | vyrovnačivací kroužky pro manžety převlečné - kompletní vyrovnačivací profilů dle typu spojovaného potrubí                                             | KUS  | 4,000               | 5,000             | 1,000            | 873,39            | 3 493,56                    | 873,390            |                   | 4 366,950                 | 873,390                | 25,00%               |
| 54                                                                                                                                                                                       | 850315121.R2 | Řez na potrubí z trub kanalizačních DN 300                                                                                                             | KUS  | 1,000               | 2,000             | 1,000            | 436,70            | 436,70                      | 436,700            |                   | 873,400                   | 436,700                | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                          | D1           | Přesun sutě                                                                                                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 74                                                                                                                                                                                       | 997013509    | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                               | T    | 22,246              | 25,364            | 3,118            | 305,69            | 6 800,38                    | 953,141            |                   | 7 753,521                 | 953,141                | 14,02%               |
| 75                                                                                                                                                                                       | 997013511    | Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením                                                                | T    | 6,482               | 7,391             | 0,909            | 305,69            | 1 981,48                    | 277,872            |                   | 2 259,355                 | 277,872                | 14,02%               |
| 76                                                                                                                                                                                       | 997013631.R. | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                                                            | T    | 26,712              | 30,456            | 3,744            | 43,13             | 1 152,09                    | 161,479            |                   | 1 313,567                 | 161,479                | 14,02%               |
| 78                                                                                                                                                                                       | 997013875    | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | T    | 6,024               | 6,868             | 0,844            | 161,74            | 974,32                      | 136,509            |                   | 1 110,830                 | 136,509                | 14,01%               |
| 79                                                                                                                                                                                       | 997221551    | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                    | T    | 37,128              | 42,332            | 5,204            | 305,69            | 11 349,66                   | 1 590,811          |                   | 12 940,469                | 1 590,811              | 14,02%               |
| 80                                                                                                                                                                                       | 997221559    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                       | T    | 99,336              | 113,260           | 13,924           | 22,71             | 2 255,92                    | 316,214            |                   | 2 572,135                 | 316,214                | 14,02%               |
| 81                                                                                                                                                                                       | 997221561    | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                    | T    | 20,430              | 23,294            | 2,864            | 305,69            | 6 245,25                    | 875,496            |                   | 7 120,743                 | 875,496                | 14,02%               |
| 82                                                                                                                                                                                       | 997221509    | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                       | T    | 61,290              | 69,881            | 8,591            | 22,71             | 1 391,90                    | 193,102            |                   | 1 586,998                 | 193,102                | 14,02%               |

|                             |              |                                                                                                                                           |     |        |        |       |          |                   |                    |                  |                   |                  |        |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|
| 83                          | 997221873.R. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T   | 31,104 | 35,464 | 4,360 | 43,13    | 1 341,52          |                    | 188,047          | 1 529,562         | 188,047          | 14,02% |
|                             | <b>200</b>   | <b>Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2</b>                                                                                               |     |        |        |       |          |                   |                    |                  |                   |                  |        |
| 200                         | 837361221    | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250                                                      | KUS | 0,00   | 1,000  | 1,000 | 447,00   | 0,00              |                    | 447,000          | 447,000           | 447,000          | 0,00%  |
| 201                         | 597117620    | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/200 dl 600mm spojovací systém C/F tl.160/160                                         | KUS | 0,00   | 1,000  | 1,000 | 2 610,00 | 0,00              |                    | 2 610,000        | 2 610,000         | 2 610,000        | 0,00%  |
| 202                         | 877350310    | Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200                                           | KUS | 0,00   | 2,000  | 2,000 | 306,00   | 0,00              |                    | 612,000          | 612,000           | 612,000          | 0,00%  |
| 203                         | 286113650    | koleno kanalizační PVC KG 200x30°                                                                                                         | KUS | 0,00   | 1,000  | 1,000 | 273,00   | 0,00              |                    | 273,000          | 273,000           | 273,000          | 0,00%  |
| 204                         | M28611508    | redukce kanalizační PVC 200/160                                                                                                           | KUS | 0,00   | 1,000  | 1,000 | 200,00   | 0,00              |                    | 200,000          | 200,000           | 200,000          | 0,00%  |
| 205                         | 597133140    | manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tl. 160                                                                                        | KUS | 0,00   | 1,000  | 1,000 | 4 110,00 | 0,00              |                    | 4 110,000        | 4 110,000         | 4 110,000        | 0,00%  |
| 206                         | 972213114    | Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 500                                                     | KUS | 0,00   | 4,000  | 4,000 | 1 130,00 | 0,00              |                    | 4 520,000        | 4 520,000         | 4 520,000        | 0,00%  |
| 207                         | 830421811    | Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 400 do 500                                                                               | m   | 0,00   | 3,810  | 3,810 | 274,00   | 0,00              |                    | 1 043,940        | 1 043,940         | 1 043,940        | 0,00%  |
| 208                         | 812422121    | Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20% DN 500                                             | m   | 0,00   | 2,810  | 2,810 | 847,00   | 0,00              |                    | 2 380,070        | 2 380,070         | 2 380,070        | 0,00%  |
| 209                         | CSB.0077486  | Betonová trouba kruhová DN 500, I 2500, INTEGRO                                                                                           | KUS | 0,00   | 2,000  | 2,000 | 5 006,40 | 0,00              |                    | 10 012,800       | 10 012,800        | 10 012,800       | 0,00%  |
| <b>Kontrolní mezisoučet</b> |              |                                                                                                                                           |     |        |        |       |          | <b>655 919,75</b> | <b>- 23 288,81</b> | <b>95 368,93</b> | <b>727 999,88</b> | <b>72 080,12</b> |        |
| <b>Celkem</b>               |              |                                                                                                                                           |     |        |        |       |          | <b>655 919,75</b> | <b>- 23 288,81</b> | <b>95 368,93</b> | <b>727 999,88</b> | <b>72 080,12</b> |        |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jiří Bouma  
TDI

| Rozpis položek a cen Změny                                                                  |             |                                                                                                        |      |                     |                   |                  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)                    |             |                                                                                                        |      |                     |                   |                  | SO 134                      |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: 03.5a / doměrky, přípojky z DK na SK - Obnova kanalizace v ul. Pražská |             |                                                                                                        |      |                     |                   |                  | Skupina změn 1              |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: IO 03.5 - sanace                                                    |             |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| Pol. č. pol.                                                                                | Kód položky | Název položky                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč           | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                           | 2           | 3                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                           | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
|                                                                                             | 03.5        | Sanace, doměrky                                                                                        |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                             | 200         | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                                   |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                             | D1          | Zemní práce                                                                                            |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                           | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                    | HOD  | 0,00                | 8,000             | 8,000            | 227,080                     | 0,000                       |                    | 1 816,640         | 1 816,640                 | 1 816,640              | 0,000                |
| 0                                                                                           | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                             | DEN  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 218,350                     | 0,000                       |                    | 218,350           | 218,350                   | 218,350                | 0,000                |
| 0                                                                                           | 132254204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3          | M3   | 0,00                | 101,932           | 101,932          | 589,540                     | 0,000                       | 60 092,991         | 60 092,991        | 60 092,991                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 162451106   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,00                | 203,863           | 203,863          | 240,180                     | 0,000                       | 48 963,815         | 48 963,815        | 48 963,815                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 162651111   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,00                | 203,863           | 203,863          | 240,180                     | 0,000                       | 48 963,815         | 48 963,815        | 48 963,815                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                             | M3   | 0,00                | 203,863           | 203,863          | 105,680                     | 0,000                       | 21 544,242         | 21 544,242        | 21 544,242                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 171201201   | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                              | M3   | 0,00                | 101,932           | 101,932          | 19,210                      | 0,000                       | 1 958,114          | 1 958,114         | 1 958,114                 | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 171201211.R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | T    | 0,00                | 0,000             | 0,000            | 43,130                      | 0,000                       | 0,000              | 0,000             | 0,000                     | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 174101101   | Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhuťnutím                                        | M3   | 0,00                | 101,932           | 101,932          | 222,710                     | 0,000                       | 22 701,276         | 22 701,276        | 22 701,276                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 58344197    | štarokrť frakce 0/63                                                                                   | T    | 0,00                | 183,477           | 183,477          | 301,320                     | 0,000                       | 55 285,290         | 55 285,290        | 55 285,290                | 0,000                  | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Vodorovné konstrukce                                                                                   |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                           | 351321112   | Spodní část stok z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 150 mm otevřený výkop         | M3   | 0,00                | 0,750             | 0,750            | 4 870,000                   | 0,000                       |                    | 3 652,500         | 3 652,500                 | 3 652,500              | 0,000                |
| 0                                                                                           | 352351151   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop zřízení                        | M2   | 0,00                | 3,925             | 3,925            | 818,000                     | 0,000                       |                    | 3 210,650         | 3 210,650                 | 3 210,650              | 0,000                |
| 0                                                                                           | 352351152   | Vnitřní bednění horní části stok světlé výšky do 1200 mm otevřený výkop odstranění                     | M2   | 0,00                | 3,925             | 3,925            | 116,000                     | 0,000                       |                    | 455,300           | 455,300                   | 455,300                | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Trubní vedení                                                                                          |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                           | 59224160    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm                                                     | KUS  | 0,00                | 9,000             | 9,000            | 960,730                     | 0,000                       |                    | 8 646,570         | 8 646,570                 | 8 646,570              | 0,000                |
| 0                                                                                           | 59224161    | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm                                                     | KUS  | 0,00                | 12,000            | 12,000           | 1 397,430                   | 0,000                       |                    | 16 769,160        | 16 769,160                | 16 769,160             | 0,000                |
| 0                                                                                           | 59224312    | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm                                        | KUS  | 0,00                | 13,000            | 13,000           | 1 746,780                   | 0,000                       | 22 708,140         | 22 708,140        | 22 708,140                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 592243480   | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                               | KUS  | 0,00                | 21,000            | 21,000           | 174,680                     | 0,000                       | 3 668,280          | 3 668,280         | 3 668,280                 | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 890431851   | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1.5 do 3 m3                | M3   | 0,00                | 25,709            | 25,709           | 3 056,870                   | 0,000                       | 78 589,071         | 78 589,071        | 78 589,071                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 894411311   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                               | KUS  | 0,00                | 21,000            | 21,000           | 506,570                     | 0,000                       | 10 637,970         | 10 637,970        | 10 637,970                | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 894412411   | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových                          | KUS  | 0,00                | 13,000            | 13,000           | 506,570                     | 0,000                       | 6 585,410          | 6 585,410         | 6 585,410                 | 0,000                  | 0,000                |
| 0                                                                                           | 899102211   | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                     | KUS  | 0,00                | 15,000            | 15,000           | 331,890                     | 0,000                       | 4 978,350          | 4 978,350         | 4 978,350                 | 0,000                  | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Presun sutě                                                                                            |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                           | 997013511   | Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením                | T    | 0,00                | 15,544            | 15,544           | 305,690                     | 0,000                       |                    | 4 751,645         | 4 751,645                 | 4 751,645              | 0,000                |
| 0                                                                                           | 997013631.R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04             | T    | 0,00                | 15,544            | 15,544           | 377,390                     | 0,000                       |                    | 5 866,150         | 5 866,150                 | 5 866,150              | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Presun hmot                                                                                            |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 0                                                                                           | 998275101   | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                       | T    | 0,00                | 15,544            | 15,544           | 436,700                     | 0,000                       |                    | 6 788,065         | 6 788,065                 | 6 788,065              | 0,000                |
|                                                                                             | ZL          | Kontrolní mezisoučet                                                                                   |      |                     |                   |                  |                             | 0,000                       | 0,000              | 438 851,794       | 438 851,794               | 438 851,794            |                      |
|                                                                                             |             | Relizace KP - přepojení z DK na SK                                                                     |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                             | 100         | Položky z ostatních SO                                                                                 |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                             | D1          | KP - pro řp. 249                                                                                       |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                             | D1          | Zemní práce                                                                                            |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 2                                                                                           | 115101201   | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                    | HOD  | 0,00                | 5,000             | 5,000            | 227,080                     | 0,000                       |                    | 1 135,400         | 1 135,400                 | 1 135,400              | 0,000                |
| 3                                                                                           | 115101301   | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                             | DEN  | 0,00                | 1,000             | 1,000            | 218,350                     | 0,000                       |                    | 218,350           | 218,350                   | 218,350                | 0,000                |
| 4                                                                                           | 119001405   | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                            | M    | 0,00                | 3,300             | 3,300            | 1 484,770                   | 0,000                       | 4 899,741          | 4 899,741         | 4 899,741                 | 0,000                  | 0,000                |
| 5                                                                                           | 120001101   | Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                           | M3   | 0,00                | 3,300             | 3,300            | 738,020                     | 0,000                       | 2 435,466          | 2 435,466         | 2 435,466                 | 0,000                  | 0,000                |
| 7                                                                                           | 132254204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3          | M3   | 0,00                | 5,108             | 5,108            | 589,540                     | 0,000                       | 3 011,370          | 3 011,370         | 3 011,370                 | 0,000                  | 0,000                |
| 8                                                                                           | 132354204   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3         | M3   | 0,00                | 7,663             | 7,663            | 628,840                     | 0,000                       | 4 818,801          | 4 818,801         | 4 818,801                 | 0,000                  | 0,000                |
| 12                                                                                          | 162451106   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,00                | 18,755            | 18,755           | 240,180                     | 0,000                       | 4 504,576          | 4 504,576         | 4 504,576                 | 0,000                  | 0,000                |
| 13                                                                                          | 162451126   | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,00                | 11,253            | 11,253           | 257,650                     | 0,000                       | 2 899,335          | 2 899,335         | 2 899,335                 | 0,000                  | 0,000                |
| 14                                                                                          | 162651111   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3   | 0,00                | 7,502             | 7,502            | 310,050                     | 0,000                       | 2 325,995          | 2 325,995         | 2 325,995                 | 0,000                  | 0,000                |
| 15                                                                                          | 162651131   | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3   | 0,00                | 6,752             | 6,752            | 327,520                     | 0,000                       | 2 211,415          | 2 211,415         | 2 211,415                 | 0,000                  | 0,000                |
| 16                                                                                          | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                             | M3   | 0,00                | 3,964             | 3,964            | 105,680                     | 0,000                       | 418,916            | 418,916           | 418,916                   | 0,000                  | 0,000                |
| 17                                                                                          | 167151112   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                             | M3   | 0,00                | 5,947             | 5,947            | 105,680                     | 0,000                       | 628,479            | 628,479           | 628,479                   | 0,000                  | 0,000                |
| 18                                                                                          | 171201201   | Uložení sypání na skládky nebo mezisklady                                                              | M3   | 0,00                | 12,771            | 12,771           | 19,210                      | 0,000                       | 245,331            | 245,331           | 245,331                   | 0,000                  | 0,000                |
| 19                                                                                          | 171201211.R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | T    | 0,00                | 10,543            | 10,543           | 43,130                      | 0,000                       | 454,720            | 454,720           | 454,720                   | 0,000                  | 0,000                |
| 20                                                                                          | 174101101   | Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhuťnutím                                        | M3   | 0,00                | 4,823             | 4,823            | 222,710                     | 0,000                       | 1 074,130          | 1 074,130         | 1 074,130                 | 0,000                  | 0,000                |
| 21                                                                                          | 58344197    | štarokrť frakce 0/63                                                                                   | T    | 0,00                | 4,341             | 4,341            | 301,320                     | 0,000                       | 1 308,030          | 1 308,030         | 1 308,030                 | 0,000                  | 0,000                |
| 22                                                                                          | 175101209.R | Přetřídění zpětné využívané části výkopku                                                              | M3   | 0,00                | 4,956             | 4,956            | 52,400                      | 0,000                       | 259,694            | 259,694           | 259,694                   | 0,000                  | 0,000                |
| 23                                                                                          | 175151101   | Obsypání potrubí strojně sypáninou bez prohození. uloženou do 3 m                                      | M3   | 0,00                | 2,544             | 2,544            | 138,870                     | 0,000                       | 353,285            | 353,285           | 353,285                   | 0,000                  | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Vodorovné konstrukce                                                                                   |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 36                                                                                          | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                           | M3   | 0,00                | 0,581             | 0,581            | 1 091,740                   | 0,000                       |                    | 634,301           | 634,301                   | 634,301                | 0,000                |
|                                                                                             | D1          | Trubní vedení                                                                                          |      |                     |                   |                  |                             |                             |                    |                   |                           |                        |                      |

|    |              |                                                                                                          |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 28 | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                           | KUS | 0,00 | 4,000  | 4,000  | 1 048,070 | 0,000 |       | 4 192,280   | 4 192,280   | 4 192,280   | 0,000 |
| 29 | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zařízení DN 150 průměr 175-200 & 150mm                                    | KUS | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 873,390   | 0,000 |       | 873,390     | 873,390     | 873,390     | 0,000 |
| 30 | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                            | KUS | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 218,350   | 0,000 |       | 218,350     | 218,350     | 218,350     | 0,000 |
|    | D1           | Přesun hmot                                                                                              |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
|    | D1           | KP - pro čp. 250                                                                                         |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
|    | D1           | Zemní Práce                                                                                              |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 2  | 115101201    | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                      | HOD | 0,00 | 5,000  | 5,000  | 227,080   | 0,000 |       | 1 135,400   | 1 135,400   | 1 135,400   | 0,000 |
| 3  | 115101301    | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                               | DEN | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 218,350   | 0,000 |       | 218,350     | 218,350     | 218,350     | 0,000 |
| 4  | 119001405    | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                              | M   | 0,00 | 10,600 | 10,600 | 1 484,770 | 0,000 |       | 15 738,562  | 15 738,562  | 15 738,562  | 0,000 |
| 5  | 120001101    | Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                             | M3  | 0,00 | 8,600  | 8,600  | 738,020   | 0,000 |       | 6 346,972   | 6 346,972   | 6 346,972   | 0,000 |
| 7  | 132254204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3            | M3  | 0,00 | 6,851  | 6,851  | 589,540   | 0,000 |       | 4 038,939   | 4 038,939   | 4 038,939   | 0,000 |
| 8  | 132354204    | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3           | M3  | 0,00 | 10,276 | 10,276 | 628,840   | 0,000 |       | 6 461,960   | 6 461,960   | 6 461,960   | 0,000 |
| 12 | 162451106    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3  | 0,00 | 40,722 | 40,722 | 240,180   | 0,000 |       | 9 780,610   | 9 780,610   | 9 780,610   | 0,000 |
| 13 | 162451126    | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3  | 0,00 | 24,433 | 24,433 | 257,650   | 0,000 |       | 6 295,162   | 6 295,162   | 6 295,162   | 0,000 |
| 14 | 162651111    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3  | 0,00 | 16,289 | 16,289 | 310,050   | 0,000 |       | 5 050,404   | 5 050,404   | 5 050,404   | 0,000 |
| 15 | 162651131    | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3  | 0,00 | 14,660 | 14,660 | 327,520   | 0,000 |       | 4 801,443   | 4 801,443   | 4 801,443   | 0,000 |
| 16 | 167151111    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                               | M3  | 0,00 | 5,317  | 5,317  | 105,680   | 0,000 |       | 561,901     | 561,901     | 561,901     | 0,000 |
| 17 | 167151112    | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3                               | M3  | 0,00 | 7,975  | 7,975  | 105,680   | 0,000 |       | 842,798     | 842,798     | 842,798     | 0,000 |
| 18 | 171201201    | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                             | M3  | 0,00 | 17,127 | 17,127 | 19,210    | 0,000 |       | 329,010     | 329,010     | 329,010     | 0,000 |
| 19 | 171201211.R  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                     | T   | 0,00 | 25,874 | 25,874 | 43,130    | 0,000 |       | 1 115,946   | 1 115,946   | 1 115,946   | 0,000 |
| 20 | 174101101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhlutím                                          | M3  | 0,00 | 6,468  | 6,468  | 222,710   | 0,000 |       | 1 440,488   | 1 440,488   | 1 440,488   | 0,000 |
| 21 | 58344197     | šterkodrt frakce 0/83                                                                                    | T   | 0,00 | 5,822  | 5,822  | 301,320   | 0,000 |       | 1 754,285   | 1 754,285   | 1 754,285   | 0,000 |
| 22 | 175101209.R  | Přefilování zpětně využívané části výkopku                                                               | M3  | 0,00 | 6,646  | 6,646  | 52,400    | 0,000 |       | 348,250     | 348,250     | 348,250     | 0,000 |
| 23 | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                        | M3  | 0,00 | 3,412  | 3,412  | 138,870   | 0,000 |       | 473,824     | 473,824     | 473,824     | 0,000 |
|    | D1           | Vodorovné konstrukce                                                                                     |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 36 | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                             | M3  | 0,00 | 0,779  | 0,779  | 1 091,740 | 0,000 |       | 850,465     | 850,465     | 850,465     | 0,000 |
|    | D1           | Trubní vedení                                                                                            |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 28 | 837311221.R  | Montáž tvarovek na potrubí z trub betonových / kameninových v otevřeném výkopu                           | KUS | 0,00 | 4,000  | 4,000  | 1 048,070 | 0,000 |       | 4 192,280   | 4 192,280   | 4 192,280   | 0,000 |
| 29 | 59713313     | manžeta převlečná pro normální zařízení DN 150 průměr 175-200 & 150mm                                    | KUS | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 873,390   | 0,000 |       | 873,390     | 873,390     | 873,390     | 0,000 |
| 30 | 850315121.R1 | Řez na potrubí z trub kanalizačních do DN 150                                                            | KUS | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 218,350   | 0,000 |       | 218,350     | 218,350     | 218,350     | 0,000 |
| 37 | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100           | KUS | 0,00 | 1,000  | 1,000  | 230,000   | 0,000 |       | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 0,000 |
|    | D1           | Přesun hmot                                                                                              |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 37 | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                         | T   | 0,00 | 0,107  | 0,107  | 436,700   | 0,000 |       | 46,727      | 46,727      | 46,727      | 0,000 |
|    | 200          | Položky z cenové soustavy ÚRS 2024/2                                                                     |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 26 | 831312121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150          | M   | 0,00 | 3,30   | 3,300  | 212,000   | 0,000 |       | 699,600     | 699,600     | 699,600     | 0,000 |
| 27 | 597106320    | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                           | M   | 0,00 | 3,35   | 3,350  | 909,000   | 0,000 |       | 3 045,150   | 3 045,150   | 3 045,150   | 0,000 |
| 31 | M59710984    | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                                | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 615,000   | 0,000 |       | 615,000     | 615,000     | 615,000     | 0,000 |
| 32 | 597109640    | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                                | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 615,000   | 0,000 |       | 615,000     | 615,000     | 615,000     | 0,000 |
| 33 | 721111112.R  | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150                                     | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 615,000   | 0,000 |       | 615,000     | 615,000     | 615,000     | 0,000 |
| 34 | 286172430    | redukce kanalizační PP II/IVstvá DN 150/100                                                              | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 290,000   | 0,000 |       | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 0,000 |
| 35 | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                                   | M   | 0,00 | 0,57   | 0,570  | 161,000   | 0,000 |       | 91,770      | 91,770      | 91,770      | 0,000 |
| 36 | 72117331-R   | Potrubí kanalizační z PVC DN 110                                                                         | M   | 0,00 | 0,58   | 0,579  | 172,000   | 0,000 |       | 99,588      | 99,588      | 99,588      | 0,000 |
| 37 | 877260310    | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100           | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 230,000   | 0,000 |       | 230,000     | 230,000     | 230,000     | 0,000 |
| 38 | 286113500    | koleno kanalizační PVC KG 110x30°                                                                        | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 55,900    | 0,000 |       | 55,900      | 55,900      | 55,900      | 0,000 |
| 37 | 998275101    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop                                         | T   | 0,00 | 0,08   | 0,079  | 597,000   | 0,000 |       | 47,163      | 47,163      | 47,163      | 0,000 |
| 26 | 831312121    | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150          | M   | 0,00 | 4,44   | 4,440  | 212,000   | 0,000 |       | 941,280     | 941,280     | 941,280     | 0,000 |
| 27 | 597106320    | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F                                           | M   | 0,00 | 4,51   | 4,507  | 909,000   | 0,000 |       | 4 096,863   | 4 096,863   | 4 096,863   | 0,000 |
| 31 | M59710984    | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F                                                | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 615,000   | 0,000 |       | 615,000     | 615,000     | 615,000     | 0,000 |
| 32 | 597109640    | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F                                                | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 615,000   | 0,000 |       | 615,000     | 615,000     | 615,000     | 0,000 |
| 34 | 286172430    | redukce kanalizační PP II/IVstvá DN 150/100                                                              | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 290,000   | 0,000 |       | 290,000     | 290,000     | 290,000     | 0,000 |
| 35 | 871263121    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110                                   | M   | 0,00 | 0,75   | 0,750  | 161,000   | 0,000 |       | 120,750     | 120,750     | 120,750     | 0,000 |
| 36 | 72117331-R   | Potrubí kanalizační z PVC DN 110                                                                         | M   | 0,00 | 0,76   | 0,761  | 172,000   | 0,000 |       | 130,892     | 130,892     | 130,892     | 0,000 |
| 38 | 286113490    | koleno kanalizační PVC KG 110x15°                                                                        | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 51,200    | 0,000 |       | 51,200      | 51,200      | 51,200      | 0,000 |
|    | 300          | Položky kalkulované                                                                                      |     |      |        |        |           |       |       |             |             |             |       |
| 33 | 721111112.R  | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150                                     | KUS | 0,00 | 1,00   | 1,000  | 346,80    | 0,00  |       | 346,80      | 346,80      | 346,80      | 0,00  |
|    |              | Kontrolní mezisoučet                                                                                     |     |      |        |        |           | 0,000 | 0,000 | 125 878,829 | 125 878,829 | 125 878,829 |       |
|    |              | Celkem                                                                                                   |     |      |        |        |           | 0,00  | 0,00  | 564 730,62  | 564 730,62  | 564 730,62  |       |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Podpis:

Za Objednatele:

Podpis:

Ing. Jiří Bouma

TDI

**PLNÁ MOC**

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále jen „zmocnitelé“), tímto zmocňuje

**Ing. Jiřího Zapadla**  
**Zaměstnance zmocnitel v pozici „Oblastní ředitel“**

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „II/610 Tuřice - Kbel (Benátky)“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), kterou jako zhotovitelé provádí pro veřejné zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a zastupoval zmocnitel ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2025 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

**Objednatel:**

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí odd. VRI

Čechova 1151,

293 22 Mladá Boleslav

**Stavba:** II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

**Datum:** 20. 02. 2025

**Věc:** Vyjádření TDI k ZBV č. 5 – č. 11

S předloženými ZBV č. 5 – č. 11 v rámci stavby II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) souhlasím. Jedná se o následující změny:

- ZBV č. 5 - SO IO 01.1 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad A – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek.
- ZBV č. 6 - SO IO 01.2 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a doplněny položky pro realizaci asfaltových vrstev mimo rozsah hlavní trasy v ul. Ořechová, U Špejcharu a V Zahrádkách.
- ZBV č. 7 - SO IO 01.3 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad C – změna vyvolaná zástupcem Objednatele spočívající v provedení přeložky vodovodu včetně přípojek v ul. Bratří Bendů tak, aby byla odstraněna kolize tohoto vodovodu s plánovaným chodníkem.
- ZBV č. 8 - SO IO 03.2 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek.
- ZBV č. 9 - SO IO 03.3 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka C – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek.
- ZBV č. 10 - SO IO 03.4 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka D – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek.
- ZBV č. 11 - SO IO 03.5 – Obnova kanalizace ul. Pražská – sanace – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a dále bylo doplněno přepojení dvou přípojek do sloučené kanalizace na žádost zástupce Objednatele

Doporučuji Objednateli předložené ZBV odsouhlasit a schválit.

Ing. Miloš Kafluk  
vedoucí oddělení Vodohospodářský  
rozvoj a investice  
Vodovody a kanalizace Mladá  
Boleslav, a. s.  
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

Naše značka:  
24UL31008-VAD-JD001

Datum: 12.3.2025  
Ústí nad Labem

**Stavba: II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah), objekty VAK**

**Věc: Vyjádření ke změně rozsahu díla objektů IO 01.1, 01.2, 01.3, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5**

Vážený,

Na základě Vaší žádosti o vyjádření ke změnám rozsahu díla na inženýrských objektech 01.1, 01.2, 01.3, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5 Vám sdělujeme následující:

Po prověření zaslaných podkladů, ze kterých vyplývá, že na stavbě bylo nutno respektovat stávající stav v místech napojení a místech přípojek, souhlasíme se změnou rozsahu díla tak, jak je popsána ve vyjádření objednatele ze dne 30.1.2025. Zároveň souhlasíme se zvětšením rozsahu IO 01.3 na základě dodatečného požadavku objednatele.

Zároveň konstatujeme, že v době zpracování PD jsme vycházeli z dostupných podkladů a zaměření a nebylo tudíž možné předpokládat změny v místech napojení na stávající síť a rovněž nebylo možné předpokládat nárůst počtu stávajících přípojek v řešené lokalitě.

S pozdravem

MI Roads a.s.  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 Libeň

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

E-mail

Mladá Boleslav

10.02.2025

**II/610 TUŘICE – KBEL (BENÁTKY NAD JIZEROU, PRŮTAH)**

(vyjádření objednatele ke změně rozsahu díla ze dne 30.1.2025)

Vážený zhotoviteli,

Vak MB, a.s. jako objednatel akce II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah) v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí ohlášení změny na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby a dále dodatečných požadavků objednatele.

Jedná se o následující změny :

- SO IO 01.1 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad A – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 433 506,64 Kč.**
- SO IO 01.2 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a doplněny položky pro realizaci asfaltových vrstev mimo rozsah hlavní trasy v ul. Ořechová, U Špejcharu a V Zahrádkách **s navýšením ceny o 223 551,08 Kč.**
- SO IO 01.3 – Obnova vodovodu ul. Pražská – řad C – změna vyvolaná zástupcem Objednatele spočívající v provedení přeložky vodovodu včetně přípojek v ul. Bratří Bendů tak, aby byla odstraněna kolize tohoto vodovodu s plánovaným chodníkem, situace přeložky je uvedena v příloze č. 1 tohoto dopisu **s navýšením ceny o 2 049 230,79 Kč.**
- SO IO 03.2 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka B – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 252 883,23 Kč.**
- SO IO 03.3 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka C – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **se snížením ceny o 537 193,58 Kč.**
- SO IO 03.4 – Obnova kanalizace ul. Pražská – stoka D – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek **s navýšením ceny o 72 080,12 Kč.**
- SO IO 03.5 – Obnova kanalizace ul. Pražská – sanace – po zaměření skutečného stavu proběhlo narovnání výměr všech položek a dále bylo doplněno přepojení dvou přípojek do sloučené kanalizace na žádost zástupce Objednatele viz. zápis z 10. Kontrolního dne VAK, který je uveden v příloze č. 2 **s navýšením ceny o 564 730,62 Kč.**

Pro výše uvedené změny vychází **navýšení ceny v celkové výši 3 058 788,90 Kč.**

Položky uvedené v rozpisu ocenění odpovídají dané skutečnosti na stavbě a vycházejí ze skutečného geodetického zaměření na stavbě. Stavební objekt SO IO 01.3 přeložka vodovodu v ulici Bratří Bendů objednatel požaduje pod zhotoviteli nad rámec rozsahu původního díla.

Změny budou řešeny formou ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení naší a.s.

S pozdravem