

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 103/1	Číslo ZBV: 13
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001 Město Benátky nad Jizerou Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou IČ: 00237442 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav IČ: 46356983		
Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)" Správce společnosti MI Roads a.s. MI Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČ: 17331099 BES s.r.o. (Společník 2) Sukova 625, 256 01 Benešov IČ: 43792553		

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	-1 126 183,67	0,00	-1 126 183,67

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	-1 126 183,67	0,00	-1 126 183,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list																											
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103/1	Číslo ZBV: 13.5																								
Strany smlouvy o dílo SMLD- 0622/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel Č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel Č. 2: Město Benátky nad Jizerou se sídlem Zámek 49, 294 71, Benátky nad Jizerou Objednatel Č. 3: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. se sídlem Čechova 1151, 293 22, Mladá Boleslav Zhotovitel: Společnost: "II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)" Ml Roads a.s. (Správce společnosti - Společník 1) se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 BES s.r.o. (Společník 2) se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov																											
Přílohy Změnového listu: <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>		1. Krycí list	2	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	2	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																									
Iniciátor změny: Objednatel Předmět změny: SO 103 / odpočty betonových prvků vč. práce Na základě požadavku objednatele Města Benátky nad Jizerou, byla mezi jednotlivými objednateli Městem Benátky nad Jizerou a Krajskou správou a údržbou silnic domluvena výměna původně navržených betonových pobrubníků a dlažeb za žulové v rámci ulice Na Burse, která je zahrnuta v rámci SO 103, SO 103B a SO 110. Tento rozsah výměny byl stanoven na základě nákresu Objednatele (Doklad č. 08) a tato výměna potvrzena dohodou mezi objemem objednateli v dokladu č. 09. Nový rozsah obrub a dlažeb bude hrazen objednatelem Benátky nad Jizerou v plné výši tím dochází k odpočtu původně navržených betonových prvků druhé objednatel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) v plném rozsahu. Toto ZBV řeší odečet betonových prvků objednatele KSÚS v rámci ul. Na Burse a ul. Osvobozených politický vězňů SO 103 Osvobozených politických vězňů, a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dodatečný požadavek ze strany Objednatelů jsou skutečnosti administrovány v rámci Skupiny 5. Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 11), projektantem (AD) (doklad č. 12) a objednatelem (doklad č. 13). Změny jsou podle čl. 5, odst. 1, písmeno e) resp. čl.12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 je změnou de minimis.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
-1 126 183,67	0,00	-1 126 183,67	1 126 183,67																								
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis																											

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Martin Máša	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Michal Pietsch	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele č. 1 (KSÚS)	jméno	Martin Voříšek	podpis
Zástupce Objednatele č. 2 (Město Benátky nad Jizerou)	jméno	Bc. Miroslav Kochman	podpis
Zástupce Objednatele č. 3 (VAK Mladá Boleslav)	jméno	Ing. Miloš Kafluk	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel č. 1 (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel č. 2 (Benátky nad Jizerou) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	PhDr. Karel Bendl	podpis
Objednatel č. 3 (VAK Mladá Boleslav) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Tomáš Žitný	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	103/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 765 285,35

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 765 285,35	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 126 183,67	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 126 183,67	7 639 101,68	-1 126 183,67	-12,85%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah) Číslo a název SO/PS: SO 103 - II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS Číslo a název rozpočtu: SO 103 - II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 103					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ZL	SO 103.A třída osvobozených politických vězňů - KSÚS											
42	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	768,00	0,000	-768,00	324,540	249 246,720	-249 246,720	0,000	0,000	-249 246,720	-100,00%
45	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	M2	768,00	0,000	-768,00	29,650	22 771,200	-22 771,200	0,000	0,000	-22 771,200	-100,00%
44	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	124,23	0,000	-124,23	379,550	47 151,497	-47 151,497	0,000	0,000	-47 151,497	-100,00%
43	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	651,45	0,000	-651,45	210,260	136 973,877	-136 973,877	0,000	0,000	-136 973,877	-100,00%
46	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	14,00	0,000	-14,00	324,540	4 543,560	-4 543,560	0,000	0,000	-4 543,560	-100,00%
49	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	M2	14,00	0,000	-14,00	29,650	415,100	-415,100	0,000	0,000	-415,100	-100,00%
47	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	M2	10,30	0,000	-10,30	308,380	3 176,314	-3 176,314	0,000	0,000	-3 176,314	-100,00%
48	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	M2	4,12	0,000	-4,12	391,410	1 612,609	-1 612,609	0,000	0,000	-1 612,609	-100,00%
60	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	348,00	0,000	-348,00	197,160	68 611,680	-68 611,680	0,000	0,000	-68 611,680	-100,00%
61	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	M	348,00	0,000	-348,00	114,300	39 776,400	-39 776,400	0,000	0,000	-39 776,400	-100,00%
54	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	658,50	0,000	-658,50	260,940	171 828,990	-171 828,990	0,000	0,000	-171 828,990	-100,00%
58	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	38,00	0,000	-38,00	100,280	3 810,640	-3 810,640	0,000	0,000	-3 810,640	-100,00%
57	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	M	16,00	0,000	-16,00	290,050	4 640,800	-4 640,800	0,000	0,000	-4 640,800	-100,00%
55	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	412,00	0,000	-412,00	118,610	48 867,320	-48 867,320	0,000	0,000	-48 867,320	-100,00%
56	59217031.R	obrubník betonový silniční obloukový 150x250mm	M	13,50	0,000	-13,50	336,420	4 541,670	-4 541,670	0,000	0,000	-4 541,670	-100,00%
59	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	M	179,00	0,000	-179,00	135,860	24 318,940	-24 318,940	0,000	0,000	-24 318,940	-100,00%
62	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	M	135,00	0,000	-135,00	260,940	35 226,900	-35 226,900	0,000	0,000	-35 226,900	-100,00%
63	59217041.R	obrubník betonový bezbariérový - kompletní sestava	M	135,00	0,000	-135,00	1 916,070	258 669,450	-258 669,450	0,000	0,000	-258 669,450	-100,00%
				Celkem				1 126 183,67	- 1 126 183,67	0,00	0,00	- 1 126 183,67	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo
Oblastní ředitel

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Michal Pietsch
TDI

Podpis:

Přehled dalších dokladů


Číslo ZBV:	13
Název stavby:	II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/272 třída Osvobozených politických vězňů - KSÚS
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	103/1

Doklad	počet listů
08_ Náskres objednatele s rozsahem výměny betonových prvků za žulové	1
09_ Dohoda objednatelů o změně materiálu	1
10_ Plná moc Ing. Jiří Zapadlo	1
11_ Vyjádření TDI k ZBV ze dne 21.04.2025	1
12_ Vyjádření AD k ZBV ze dne 03.04.2025	1
13_ Vyjádření KSUS k ZBV č.13	1
Počet listů celkem	6

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Název stavby: II/610 Tuřice - Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)																	
Číslo a název SO/PS: SO 103 - II/777 třída Osobozemských politických vězňů - KSÚS																	
Číslo a název rozpočtu: SO 103 - II/777 třída Osobozemských politických vězňů - KSÚS																	
Polož. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	celkem po všech změnách									
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
19	10364100.R	zemina pro terénní úpravu - třídná už nížinných násoinů no stavuání	T	2 420,000	0,000	0,000	179,260	433 809,200	0,000	0,000	433 809,200	0,000	0,00%				
24	10364101.R	zemina pro terénní úpravu - omice už nížinných násoinů no stavuání	T	141,900	0,000	0,000	179,260	25 436,994	0,000	0,000	25 436,994	0,000	0,00%				
1	113106144	Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojné pl přes 50 m²	M2	229,000	0,000	0,000	31,450	7 202,050	0,000	0,000	7 202,050	0,000	0,00%				
2	113107162	Odstránění podkladu z kamenná dreného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m²	M2	162,000	0,000	0,000	33,430	5 415,660	0,000	0,000	5 415,660	0,000	0,00%				
3	113107182	Odstránění podkladu živiného tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m²	M2	66,000	0,000	0,000	41,230	2 721,180	0,000	0,000	2 721,180	0,000	0,00%				
4	113107222	Odstránění podkladu z kamenná dreného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 200 m²	M2	3 821,000	0,000	0,000	30,730	117 419,330	0,000	0,000	117 419,330	0,000	0,00%				
5	113107223	Odstránění podkladu z kamenná dreného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m²	M2	529,000	0,000	0,000	35,040	18 536,160	0,000	0,000	18 536,160	0,000	0,00%				
6	113107243	Odstránění podkladu živiného tl přes 100 do 150 mm strojné pl přes 200 m²	M2	2 997,000	0,000	0,000	68,740	206 013,780	0,000	0,000	206 013,780	0,000	0,00%				
7	113154335	Přesování živiného krytu tl 200 mm pruů přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 1000 m² bez zřetřžetř v trase	M2	2 997,000	0,000	0,000	103,780	311 028,660	0,000	0,000	311 028,660	0,000	0,00%				
8	113202111	Vytřžení obrub křasů, obrubních stěsňs	M	481,000	0,000	0,000	69,410	33 386,210	0,000	0,000	33 386,210	0,000	0,00%				
9	113204111	Vytřžení obrub zásoinů	M	123,000	0,000	0,000	67,820	8 341,860	0,000	0,000	8 341,860	0,000	0,00%				
10	116951213	Zemina promíslená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápná z násoinů křasů zemini	M3	283,000	0,000	0,000	331,890	93 924,870	0,000	0,000	93 924,870	0,000	0,00%				
11	120001101	Přiletek za třídní zřetřžetř naha nřetřžetř v blízkosti inženierských oř	M3	223,990	0,000	0,000	248,000	55 549,520	0,000	0,000	55 549,520	0,000	0,00%				
12	121151113	Smlouvi omice násoinů do 500 m² tl usroo do 200 mm strojné	M2	301,000	0,000	0,000	29,110	8 762,110	0,000	0,000	8 762,110	0,000	0,00%				
13	122252206	Odkopky a prokopky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě třetřtelnosti I oňm do 5000 m³ strojné	M3	2 239,900	0,000	0,000	242,610	543 422,139	0,000	0,000	543 422,139	0,000	0,00%				
14	162451106.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tříd třetřtelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zřetřžetře - DřPONIF	M3	647,900	0,000	0,000	218,350	141 468,965	0,000	0,000	141 468,965	0,000	0,00%				
15	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tříd třetřtelnosti I skupiny 1 až 3 do vzdálenosti dle možností zřetřžetře - SKIÁDKA	M3	1 961,100	0,000	0,000	291,130	570 935,043	0,000	0,000	570 935,043	0,000	0,00%				
16	167151111	Nakládání uokřnů z hornin tříd třetřtelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m³	M3	323,950	0,000	0,000	39,760	12 880,252	0,000	0,000	12 880,252	0,000	0,00%				
17	171152101.R	Uložení sypání z hornin soudržných do nřsypů zřetřžetřs silnic a dálnic vč hutnění hřtř násoinů	M3	216,000	0,000	0,000	154,730	33 421,680	0,000	0,000	33 421,680	0,000	0,00%				
18	171152111	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do nřsypů zřetřžetřs v áktuální silnic a dálnic	M3	1 210,000	0,000	0,000	296,520	358 789,200	0,000	0,000	358 789,200	0,000	0,00%				
20	171201201	Uložení sypání na skládě nebo mezi skládky	M3	2 285,050	0,000	0,000	20,800	47 529,040	0,000	0,000	47 529,040	0,000	0,00%				
21	171201231	Poplatek za uložení zemini a kameni na rekřlační skládě (skládkové) kód ořadu 17 05 04	T	3 922,200	0,000	0,000	43,130	169 164,486	0,000	0,000	169 164,486	0,000	0,00%				
22	174151101	Zřetřžetř tam řetřžetř násoinů zřetřžetř sypání se zřetřžetřm Rozpřtřžení omice tl vřstřv do 200 mm pl přes 500 m² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	M3	14,000	0,000	0,000	420,520	5 887,280	0,000	0,000	5 887,280	0,000	0,00%				
23	181351113	Úprava pláně v horní třídě třetřtelnosti I skupiny 1 až 3 se zřetřžetřm strojné	M2	3 202,000	0,000	0,000	14,830	47 485,660	0,000	0,000	47 485,660	0,000	0,00%				
25	564851111	Podřlať ze žetřžetřné řtř násoinů přes 100 m² tl 150 mm	M2	768,000	0,000	0,000	152,090	116 805,120	0,000	0,000	116 805,120	0,000	0,00%				
26	564861111	Podřlať ze žetřžetřné řtř násoinů přes 100 m² tl 200 mm	M2	781,000	0,000	0,000	178,210	139 182,010	0,000	0,000	139 182,010	0,000	0,00%				
27	564861113	Podřlať ze žetřžetřné řtř násoinů přes 100 m² tl 220 mm	M2	1 639,000	0,000	0,000	206,290	338 109,310	0,000	0,000	338 109,310	0,000	0,00%				
29	564871011	Podřlať ze žetřžetřné řtř násoinů do 100 m² tl 750 mm	M2	14,000	0,000	0,000	251,390	3 519,460	0,000	0,000	3 519,460	0,000	0,00%				
30	565155111	Asfaltový beton vřstřv podřlať ACP 16 (obalované kamenná OKS) tl 70 mm ř do 3 m	M2	1 498,000	0,000	0,000	301,020	450 927,960	0,000	0,000	450 927,960	0,000	0,00%				
31	567121114	Podřlať ze směsi smřlaně náemtam SF C 3/4 (SF tl tl 150 mm	M2	1 599,000	0,000	0,000	253,930	406 034,070	0,000	0,000	406 034,070	0,000	0,00%				
32	567142111	Podřlať ze směsi smřlaně náemtam SF C 3/4 (KS ř tl 210 mm	M2	754,000	0,000	0,000	358,160	270 052,640	0,000	0,000	270 052,640	0,000	0,00%				
33	569033111	Třetřžení zeminých křasů se zřetřžetřm	M3	53,000	0,000	0,000	144,490	7 657,970	0,000	0,000	7 657,970	0,000	0,00%				
34	571901111	Přesun křasů kamennáem řetřžetřm naha zřetřžetřm řtř 5 řetřm²	M2	1 599,000	0,000	0,000	7,550	12 072,450	0,000	0,000	12 072,450	0,000	0,00%				
35	573191111	Podřlať inřtřžetř křasů násoinů v množství 1 křetřm²	M2	1 599,000	0,000	0,000	23,290	37 240,710	0,000	0,000	37 240,710	0,000	0,00%				
36	573231107	Podřlať živinů smřlaně ze silniční smřlaně v množství 0,40 křetřm²	M2	1 498,000	0,000	0,000	13,260	19 863,480	0,000	0,000	19 863,480	0,000	0,00%				
37	573231107.R	Podřlať živinů spojovací ze silniční smřlaně v množství 0,40 křetřm² MODIFIKOVANÝ	M2	1 498,000	0,000	0,000	13,910	20 837,180	0,000	0,000	20 837,180	0,000	0,00%				
38	577134131	Asfaltový beton vřstřv obrusná ACO 11 (ABS) řtř tl 40 mm ř do 3 m z nemodifikovaněho asfaltu	M2	1 498,000	0,000	0,000	219,750	329 185,500	0,000	0,000	329 185,500	0,000	0,00%				
39	577155112	Asfaltový beton vřstřv laťní ACL 16 (ABH) tl 60 mm ř do 3 m z nemodifikovaněho asfaltu	M2	1 498,000	0,000	0,000	273,570	409 807,860	0,000	0,000	409 807,860	0,000	0,00%				
41	5831008.R	Křetřka dlažební vřtřtl ř tl 1 řm	M2	691,850	0,000	0,000	1121,390	775 833,672	0,000	0,000	775 833,672	0,000	0,00%				
42	591111111	Křetřka dlažeb z křetřs velkých z kamene do lože z kamenná zřetřžetř tl 50 mm	M2	685,000	0,000	0,000	377,280	258 436,800	0,000	0,000	258 436,800	0,000	0,00%				
47	59245005	dřlaťba tvar obřtřlně betonová 200x100x80mm hřřřřř	M2	10,300	0,000	-10,300	308,380	3 176,314	-3 176,314	0,000	0,000	-3 176,314	-100,00%				
44	59245006	dřlaťba tvar obřtřlně betonová nř nevidimá 200x100x60mm hřřřřř	M2	124,230	0,000	-124,230	379,550	47 151,497	-47 151,497	0,000	0,000	-47 151,497	-100,00%				
43	59245018	dřlaťba tvar obřtřlně betonová 200x100x60mm nřřřřřř	M2	651,450	0,000	-651,450	210,260	136 973,877	-136 973,877	0,000	0,000	-136 973,877	-100,00%				
48	59245226	dřlaťba tvar obřtřlně betonová nř nevidimá 200x100x80mm hřřřřř	M2	4,120	0,000	-4,120	391,410	1 612,609	-1 612,609	0,000	0,000	-1 612,609	-100,00%				
42	596211113	Křetřka zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 m²	M2	768,000	0,000	-768,000	324,540	249 246,720	-249 246,720	0,000	0,000	-249 246,720	-100,00%				
45	596211114	Přiletek za kombinaci dvou barev u křetřkání betonových dlažeb komunikací nř nářtř ručně tl 60 mm skupiny A	M2	768,000	0,000	-768,000	29,650	22 771,200	-22 771,200	0,000	0,000	-22 771,200	-100,00%				
46	596212210	Křetřka zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl řtř 50 m²	M2	14,000	0,000	-14,000	324,540	4 543,560	-4 543,560	0,000	0,000	-4 543,560	-100,00%				
49	596212214	Přiletek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	M2	14,000	0,000	-14,000	29,650	415,100	-415,100	0,000	0,000	-415,100	-100,00%				
50	871365811	Bourání stěsňs obrub z PVC nebo PP DN řetřř 150 do 250	M	70,000	0,000	0,000	93,270	6 528,900	0,000	0,000	6 528,900	0,000	0,00%				
51	899000000	Vřtřžetř násoinů řetřžetř násoinů řetřžetř řetřžetř řetřžetř ř															



- legenda**
- hranice pozemků dle KN
 - - - hranice řešeného území
 - ▼ vstupy_BD, DPS
 - ▽ vjezdy_parking
 - navrhovaný objekt
 - kamenná dl., malý f., řádková
 - kamenná dl., malý f., do vějíře
 - kam. desky, velký f., řezané
 - kamenná dl. do vějíře
 - pojízdná
 - asphalt
 - žulový mlát z perku
 - trávnik, keře
 - trávy, trvalky
 - intenzivní zelená střecha
 - zatravnovací dlažba
 - minerální žulový mulč
 - terasa - dřevěné paluby
 - navrhované stromy
 - stávající stromy
 - /// vodní prvek
 - venkovní sezení
 - a_lavička 1 tvořená bet. soklem a dřevěným sedákem
 - b_lavička 2
 - vánoční / farmářské trhy
 - a_tubus pro kotvení vánoční str.
 - b_stánky
 - vodní prvky
 - a_přítok
 - b_mřížko
 - c_vodní prvek
 - zastávky a toalety
 - a_přístřešek autobusové zast.
 - b_nřístřešek autobusové zast.



0

Otevřít Microsoft 365 (Office)

A - žulová dlažba, formát 6/6, řádková

B - žulová dlažba, formát 6/8, skládaná do vějíře, částečně pojízdná

C - kamenné deskv. min. 60/60. řezaná. částečně pojízdná

svícení směrem dolů

ostatní

a_označník autobusové zast.

nýr
ní
é
izku

Investorská změna stavebního a konstrukčního materiálu

V návaznosti na žádost objednatele „Město Benátky nad Jizerou“, byla zadána investorská změna, týkající se výměny betonových prvků za prvky kamenné (žulové). Změna se týká stavebních objektů „SO 103 – II/272 třída Osvobozených politických vězňů“ a „SO 110 – kružní křižovatka Na Burse“.

Tato investorská změna bude řešena změnou během výstavby (dále je „ZBV“) a to v návaznosti na cenovou nabídku, zpracovanou zhotovitelem MI Roads, a.s.

Výsledkem kladného stanoviska bude v budoucnu řešeno majetkové vyrovnání mezi objednatelem KSÚS a Města Benátky n.J., které bude zajišťovat, že hrazený materiál objednatelem Město Benátky n.J. bude v jeho majetku a správě.

Majetkové vyrovnání bude vyhotoveno, jelikož původně byly měněné stavební části, dle smlouvy o dílo, investicí KSÚS. Jelikož objednatel KSÚS neakceptuje vzniklé vícenáklady, způsobené touto investorskou změnou, budou hrazeny objednatelem Benátky n.J. a to po vzájemné a oboustranně akceptovatelné dohodě.

Z tohoto důvodu budou dílčí stavební práce odečteny objednateli KSÚS a budou nahrazeny vhodně použitými položkami, dle požadavku objednatele Město Benátky n.J., které budou v plné výši hrazeny objednatelem Městem Benátky n.J.

Tímto zápisem se investorská změna akceptuje a dovoluje zhotoviteli MI Roads, a.s. objednat specifikovaný stavebního materiálu.

Objednávka bude vyhotovena v co nejkratším časovém horizontu, z důvodu výroby specifických materiálů (Kasselské obruby, dlažba pro nevidomé, aj.), které mají delší dobu dodání ze strany výrobce.

V Benátkách nad Jizerou, dne 13.03.2025.

Za Město Benátky nad Jizerou

Miroslav Kochman

Za Krajskou správu silnic a údržbu silnic
Středočeského kraje, p.o.

Martin Voříšek

PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále jen „zmocnitelé“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
Zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „II/610 Tuřice - Kbel (Benátky)“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), kterou jako zhotovitelé provádí pro veřejné zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Město Benátky nad Jizerou a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.8.2025 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.: ZBV č. 13

Vyřizuje/kontakt
Ing. Michal Pietsch

Praha
21.4.2025

Stavba: II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)
Věc: ZBV č.13 –SO 103.A/1 obruby - stanoviště

S předloženým ZBV č.13 – v ul. Osvobozených politických vězňů, objekt SO 103.A/1 v rámci stavby „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)“, **souhlasím.**

Toto ZBV č. 13 vyplývající ze žádosti objednatele „Město Benátky nad Jizerou“, týkající se výměny původně navržených betonových prvků za prvky žulové. Důvodem investorské změny je materiálová návaznost na připravovanou stavbu úpravy prostoru vedle autobusového nádraží mezi ulicemi Na Burse, třídou Osvobozených politických vězňů, ulicí 5. května a ulicí Pražskou. Změna vychází ze vzájemné dohody investorů stavby. Změna nemá zásadní vliv na výškové řešení stavebního objektu SO 103.A. Dochází pouze k mírné úpravě na rozhraní obou staveb a k výběru stejných materiálů z důvodu jednotného architektonického vzhledu.

Jedná se o odpočtové ZBV.

Položky uvedené v Rozpisu ocenění jsou pouze odpočtové, odpovídají dané skutečnosti, deklarovaná množství vycházejí z Položkového výkazu výměr.

Doporučuji Objednateli předložené ZBV č.13 odsouhlasit a schválit.

S pozdravem

Ing. Michal Pietsch

SHP TS s. r. o.

Šumavská 33, 602 00 Brno, tel.: +420 549 133 405, fax: +420 549 133 406, e-mail: ts@shp.eu, www.shpts.eu
IČ: 28342771, DIČ: CZ 28342771, bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 2102228101/2700
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512



STANOVISKO K ZBV 13

SO/Změna v pořadí	103.A/1
Název SO	II/272 třída Osvobozených politických vězňů, KSÚS SK
Název změny	Investorská změna stavebního a konstrukčního materiálu

003.04.2025

Stanovisko:

V předkládané ZBV jsou řešeny změny v rámci SO 103.A vyplývající ze žádosti objednatele „Město Benátky nad Jizerou“, týkající se výměny původně navržených betonových prvků za prvky žulové. Důvodem investorské změny je materiálová návaznost na připravovanou stavbu úpravy prostoru vedle autobusového nádraží mezi ulicí Na Burse, třídou Osvobozených politických vězňů, ulicí 5. května a ulicí Pražskou.

Stanovisko AD

Změna vychází ze vzájemné dohody investorů stavby. Změna nemá zásadní vliv na výškové řešení stavebního objektu SO 103.A. Dochází pouze k mírné úpravě na rozhraní obou staveb a k výběru stejných materiálů z důvodu jednotného architektonického vzhledu.

Autorský dozor se změnou souhlasí. Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správa a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

Společnost „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou průtah)“
MI Roads a.s. (Správce společnosti – Společník 1)
Koželužská 2450/4, Libeň
180 00 Praha 8

Vyřizuje: Martin Voříšek

Projekt: II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah)

Číslo smlouvy objednatele: SMLD-0622/00066001/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24400177

Věc: Vyjádření KSÚS k ohlášení změny stavby – požadavek Města Benátky nad Jizerou. Změna
v rámci SO 103.A/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako spoluobjednatel akce „II/610 Tuřice – Kbel (Benátky nad Jizerou, průtah),“ v souladu se stanoviskem AD a TDI stavby bere na vědomí požadavek spoluinvestora stavby, Města Benátky nad Jizerou, výměna betonových prvků za žulové.

Jedná se o změnu č. 13. KSÚS tímto žádá o předložení zpracovaných změnových listů.

Změna vyplývá ze žádosti spoluobjednatel stavby, města Benátky nad Jizerou, o výměnu původně navržených betonových obrubníků za obrubníky žulové. Důvodem je materiálová návaznost na celkovou rekultivaci centra města, ulice Na Burse, třída Osvozených politických vězňů, ulice 5. května a ulice Pražská. Realizací dojde k jednotnému architektonickému vzhledu dotčeného území. Jedná se o odpočtové ZBV.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných změn. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení, včetně finančního navýšení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz