

**Dodatek č. 6**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001410 (TPR/20/237)**  
**ze dne 28. 12. 2020**  
**akce „D6 SSÚD Lubenec, detašovaná pracoviště – DUSP/IČ“**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel :**

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem : Čerčanská 2023/12 Krč, 140 00 Praha 4  
IČ : 65993390  
DIČ : CZ65993390  
právní forma : státní podnik  
bankovní spojení : ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710  
zastoupeno : [REDACTED], vedoucí úseku výstavby Správy Karlovy Vary, ŘSD s. p.  
kontaktní osoba ve věcech smluvních : [REDACTED], vedoucí úseku výstavby Správy Karlovy Vary, ŘSD s. p.  
se sídlem : Závodní 369 82, 360 06 Karlovy Vary  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

**Poskytovatel:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem : Olšanská 2643/1, 130 00 Praha 3  
IČ : 25793349  
DIČ : CZ25793349  
Zápis v obchodním rejstříku : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma : akciová společnost  
bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
zastoupen : [REDACTED], předseda představenstva  
[REDACTED], místopředseda představenstva  
[REDACTED], místopředseda představenstva  
[REDACTED], člen představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]  
tel. : [REDACTED]

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 5. 2. článku 5 – Lhůty plnění Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 6.

## *Článek I.*

### *Předmět dodatku*

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je doplnění podané žádosti o povolení záměru, tj. doplnění Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), a to na základě výzvy Dopravního a energetického stavebního úřadu (dále jen „DESÚ“), jako příslušného stavebního úřadu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Nutnost požádat o výjimku dle § 56 ZOPK vyplynula z provedeného biologického hodnocení záměru (tj. hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK) zadaného poskytovatelem, který rovněž zajišťuje i vydání povolení výjimky dle § 56 ZOPK.

Na základě výše uvedených skutečností DESÚ svým usnesením současně rozhodl o přerušení řízení o povolení záměru, tj. stavby detašovaného pracoviště v lokalitě Žalmanov.

## *Článek II.*

### *Lhůty plnění*

Úprava lhůt k provedení díla plnění spočívá v posunu termínu nabytí právní moci společného povolení pro lokalitu Žalmanov: do 1 měsíce od získání nepravomocného společného povolení ukončení plnění do 31.12.2026.

### **3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy č.07PT-001410 (TPR/20/237) ze dne 28. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1. Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě č.07PT-001410 (TPR/20/237) ze dne 28. 12. 2020 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



[Redacted signature]  
Datum: 2025.11.21 09:45:13 +01'00'



[Redacted signature]  
Datum: 2025.11.21 09:45:56 +01'00'

Digitálně podepsal: [Redacted signature]  
Datum: 21.11.2025 13:53:24 +01:00