

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

22

název ZL: **Úpravy dveří**

předmět změny:

Záměna dveří do místnosti s řízenou teplotou a vlhkostí, doplnění okopových plechů a dalšího příslušenství

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Změny reagují na požadované zvýšení provozního zajištění exponátů a zvýšení mechanické odolnosti dveří.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

PD neobsahovala dostatečnou úroveň zabezpečení dveří do místnosti s nejcennějšími nálezy podle Příkaz uředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR. V něm se uvádí: "Mezi vnější mechanické zábrany patří stavební konstrukce s vyšší odolností, mříže, bezpečnostní dveře s odolnými zárubněmi, zámky a kování, bezpečnostní folie nebo bezpečnostní skla v oknech apod. Vnitřními mechanickými zábranami jsou např. odolné vitríny, trezory, trezorové místnosti, bezpečnostní dveře apod." Osazení okopových plechů zajišťuje zvýšenou odolnost vybavení stavby při manipulaci s vozíky a bednami s nálezy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázány, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ANO
		bez DPH	-14 733,01 Kč
		21%DPH	-3 093,93 Kč
		celkem	-17 826,94 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	ANO
		bez DPH	84 404,00 Kč
		21%DPH	17 724,84 Kč
		celkem	102 128,84 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	69 670,99 Kč
		21%DPH	14 630,91 Kč
		celkem	84 301,90 Kč

vliv na termín dokončení:


Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou


přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:  Datum:

podpis projektanta:  Datum:

podpis TDS :  Datum:

podpis objednatele:  Datum:

číslo ZL:

22

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 22 MP - Úprava dveří

Místo: Datum: 15.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-14 733,01

D HSV Práce a dodávky HSV -1 893,44

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 893,44

23	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,000	435,44	-435,44
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

VV Tabulka oken a dveří - změna dveří

VV Označení - 07/P - 800/1970

VV "Umístění - 103/106" -1

-1,000

VV Součet

-1,000

24	M	55331143	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 levá, pravá	kus	-1,000	1 458,00	-1 458,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

VV Tabulka oken a dveří

VV Označení - 07/P - 800/1970

VV "Umístění - 103/106" -1

-1,000

VV Součet

-1,000

D PSV Práce a dodávky PSV -12 839,57

D 766 Konstrukce truhlářské -12 839,57

27	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	839,57	-839,57
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

VV Tabulka oken a dveří

VV Označení - 07/P - 800/1970

VV "Umístění - 103/106" -1

-1,000

VV Součet

-1,000

28	M	MSN.0027226.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, DTD, CPL standard, 80x197	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00
----	---	------------------	---	-----	--------	-----------	------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Barevnost prvku bude určena dle základního vzorníku RAL v rámci KD stavby investorem.

VV Tabulka oken a dveří

VV Označení - 07/P - 800/1970

VV "Umístění - 103/106" -1

-1,000

VV Součet

-1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 22 VP - Úprava dveří

Místo: Datum: 15.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 404,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 730,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 730,00

25	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
	WV		Tabulka oken a dveří				
	WV		Označení - 07B/P - 800/1970				
	WV		"Umístění - 102/119 - EW 30 DP3-C " 1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
	WV		Součet		1,000		
26	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 830,00	2 830,00
	WV		Tabulka oken a dveří				
	WV		Označení - 07B/P - 800/1970				
	WV		"Umístění - 102/119 - EW 30 DP3-C " 1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
	WV		Součet		1,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 76 674,00

D 766 Konstrukce truhlářské 67 634,00

29	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
	WV		Tabulka oken a dveří				
	WV		Označení - 07B/P - 800/1970				
	WV		"Umístění - 102/119 - EW 30 DP3-C " 1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
	WV		Součet		1,000		
30	M	61162098-B	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00
	WV		Tabulka oken a dveří				
	WV		Označení - 07B/P - 800/1970				
	WV		"Umístění - 102/119 - EW 30 DP3-C " 1		1,000		
	WV		Mezisoučet		1,000		
	WV		Součet		1,000		
35	K	08/BT3-1NP	D+M Bezpečnostní dveře 3. třídy, včetně bezpečnostní zárubně, 9 bodů, 800/1970 mm	kus	1,000	42 730,00	42 730,00
	P		Poznámka k položce: Náhrada za dveře v místnosti 1.06, dle požadavků investora				
	WV		DOPLNĚNÍ BEZPEČNOSTÍCH DVEŘÍ:				
	WV		"Umístění - 103/106 - BT3 dveře, 9ti bodový zámek" 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
33	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	8,000	121,00	968,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660713				
34	M	54915212.R	plech okopový nerez 800x400x0,6mm	kus	8,000	892,00	7 136,00
31	K	766660717-PBZ	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo - pro PBZ	kus	1,000	100,00	100,00
	WV		Tabulka oken a dveří				
	WV		Označení - 07B/P - 800/1970				
	WV		"Umístění - 102/119 - EW 30 DP3-C " 1		1,000		
	WV		Součet		1,000		
32	M	54917250-PBZ	samozavírač dveří hydraulický - pro PBZ	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 9 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	767649197	Montáž panikového kování dveří jednokřídových	kus	2,000	2 240,00	4 480,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767649197				
P			Poznámka k položce: Pro dveřní křídla na ocelové exteriérové konstrukci schodiště, dle požadavků PBŘ.				
37	M	54914136.R	kování panikové koule/klika	kus	2,000	2 280,00	4 560,00