

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18290
Zastoupený: Radek Polák, společník
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 288751654/0300
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba: [REDAKCE]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.2.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením

1

Dne: 25.11.2025 v 06:17:20

Čj: TSHK/8122/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

objednatel č. 125003 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Na Dřevěnce v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. V. ods. 1 smlouvy byla cena díla sjednána v souladu s nabídkou zhotovitele částkou bez DPH 2 167 000,00 Kč.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

- Osazení chodníkového obrubníku

Vícepráce – položky:

- Změna výměry dlážděných ploch
- Změna výměry podkladních konstrukcí
- Změna výměry zemních a bouracích prací
- Provedení nopové folie podél podezdívek domů
- Montáž dešťové kanalizace
- Přesuny hmot.

Méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, kdy dochází k jejímu navýšení o 46 193,84 Kč bez DPH.

3. Článek V. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 2 213 193,84 Kč.“

4. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstává jinak nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.


Příloha č. 1: Změnové listy – nedílná součást tohoto dodatku.

V Jaroměři dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Radek Polák
společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Gabriela Poláková
společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 05.02.2025			
Název stavby:		Oprava chodníku na parc. č. 955/14 - Západní strana - CÚ 2024/2	
Místo:		Hradec Králové, ulice Na Dřevěnce	
Investor:		TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Zhotovitel:		R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř IČ: 07270577, DIČ: CZ07270577	
Důvod a popis změny			
U některých nemovitostí po dohodě s majiteli a odsouhlasení oprávněného zástupce ve věcech technických došlo k instalaci nopové fólie. Dále v tělese chodníku mezi RD 296/20 a 259/22 došlo k nahrazení kabelové chráničky kanalizační trubkou vč. napojení do stávajícího potrubí pokračujícího ve směru do ul. Národních mučedníků a napojení lapačů střešních splavenin přílehlých nemovitostí do „této dešťové kanalizace“. V neposlední řadě po dohodě s majiteli a odsouhlasení oprávněného zástupce ve věcech technických došlo k rozšíření vjezdů k RD 45/2 a RD 296/20 v rozsahu původních vjezdů. Realizace těchto změn nedojde ke změně ostatních parametrů chodníku.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 167 000,00 Kč	s DPH	2 622 070,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 913,41 Kč		
Přípočet (bez DPH)	47 107,25 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	46 193,84 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	2 213 193,84 Kč	s DPH	2 677 964,55 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		nejpozději do 30.11.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		nejpozději do 30.11.2025	
Stanovisko technického dozoru stavby:		Stanovisko zhotovitele stavby:	
Schvaluji: _____ dne: _____		Schvaluji: _____ dne: dle el. podpisu	
Stanovisko projektanta stavby:		Stanovisko investora:	
Schvaluji: _____ dne: _____		Schvaluji: _____ dne: dle el. podpisu	

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 1 - Více práce

Kód: hk_na_drev_Z_2024

Stavba: **Oprava chodníku na parc. č. 955/14 - Západní strana - CÚ 2024/2**

Objekt:

Datum:

Místo: Hradec Králové, ulice Na Dřevěnce

Smlouva o dílo č.: - -

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ze dne: 05.02.2025

Zhotovitel: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Více práce							47 107,25
58	K	RRR	Ochrana stavebních konstrukcí proti vlhkosti a mechanickému poškození nopovými fóliemi	m2	99,300		
	PP		<i>u některých nemovitostí po dohodě s majiteli došlo k instalaci nopové fólie</i>				
	PP		<i>([čp./m] plot 297/24/6,50; 297/24/13,50; vjezd 297/24/3,00; budova nad 297/24/8,70; dvougaráž pod 259/22/6,60; 259/22/10,80; 296/20/15,70; 1874/18a/11,20; 294/18/14,00; 292/16/9,30)=99,300 [A]</i>				
59			Folie nopová 400g š.1m	mb	99,300		
60	K	871310310R	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 110 vč. výškové úpravy potrubí	m	23,000		
	PP		<i>v tělese chodníku mezi RD 296/20 a 259/22 došlo k nahrazení kabelové chráničky kanalizační trubkou vč. napojení do stávajícího potrubí pokračujícího ve směru do ul. Národních mučedníků a napojení lapačů střešních splavenin přilehlých nemovitostí do „této dešťové kanalizace“</i>				
	PP		<i>[čp./m] 296/20/20; 259/22/3=23,000[A]</i>				
61	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 110x1000mm SN10	m	23,000		
62	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	3,545		
	PP		<i>rozšíření vjezdu k RD 45/2 přes vchodovou branku</i>				
	PP		<i>1,2*1,85*0,39=0,866 [A]</i>			0,866	
	PP		<i>rozšíření vjezdu k RD 45/2 přes vchodovou branku</i>				
	PP		<i>((1,5*2,2/2)+(1,8*2,9))=2,679 [A]</i>			2,679	
	PP		<i>Součet</i>			3,545	
63	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	9,090		
	PP		<i>1,2*1,85=2,220 [A]</i>			2,220	
	PP		<i>((1,5*2,2/2)+(1,8*2,9))=6,870 [A]</i>			6,870	
	PP		<i>Součet</i>			9,090	
64	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	9,090		
67	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	9,090		
	PP		<i>1,2*1,85=2,220 [A]</i>			2,220	
	PP		<i>((1,5*2,2/2)+(1,8*2,9))=6,870 [A]</i>			6,870	

	PP		Součet		9,090	
68	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,228	2
	PP		1,2*0,4=0,480 [A]		0,480	
	PP		6,87*0,4=2,748 [A]		2,748	
	PP		Součet		3,228	
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	5,832	2
	PP		2,2-0,48=1,720 [A]		1,720	
	PP		6,87-2,748=4,112 [A]		4,112	
	PP		Součet		5,832	
70	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1,800	2
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm			
	PP		1,8=1,800 [A]		1,800	
71	M	592270	žlab odvodňovací z polymerbetonu s integrovanou ocelovou hranou krytý můstkovou mříží pro zatížení C250 bez čelných stěn výška 8mm, šíře 130mm	m	1,800	5
						0,00
						0,00

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 1 - Mění práce

Kód: hk_na_drev_Z_2024

Stavba: **Oprava chodníku na parc. č. 955/14 - Západní strana - CÚ 2024/2**

Objekt:

Datum:

Místo: Hradec Králové, ulice Na Dřevěnce

Smlouva o dílo č.: - -

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ze dne: 05.02.2025

Zhotovitel: R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mění práce							-913,41
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,000		
	PP		1,2=1,200 [A]			1,200	
	PP		1,8=1,800 [A]			1,800	
	PP		Součet			3,000	
66	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-3,000		
							0,00
							0,00