

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00405

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501

IČO: 40233308

zastoupená: Ing. Adamem Sinevičem – jednatelem společnosti

číslo účtu: 1387877206/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00405 na akci Krupka, Mariánské náměstí – oprava vodovodu a kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■.2025 na ■■■■.2025

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel


Zhotovitel

V Teplicích, dne 19.10.2025

V dne 27.10.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným
Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

