

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004264725
č. zhotovitele 25210513**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na
základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Ing. Igor Smola, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZMES, s.r.o.

se sídlem: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava
č. ú.: 356448711/0100
IČ: 43371833
DIČ: CZ43371833
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace (stavbyvedoucí):
Martin Kovařík, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech reklamací:
Martin Kovařík, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 4034

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace stavby vznikly na stavbě změny, které spočívají především ve zmenšení rozsahu realizovaného kabelového vedení NN a zpevněných ploch a zvětšení rozsahu bouracích prací.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004264725, č. zhotovitele 25210513 uzavřené dne 24.06.2025 takto:

V článku VI. Cena za provedení díla a platební podmínky, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem:

Cena bez DPH	6.529.534,23 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)	- 79 508,16 Kč
Celkem	6.450.026,07 Kč


Slovy (cena Kč bez DPH): Šestmilionůčtyřistapadesáttisícdvacetšestkorunčeskýchsedmhaléřů

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke shora citované smlouvě o dílo rozhodl Miloš Hrůza na základě čl. 9, odst. 9.3 Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči



Miloš Hrůza
místostarosta

Zhotovitel
ZMES, s.r.o.

V Třebíči



Ing. Vlastimil Bár
jednatel ZMES, s.r.o.

Příloha č. 1

k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 03004264725, č. zhotovitele 25210513 na akci „Třebíč, zimní stadion, přemístění TS“.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

REKAPITULACE ZMĚN STAVBY

NAZEV OBSAHU	NÁKLADY CELKEM BEZ DPH	DPH	CELKOVĚ NÁKLADY VČETNĚ DPH
SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU	-11 307,00	-2 374,47	-13 681,47
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN	-46 021,50	-9 664,52	-55 686,02
SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN, ZEMNÍ PRÁCE	-67 679,66	-14 212,73	-81 892,39
SO 05 - DEMOLICE ZDĚNÉ TRAFOSTANICE	45 500,00	9 555,00	55 055,00
CELKEM	-79 508,16	-16 696,71	-96 204,87

SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 60 mm	m2	-3,85000	2 125,00	-8 181,25
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	-0,15600	4 812,50	-750,75
45	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	-4,00000	250,00	-1 000,00
46	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm přírodní	kus	-1,00000	687,50	-687,50
47	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	-1,00000	687,50	-687,50
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty						-11 307,00

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	MOT. CELKEM	MATERIÁL	MAT. CELKEM	CENA CELKEM
KABELOVÉ VEDENÍ NN, z TS-RDO 1600 - do RH(Zimní stadion)							
1-AYKY 3x240+120 - volně uložený	M	-105	83,5	-8 767,50	354,8	-37 254,00	-46021,5

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN, ZEMNÍ PRÁCE

ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTV	MONTÁŽ	MOT. CELKEM
VÝKOP 15m - Z TS přes vjezd do chodníku po VN - (01_X01-X02)				
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	-2,50	2 125,00	-5 312,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	-2,00	1 000,00	-2 000,00
VÝKOP 5m - V chodníku souběh VN a NN - (02_X02-X03)				
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	-6,25	2 125,00	-13 281,25
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	-5,00	1 000,00	-5 000,00
VÝKOP 9m - Překop komunikace - (03_X03-X04)				
DEF.ZÁDLAŽBA ASFALTOVÉ SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	-7,50	3 125,00	-23 437,50
ZALITÍ SPÁR V ASFALTOVÉ SILNICI	M	-14,00	187,50	-2 625,00
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M2	-1,50	2 125,00	-3 187,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	-4,00	1 000,00	-4 000,00
VÝKOP 20m - V chodníku a chodbě stadionu - (04_X05-X06)				
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	M3	-0,02	5 625,00	-112,50
VÝKOP MONTÁŽNÍ ŠACHTY TŘ.4	M3	-2,25	1 875,00	-4 218,75
ZÁHOZ MONTÁŽNÍ ŠACHTY TŘ.4	M3	-0,15	687,50	-103,13
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRK 10CM (32-64)	M2	-16,00	200,00	-3 200,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÁ DRŤ 8CM (0-32)	M2	-16,00	160,00	-2 560,00
BETON B13,5 - BEZ BEDNĚNÍ	M3	-0,02	4 625,00	-92,50
BETON B13,5 - S BEDNĚNÍM	M3	-0,98	5 250,00	-5 145,00
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE VČETNĚ PODKLAD.VRST.	M	-2,00	1 000,00	-2 000,00
OSTATNÍ PRÁCE A MATERIÁL				
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ASFALT, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ASFALT	T	0,00	900,00	0,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - BETON, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - BETON	T	0,00	900,00	0,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ZEMINA, AUTO DO 6T	KM	30,00	56,25	1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ZEMINA	T	0,00	885,00	0,00
PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ-HORIZONTÁLNĚ (1%)	%	1,00	353 346,37	3 533,46
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty				-67 679,66

SO 05 - DEMOLICE ZDĚNÉ TRAFOSTANICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Chemický rozbor odpadu	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00
2		vyklizení objektu	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
3		Kácení dřevin, odvoz a likvidace	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
		Náklady celkem bez daně z př.hodnoty				45 500,00