

## **Dodatek č. 941/2016/1**

### **ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016**

#### **Článek 1 Smluvní strany**

##### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

##### **Obec Mokrovraty**

Mokrovraty 92, 262 03 Nový Knín

IČ: 00242764

zastoupená starostkou obce

**Stanislavou Ecklovou**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 941/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 15. 3. 2016 (dále jen „Smlouva“)

#### **tento Dodatek :**

#### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Rekonstrukce chodníků u komunikace II. třídy č. 114**“ – **ISPROFOND 5217510160** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě o dílo.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:  
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**691 000 Kč**  
**(slovy: šestsetdevadesátjednatisíckorunčeských)**

kteřá odpovídá **84,28 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 819 976,30 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 941/2016/1 (PD, vícepráce dle Dodatku č. 1, vícepráce dle Dodatku č. 2, oprava víceprací dle Dodatku č. 3, vícepráce dle Dodatku č. 4 a vícepráce dle Dodatku č. 5) ve výši 552 804,30 Kč vč. DPH z celkové ceny 1 372 780,60 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem VPK Suchý s.r.o., ze dne 30. 10. 2015, která je Přílohou č. 2 Smlouvy, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 16. 6. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 15. 7. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 15. 7. 2016 a Dodatku č. 5 ze dne 24.8.2016, které jsou uloženy v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....  
**Stanislava Ecklová**  
starostka obce