

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: 62-2-10211/2025

č. zhotovitele: 2517

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XIII. odst. 12 smlouvy o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“):
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

VESTAV group s.r.o.

Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
Kontaktní adresa: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 27675912
DIČ: CZ27675912
Jejímž jménem jedná: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 2yqaak3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51087
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2025 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-10211/2024, ev. č. zhotovitele 2517 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební povolení nabylo právní moci až 17. 10. 2025 a stavební práce tak mohly být zahájeny až po nabytí právní moci stavebního povolení, dochází ke změně termínu plnění a předání řádně zhotoveného díla, a to na 17. 12. 2025. Čl. III. odst. 2 smlouvy se tedy mění takto:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 17. 12. 2025.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

