

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kaplice,

se Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČO: 00245941

DIČ: CZ700245941

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Kaplice, č. účtu: 580009369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Libor Lukš, starosta města Kaplice

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

[redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Josef Vetrák, vedoucí OSM

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Miloslav Jindra, [redacted]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o., [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Obchvat města Kaplice – II. etapa“

MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 27461

Doprastav, a.s. – společník č. 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, ve vložce 8328

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady [redacted]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady [redacted]

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jiří Urban, [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Jakub Sádovský, [redacted]

„Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“ ze dne 22. 3. 2024 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele 7/OSM/2024, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS24500037, Doprastav, a.s. 33/0000/DD0/24 ze dne 22. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Obchvat města Kaplice – II. etapa, silnice II/154, okr. Český Krumlov“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1, jak uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	5 337 960,21 Kč
DPH 21 %:	1 120 971,64 Kč
cena celkem s DPH:	6 458 931,85 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	5 475 146,38 Kč
DPH 21 %:	1 149 780,74 Kč
cena celkem s DPH:	6 624 927,12 Kč

Vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, jsou důsledkem toho, že osvětlení bylo na základě požadavku investora a světlotecnického návrhu navrženo pomocí LED svítidel. Na základě světlotecnického návrhu bylo navrženo 8ks stožárů s výložníkem se svítidlem LED od společnosti Profilight s.r.o., Dubnica nad Váhom, typ BETA 50W T2, 50, 9W, 7688lm, IP66, namísto navržených výbojkových uličních svítidel IP44, do 150W. Důvodem je zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 7/OSM/2024, č. zhotovitele MI Roads a.s. MIROS24500037, Doprastav, a.s. 33/0000/DD0/24 ze dne 22. 3. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kaplice č. 2055 ze dne 15.09.2025

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Kaplici dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
Mgr. Libor Lukš
Starosta města Kaplice

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :



.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.



.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.