

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00452/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Kamerový systém š. č. 15**“, nyní organizační zakázka č. BN905020030 (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu:

[REDACTED]

Zhotovitel:

ČIP plus, s.r.o.

Se sídlem: Příbram III, Milínská 130, PSČ 261 01

Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14486

IČO: 470 52 066 **DIČ:** CZ47052066, plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. č. ú. 2500065803/2010

Zastoupený: Petr Jícha a Ing. Petr Honzík, Ph.D. jednatelé

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

Petr Jícha, jednatel, [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

ČIP plus, s. r. o.

Milínská 130, Příbram III, PSČ 261 01

II.

Prohlášení Objednatele

Objednatel informuje Zhotovitele, že ze strany Objednatele nedošlo k provedení původně domluveného přípravného výkopu pro uložení optického kabelu mezi hlavní budovou archivu a ocelovou skladovací halou. Důvodem je výpadek stavební techniky (bagr). Z tohoto důvodu je nutné, aby uvedené práce provedl Zhotovitel.

Další vícepráce vznikly v důsledku skutečnosti, že projektová dokumentace nezahrnovala nezbytný výkop pod nově instalovanými vraty v oplocení a s tím související položení chráničky pro optický kabel.

Objednatel dále požaduje doplnění výkazu výměr o vícepráce, které vznikly z důvodu velmi úzké původní chráničky pro optický kabel, jež byla položena již před zahájením stavby. Z tohoto důvodu nebylo možné optický kabel zafouknout standardním způsobem a bylo nutné zvolit alternativní technologii zafouknutí, která nebyla v původním výkazu zahrnuta.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytné vyhotovit **dodatek ke stávající smlouvě o dílo**, který tyto nové okolnosti zohlední.

Uvedené změny mají přímý dopad na:

- rozsah prováděných prací,
- celkovou cenu díla,

avšak **nemají vliv na termín dokončení díla** stanovený ve smlouvě.

III.

Důvod uzavření dodatku

Dodatek ke smlouvě je uzavírán z důvodu nutných víceprací, které nebyly v době uzavření původní smlouvy známy a projektant s nimi nepočítal. Tyto nové požadavky mají přímý vliv na rozsah prací a cenu díla, ale nevedou k prodloužení doby realizace díla. Tento dodatek je možné uskutečnit, kdy režim této zakázky zůstává v režimu zakázky malého rozsahu, tj. hodnota zakázky nepřesahuje 9 000 000 Kč a mj. hodnota těchto víceprací nepřekračují 15 % z původní ceny zakázky.

IV.

Změna Smlouvy

V článku **VI. Cena díla**, odst. 1, **se mění** celková cena díla bez DPH z původních 3 189 000,00 Kč **na novou částku 3 324 125 Kč**.

Současně se výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 1 původní Smlouvy o dílo, **nahrazuje aktualizovaným výkazem výměr**, který je obsažen v **Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1**. Tato příloha zahrnuje vícepráce vyplývající ze skutečného provedení stavby a technických požadavků, které nebyly známy v době uzavření původní smlouvy.


Změněné a doplněné položky jsou v příloze barevně odlišeny modrou barvou, a to výhradně pro přehlednost. Barevné označení nemá vliv na právní závaznost obsahu přílohy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1 – **aktualizovaný výkaz výměr**, která nahrazuje původní výkaz výměr připojený ke Smlouvě o dílo. Změněné a doplněné položky jsou v příloze barevně odlišeny modrou barvou, a to výhradně pro přehlednost.

V Příbrami dne




Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Příbrami dne


2025.11.25
11:53:26 +01'00'

Petr Jícha a Ing. Petr Honzík, Ph.D.
jednatelé
ČIP plus, s.r.o.


Datum: 2025.11.26
09:51:02 +01'00'

SOUPIS PRACÍ dle SoD + vícerpáce

Veřejná zakázka: Kamerový systém šachta č. 15

DIAMO, s. p., odštěpný závod Příbram

28. října 184, 261 01 Příbram VII.

DIAMO, s. p. – areál bývalé šachty č. 15, Brod, 261 01 Příbram

**ROZPOČET - DODÁVKA A INSTALACE NÁSTRAHOVÉHO POPLACHOVÉHO
ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (PZTS), KAMEROVÉHO SYSTÉMU
SE ZÁZNAMEM (CCTV) A DOMOVNÍHO TELEFONU (VDT) DO AREÁLU DIAMO,
ŠACHTA Č. 15, PŘÍBRAM - BROD**

včetně vícerprací

SoD / vícerpráce
(ROZDÍL)

REKAPITULACE SLABOPORUDÉ ELEKTROINSTALACE	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Optická páteř - rozvod, datové rozvaděče	896 336,15 Kč	1 025 036,15 Kč	128 700,00 Kč
PZTS objekty v areálu	722 820,26 Kč	722 820,26 Kč	- Kč
PZTS vrátnice - obvodové oplocení, optika	393 357,99 Kč	393 357,99 Kč	- Kč
Kamerový systém se záznamem - CCTV	1 135 976,55 Kč	1 142 401,55 Kč	6 425,00 Kč
GSM - Domovní audio telefon	40 509,05 Kč	40 509,05 Kč	- Kč
CELKEM BEZ DPH	3 189 000,00 Kč	3 324 125,00 Kč	135 125,00 Kč
DPH 21 %	669 690,00 Kč	698 066,25 Kč	28 376,25 Kč
CELKEM S DPH	3 858 690,00 Kč	4 022 191,25 Kč	163 501,25 Kč

Zhotovitel: ČIP plus spol. s r.o., Milínská 130, 261 01 Příbram III

Zhotovil: JÍCHA Petr

Místo: Příbram

Datum: 5.11.2025