



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00115-2025-951-D01

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

BP Milotický potok km 1,700-4,000 ze dne 14. 7. 2025

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] tel.: [redacted]

email: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

email: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ondřej Kostka

se sídlem Trničí 15/1, 747 06 Chvalíkovice

IČO: 022 66 598

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající zapsaná v živnostenském rejstříku jako osoba samostatně výdělečně činná u Magistrátu města Opavy

ve věcech technických jedná: Ondřej Kostka, tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení:

[redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO BP Milotický potok km 1,700-4,000 ze dne 14. 7. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2025 smlouvu o dílo „BP Milotický potok km 1,700-4,000“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací nutných pro řádné dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na realizaci těchto víceprací, a to pokácení 2 ks zdravotně nezpůsobilých či provozně nebezpečných dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Milotický potok v ř. km cca 2,320-2,340 v k. ú. Milotice nad Opavou, pozemky p. č. 1233/37 a 1233/35 v majetku státu s právem hospodařit ve prospěch objednatele, následné odvětvění pokácených dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, seštěpkování větví (nehroubí) a odkup vytěžené dřevní hmoty charakteru hroubí, a to dle projektu BP Milotický potok km 1,700-4,000-vícepráce vypracovaného [REDAKCE], který je jako součást přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Na základě dohodnutých víceprací dle tohoto dodatku se mění celková cena za dílo následovně:

Původní cena celkem bez DPH: 511 767,00 Kč

Vícepráce bez DPH: 16 833,20 Kč

Nová cena celkem bez DPH: 528 600,20 Kč

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem tohoto dodatku předal zhotoviteli: jedno vyhotovení projektu BP
5. Zhotovitel se zavazuje dílo (práce) provést v rozsahu dle jím učiněné cenové nabídky, resp. položkového soupisu víceprací, který je Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

II.

Cena za dílo, účtování a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 528 600,20 Kč (slovy: pět set dvacet osm tisíc šest set korun českých dvacet haléřů) bez DPH.“
2. Cena za vícepráce dle tohoto dodatku je strukturována dle úplného položkového rozpočtu – Soupis víceprací (Příloha č. 2 tohoto dodatku).

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – projekt BP (vícepráce)
 - Příloha č. 2 – soupis prací (vícepráce)

Ve Frýdku-Místku, dne/
dle elektronického podpisu

V Chvalíkovcích, dne/
dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....
Ondřej Kostka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-005
Stavba: BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce



KSO:
Místo: Milotice nad Opavou

CC-CZ:
Datum: 7.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Ondřej Kostka

IČ: 02266598
DIČ: CZ[REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 833,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 833,20	Výše daně 3 535,00
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		20 368,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2025-005

Stavba:

BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce

Místo:

Milotice nad Opavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ondřej Kostka

Datum:

7.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 833,20	20 368,20
2025-005	BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce	16 833,20	20 368,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce

KSO:

Místo: Milotice nad Opavou

CC-CZ:

Datum: 7.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Ondřej Kostka

IČ:

02266598

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 833,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 833,20	21,00%	3 534,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 368,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce**

Místo: Milotice nad Opavou
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ondřej Kostka

Datum: 7.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		16 833,20
HSV - Práce a dodávky HSV		16 833,20
1 - Zemní práce		16 833,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: BP Milotický potok km 1,700-4,000 - vícepráce

Místo: Milotice nad Opavou
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ondřej Kostka

Datum: 7.11.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 833,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 833,20
D	1		Zemní práce				16 833,20
1	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151316				
2	K	112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	1,000	9 840,00	9 840,00
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151318				
3	K	112155225	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	1,000	590,00	590,00
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225				
4	K	R01	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 700 mm s naložením	ks	1,000	287,00	287,00
PP			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 700 mm				
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpky dle zvolené technologie zhotovitele (tj. např. odvoz na řízenou skládku, kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu obce se nepřipouští ponechání štěpky na místě.				
5	K	R02	Ostatní náklady související s provedením těžebních prací	soubor	0,031	10 200,00	316,20
PP			Ostatní náklady související s provedením těžebních prací				
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškeré ostatní náklady zhotovitele potřebné k zajištění kompletní realizace této zakázky (mimo jiné např. zajištění BOZP na pracovišti a na veřejné souběžné komunikaci, zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v případě potřeby a splnění všech podmínek tohoto povolení, náklady na uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům, náhrada škod vzniklých realizací prací na okolních pozemcích a nemovitostech, ošetření zhotovitelem poškozených porostů, které nejsou předmětem kácení a další dle potřeby zakázky a zhotovitele).				
VV			1*0,03125 *Přepočtené koeficientem množství		0,031		

Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název: **BP Milotický potok km 1,700-4,000-vícepráce**
Vodní tok: **Milotický potok**
IDVT: **10214931**
Dílčí povodí: **2-02-01-0300-0-00**
ř. km: **2,320-2,340**
Pozemky p. č.: **1233/35, 1233/37**
k. ú.: **Milotice nad Opavou (695181)**
Obec: **Milotice nad Opavou (569526)**
Okres: **Bruntál**
Kraj: **Moravskoslezský**
Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**
Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Při realizaci těžebních prací akce BP Milotický potok km 1,700-4,000 byly zjištěny další 2 stromy, které jsou v havarijním provozně nebezpečném stavu, a to v úseku ř. km cca 2,320-2,340. Tyto stromy se nacházejí na pozemcích ve správě objednatele. Strom s označením č. VCP1 je nebezpečně nahnutý nad komunikaci a vzhledem k přestihlení vysokého kmene hrozí riziko zlomu a následného neřízeného pádu zlomu na frekventovanou veřejnou komunikaci, potažmo na soukromou nemovitost Milotice č.p. 30, jejíž majitel nás na závadný stav stromu upozornil. Druhý strom s č. VCP2 má narušenou stabilitu v důsledku rozsáhlé hniloby kmene zejména v místech v minulosti odstraněných větví, která zasahuje hluboko dovnitř kmene a podobně jako v případě prvního stromu hrozí riziko zlomu kmene a neřízeného pádu na místní komunikaci nebo obecní lávku, případně do koryta vodního toku, kde by mohl vytvořit překážku. Oba stromy navíc vykazují známky postupného prosychání, což ještě více oslabuje jejich celkovou stabilitu.

Účel akce:

Smyslem tohoto opatření je provedení řádné údržby břehového porostu se zaměřením na odstranění zdravotně nezpůsobilých a provozně nebezpečných jedinců stromů, které svým stavem představují riziko ohrožení bezpečnosti jak dopravy, tak chodců v případě nenadálého zlomu či vývratu těchto rizikových stromů např. při zhoršených povětrnostních podmínkách. Jelikož bylo riziko možných škod vyhodnoceno jako vysoké bude přistoupeno k odstranění těchto stromů bezodkladně.

Návrh opatření:

V rámci této zakázky je navržen:

- odstranění celkem 2 ks stromů:
VCP1 – jasan ztepilý, průměr kmene 51 cm v 1,3 m nad zemí (na pařezu 61 cm)
VCP2 – javor klen, průměr kmene 75 cm v 1,3 m nad zemí (na pařezu 83 cm)

Stromy navržené ke kácení se nacházejí pouze na pozemcích v majetku České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu ve prospěch Lesů České republiky, s. p. (seznam pozemků viz kapitola „Identifikační údaje“ této zprávy). Vždy se jedná o pozemky druhem vodní plocha a způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené.

Stromy navržené k odstranění jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou (resp. číslem, který odpovídá seznamu dřevin). Vyřezané větve stromů charakteru nehroubí budou průběžně likvidovány (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. rozštěpkovány a štěpka odvezena zhotovitelem k dalšímu využití), dle zvolené technologie zhotovitele. Likvidace musí proběhnout v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm. Kmeny a větve charakteru hroubí budou odkoupeny zhotovitelem prací dle ceníku uvedeném v příloze č. 3 smlouvy o dílo č. SML-00115-2025-951 k předmětné zakázce.

Kácení stromů bude probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Výřez/kácení i vyklízení keřů/stromů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových nábehů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Práce budou probíhat v korytě a na březích vodního toku Milotický potok na výše uvedených pozemcích. Přístup ke korytu vodního toku je navržen ze souběžné veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce Milotice nad Opavou a dále z veřejné komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, k nimž má právo hospodařit s majetkem Kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje. Dotčené pozemky a komunikace budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků samostatně. V případě, že bude nutné pro provádění těžebních prací omezit provoz veřejných komunikací, zajistí zhotovitel veškerá potřebná opatření v tomto směru na své náklady (tj. např. dopravní značení, řízení dopravy, nájem silničního pozemku, vyřízení povolení k zvláštnímu užívání komunikací apod.).

Předpokládaný termín realizace:

Práce budou provedeny bezodkladně, nejpozději do **28. 11. 2025**.

Kontaktní osoba objednatele:

_____ – tel. _____ email: _____ adresa odloučeného pracoviště – _____

Přílohy:

- Situace kácení
- Fotodokumentace

Ve Frýdku-Místku dne 7. 11. 2025

Vypracoval: _____

BP Milotický potok km 1,700-4,000
- vícepráce













