

OBJEDNÁVKA Č. 41/2025/ORRI

Dodavatel: Sport-Technik Bohemia s.r.o. Sokolovská č. p. 126/40, Karlín, 18600 Praha 86 IČ: 49618555 DIČ: CZ49618555	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420  Fax: +420 
Plnění od : Plnění do: 15.12.2025	

Tréninkové hřiště s umělým trávníkem 3.generace Rumburk
Práce po dokončení stavby – geodetické práce, dokumentace skutečného provedení, oprava
zásypem šterku příjezdové komunikace
dle nabídky ze dne 18.11.2025, je přílohou objednávky.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 247 907,22 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury
zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Mertlová, tel.: , +420 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 25.11.2025

Vystavil: Ing. Dagmar Mertlová

Schválil:

Ing. Dagmar Mertlová

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 25.11.2025 10:15:23 +01:00

Nabídka práce - po předání díla									
Název akce:		„Tréninkové hřiště s umělým trávnikem 3. generace Rumburk“							
Objednatel:		Městský úřad Rumburk, Odbor regionálního rozvoje a investic, Tř. 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk							
Zhotovitel:		Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8 , IČ:49618555							
Zhotovitel:		Michal Bohdanecký, tel: [REDACTED]							
Zhotovitel:		Ing. Martin Rudolf, tel: [REDACTED]							
Investor:		Dagmar Mertlová, e-mail: [REDACTED]							
		Miroslav Tejnor, tel.: [REDACTED]							
TDS:		TDI: Jiří Cobl, [REDACTED]							
TDS:									
projektant		Miroslav Vypuštěk, projektant, e-mail: [REDACTED]							
projektant									
Název ZL:		Protokol o změně díla							
Předmět:		Geodetické práce							
		Dokumentace skutečného provedení							
		Oprava příjezdové komunikace							
Popis a zdůvodnění změny: bude ke každému bodu uvedeno vč. časové náročnosti doplněno samostatně									
Práce:		dle požadavků vzniklých v průběhu stavby- práce po dokončení						204,882.00	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		cena celkem	
nová položka		Geodetické práce: zaměření skutečného stavu včetně vkladu na katastr	kpl.	[REDACTED]		16,000.00	1	16,000.00	
nová položka		Dokumentace skutečného provedení v digitální podobě (výkresy v DWG)	kpl.	[REDACTED]		62,000.00	1	62,000.00	
nová položka		Úprava příjezdové komunikace ze stadionu (od tribuny) k novému hřišti,						0.00	
		zemní práce, úprava stávající vyježděné komunikace, odkopy, přerovnání povrchu a zhutnění	m²			27,189.00	1	27,189.00	
		výpočet výměr: délka 159 m x šíře 3,8 m	m²					0.00	
		doplnění vrchní vrstvy šterku zrnitosti 0/32 mm v tl. 10 cm (dodávka materiálu včetně jeho zozhrnutí, přerovnání a zahutnění)	m²			99,693.00	1	99,693.00	
		výpočet výměr: délka 159 m x šíře 3,8 m	m²					0.00	
		výpočet výměr: 604 m2 x 0,10 m = 108 tun x 550 Kč/t = 59.400,- Kč							
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla						x	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání						ano	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla						x	
	Způsob projekčního řešení změny:								
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)						ano	
		dodatek k PD						x	
		dokumentace skut.provedení						ano	
		jiné						x	
údaje o složení ceny	hodnota přípočtů (víceprací)							204,882.00	
	celkem v Kč bez DPH								
	hodnota odpočtů (méněprací)								
	celkem v Kč bez DPH								
údaje o ceně	ocenění předložil:				Ing. Martin Rudolf				
	náklady na změnu v Kč bez DPH						204,882.00		
	Výše DPH	sazba:		21%			43,025.22		
	náklady vč. DPH						247,907.22		
termíny	Termín realizace:				ihned	15.12.2025			
podpis	Změnu odsouhlasil:				datum		podpis		

odsouhlasení změny	Zhotovitel:				11/18/2025	Michal Bohdanecký		
	AD:							
	TDS:							
	Objednatel:							
přílohy	Přílohy:							
	1x soupis							