

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„Stavební úpravy objektu Rymice 104“

uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**Objednatel** **Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace**

Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka
IČO : 00091138
Bankovní ústav : Komerční banka a. s.
Číslo účtu : 1034691/0100
Telefon : 573 338 388
E-mail : muzeum@muzeum-km.cz
ID DS : envk6c7

Kontaktní osoba : Petra Smetánková
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel : RAPOS, spol. s r. o.
Sídlo : Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Ševčík
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Jan Chovanec
IČO : 25504487
DIČ : CZ25504487
Plátce DPH : ANO

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax : 573 398 311
E-mail : rapos@rapos.cz
ID DS : 9a2wcqc
Hlavní technik (technická kvalifikace) : Ing. Jan Chovanec

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 17 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 17.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních úprav dvorní části objektu č. p. 104 Rymice.
- 2.2. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby zobrazovala aktuální skutečnosti výše uvedené stavby. Dodatek č. 1 upřesňuje čl. 4 PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, a to s ohledem na skutečnosti, které nastaly během realizace stavby, a které jsou popsány ve Změnovém listu č. 1. Tento změnový list se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 2.3. Tímto dodatkem se mění čl. 6. CENA DÍLA.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 3.1. V odst. 4.7. se doplňuje bod 4.7.6., který zní: Změnovým listem č. 1.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Cena díla se na základě doplnění v čl. 4. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, odst. 4.7, bod 4.7.6 mění, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 180 626,98 Kč bez DPH a neprovedení prací ve výši 105 265,60 Kč bez DPH.
Cena za dílo se z výše 2 105 275,71 Kč bez DPH zvyšuje o částku ve výši 75 361,38 Kč na novou cenu 2 180 637,09 Kč bez DPH.

Odstavec 6.1. po změně zní takto:

Cena Díla byla sjednána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a Změnového listu č. 1, a to v celkové částce:

2 180 637,09 Kč (bez DPH)

(slovy: dva miliony jedno sto osmdesát tisíc šest set třicet sedm korun českých devět haléřů)

457 933,79 Kč DPH 21 %

2 638 570,88 Kč (včetně DPH)

(slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc pět set sedmdesát korun českých osmdesát osm haléřů)

(dále jen „Cena Díla“)

Odstavec 6.2. po změně zní takto:

Cena Díla je stanovena na základě závazného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. Čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.11. Smlouvy se doplňuje takto:
Příloha č. 2: Změnový list č. 1

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a je provedena v souladu s čl. 17 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY.
- 6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

V Kroměříži

V Holešově

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Martina Miláčková
ředitelka

Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel