

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČO: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín Louky

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Slovák – investiční technik

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

IČO: 27677443

DIČ: CZ27677443

Sídlo: Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole

Obchodní rejstřík vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 51242

zastoupena: Ing. Martin Budař – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6593170247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„(536) Rekonstrukce vodovodu DN80, Poteč“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: *SI00099*

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 2025-36

1. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se navyšuje cena za dílo. Vznik víceprací byl způsoben požadavkem na zaokrouhování vodovodního řadu. Rozsah prací je podrobně uveden v příloženém oceněném výkazu výměr.

V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

1 203 732,75 Kč bez DPH

252 783,88 Kč DPH (21 %)

1 456 516,63 Kč vč. DPH

a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:

1 547 783,75 Kč bez DPH
325 034,59 Kč DPH (21 %)
1 872 818,34 Kč vč. DPH

1.2. Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.3. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne

V Kněžpoli dne

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti
PROMONT Uherské Hradiště, s.r.o.
zhotovitel

Pořadové č. položky	Zkrácený popis	Mj.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem
				v Kč	v Kč
	SO 01 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ POTEČ - VCP				
	Potrubí z trub z plastických hmot				
1.	Zatažení nového potrubí z plastu (svařovaného), DN 100, do potrubí z různých materiálů kromě oceli, DN 100, za současné destrukce a roztlačení fragmentů původního potrubí, délka úseku do 500 m. Bez dodávky a spojení zatahovaného potrubí. Bez zřízení a vystrojení montážních jam.vč.všech prací a dodávek bez potrubí	m	203,5	2 480,00	504 680,00
2.	Trubka vodovodní Wavin TS +DOQ PE 100 RC, rozměr 110 x 10,0 mm, SDR 11	m	203,5	443,75	90 303,13
3.	Provedení suchovodu, přestrojení stávajícího vodovodního uzlu dle nové dimenze potrubí	kmpl	1	14 237,50	14 237,50
	Zemní práce				
4.	Výkop startovacích a cílových jam a opětovný zásyp včetně hutnění	kmpl.	1	41 748,60	41 748,60
5.	Ruční výkop montážních jam (přírubové spoje na stávajícím potrubím)	ks	2	11 654,00	23 308,00
	Celkem VCP				674 277,23
	SO 01 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ POTEČ - MĚNĚPRÁCE				
	Trubní vedení				
1.	Zatažení potrubí PEHD 75 - relining	m	186,50	1 560,00	290 940,00
2.	Potrubí PEHD 75, PE100, SDR11, RC - pro bezvýkopové technologie	m	186,5	210,65	39 286,23
	Celkem měněpráce				330 226,23
	Rozdíl				344 051,00
	Uvedené ceny jsou bez DPH				
DODAVATEL: PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Jan Polášek Datum: 20.11.2025		ODBĚRATEL: VAK Zlín, a.s. Datum:			