

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: V/4012/2025/LN

Číslo smlouvy zhotovitele: 242040/S04

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž. II/221 -
Čárka křiž. III/22110“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Markem Machem, pověřeným řízením organizace

IČO: 00080837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost – Opravy silnic ÚK

Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti

Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti (vždy dvěma společně)

IČO: 104 42 481

Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.

Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva

Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)

IČO: 250 18 094

Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Číslo bankovního účtu společnosti: 580 7022 / 0800

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. XIII. odst. 1. Smlouvy, se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Prováděcí smlouvy / Smlouvy o dílo č. objednatele V/4012/2025/LN a č. zhotovitele 242040/S04 uzavřené dne 06.08.2025, na provedení díla na stavbě „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž. II/221 - Čárka křiž. III/22110**“, a to následovně:

III. Cena díla

Na základě zjištěných skutečností, tedy na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací, dochází k úpravě celkové ceny díla o méněpráce, které jsou popsány v Návrhu na ocenění změny a jeho přílohách. Všechny dané dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. III.1. tohoto článku, kdy původní cena díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena dle Smlouvy bez DPH: 6 361 711,94 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 341 509,25 Kč

Cena dle Dodatku bez DPH: 6 020 202,69 Kč

(slovy: Šest-milionů-dvacet-tisíc-dvě-stě-dvě-koruny české a šedesát-devět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy / Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Příloha: Návrh na ocenění změny č. 1
 Odsouhlasení změny č. 1
 Zdůvodnění změny č. 1
 Položkový rozpočet ke změně č. 1

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž. II/221 - Čárka křiž. III/22110 SoD č. objednatele: V/4012/2025/LN; č. zhotovitele: 242040/S04	Číslo změny: 1
Registrační číslo:	Datum: 31.10.2025
Návrh ocenění změny byl především vyvolán zjištěnou skutečností.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací : (stručný popis změny) Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s celkovou výměrou 20 360 m2, místo původní výměry z položkového rozpočtu 21 682,89 m2. Z toho vyplývá menší rozsah ploch pro frézování, vyrovnavku, pokládku ACO 11 a spojovací postřík. příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1	
Počet listů příloh: 2	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž. II/221 - Čárka křiž. III/22110 SoD č. objednatele: V/4012/2025/LN; č. zhotovitele: 242040/S04			Číslo změny: 1	
			Datum: 31.10.2025	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Celkem připočtů a odpočtů:				
Počet připojených listů:2		Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sje Původní cena díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 31.10.2025	
Změna byla vyvolána		ele		☐
		chybou v dokumentaci zakázky		☐
		zjištěnou skutečností		☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

**PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž.
II/221 - Čárka křiž. III/22110**

SoD číslo: 242040/S04

Registrační číslo: V/4012/2025/LN

Podrobnější popis změny - přípočet:

- - -

Odůvodnění změny - přípočet:

- - -

Odůvodnění změny - odpočet:

Bylo provedeno geodetické zaměření plochy silnice skutečného rozsahu opravy živičného povrchu s výměrou 20 360 m², místo původní výměry z položkového rozpočtu 21 82,89 m². Z toho vyplývá menší rozsah ploch pro frézování, vyrovnávku, pokládku ACO 11 a spojovací postřík.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

	Oprava živičného povrchu silnice č. III/2218 Soběchleby křiž. II/221 - Čárka křiž. III/22110, km 0,000 - 3,916 [3 916m]				
	Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1				
č.	Položka	Měrná jednotka			
3	Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu včetně očištění frézovaného povrchu samosběrem	m ³			
4	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) (50/70) v tl. do 50 mm [(3916)*5,537]	m ²			
11	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m ² [(3916)*5,537]	m ²			
16	Vyrovnávka živičného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 15% celkové plochy [21682,89*0,15*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121	t			