

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 22. 8. 2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupena: [REDACTED] vedoucím provozní jednotky
 [REDACTED] ekonomickým vedoucím oblasti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 22. 8. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – **Obnova OK 100** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v dopise ze dne 21. 11. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4 odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

 4.7.3. *k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 31. 5. 2026*
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu dokončení veškerých stavebních prací

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.26
15:07:42 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
.....
generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.24
14:22:29 +01'00'

.....
STRABAG a.s.
.....
vedoucí provozní jednotky
zmocněn

DN: cn=.....
email=.....@gmail.com

.....
STRABAG a.s.
.....
ekonomický vedoucí oblasti
zmocněn

Vodárna Plzeň a.s.
Malostranská 143/2

326 00 PLZEŇ

Vyřizuje:

Mobil

V Plzni 21.11.2025

Věc: Žádost o změnu termínu dokončení veškerých stavebních prací

Na základě Rámcové dohody na provádění stavebních prací, ustanovení článku 11. Změny díla, odstavec 11.1, **žádáme** ve Smlouvě o dílo ze dne 22.8.2025 na realizaci stavby „**Obnova OK 100**“, v odst. 4.7.3. o změnu termínu plnění: k předání a převzetí části díla dojde nejpozději do **31.5.2026**, na místo původního termínu : do 12.12.2025.

Prodloužení termínu předání a převzetí díla, odůvodňujeme dodáním trubního materiálu a prefabrikátu odlehčovací komory v době, kdy trvají nevhodné klimatické podmínky zamezující řádnému dokončení díla v požadované kvalitě a dodržení původního smluvního termínu, a dále po domluvě a doručení ze strany objednatele, kdy by s ohledem na výše uvedené hrozilo nezajištění plynulého a zároveň bezpečného odvádění odpadních vod. Z tohoto důvodu dojde ke zpoždění provádění i dalších navazujících stavebních prací na obnově samotné odlehčovací komory.

Děkuji za pochopení, s pozdravem

technický vedoucí oblasti