

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„SMN a.s.-o.z. Nemocnice Šternberk-rekonstrukce střech a oken; výměna oken
v pavilonu interny“

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Mgr. Helena Vránová, pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
telefon: 585 508 257
e-mail: h.vranova@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Mechanika, a.s.

Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4622

Se sídlem: Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČ: 25518127
DIČ: CZ25518127

Zastoupený: Ing. Jindřichem Zdráhallem, předsedou správní rady a
statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Ing. Terezie Baňasová, stavební technik
telefon: 723 370 209
e-mail: banasova@mechanikapv.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov
č.ú.: [REDACTED]

Baňasová

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/02220/OVZI/DSM ze dne 20. 06. 2017.

ČÁST A.

Dne 20. 6. 2017 uzavřel Objednatel se společností Mechanika, a.s., se sídlem Letecká 2, 796 01 Prostějov, IČ: 25518127, Smlouvu o dílo č. 2017/02220/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byla výměna výplní okenních a dveřních otvorů, kromě střešních oken v budově interny, v areálu Nemocnice Šternberk, pavilon 9. Původní okna jsou dřevěná, vnitřní parapety jsou betonové, kromě oken v sociálních zařízeních, kde jsou parapety (i ostění) obloženy keramickým obkladem (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace:

Ostatní změny

1) Osazení dvou panikových klik a panikových zámků, lankových otevíračů do okenních křídel a zkrácení šířky stávajících teracových parapetů.

Na základě požadavku uživatele je navrženo zaměnit dveřní kování za panikový zámek a panikovou kliku s přípravou na napojení na elektronický zabezpečovací systém (EZS) u obou vchodových hliníkových dveří do objektu interny a o doplnění lankového otevírače do obtížně přístupných 25 ks okenních křídel na umývárkách, WC a sprchách a osekání šířky teracových vnitřních parapetů oken. Panikové zámkové budou s klasickou střelkou a vypojeným elektronickým protikusem, který bude mít funkci zámků s válečkem.

Uživatel také navrhuje teracové parapety zkrátit osekáním o 3 cm v délce 113 m u 92 ks oken a následně zednický zapravit v rovině se stávající omítkou. Projektová dokumentace řešila pouze jejich překrytí novými parapety.

2) Neprovedení vymalování kolem výplní otvorů a snížení počtu kusů sítí proti hmyzu.

Uživatel nepožaduje vymalování vnitřních špalet a stěn kolem otvorů z důvodu celkové výmalby v rámci údržby a snižuje požadovaný počet sítí proti hmyzu u dolních křídel oproti projektové dokumentaci u typu výplně otvoru 06 z původních 56 ks na 40 ks a u typu 010 z původních 31 ks na 25 ks.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Ostatní změny		
1) Osazení dvou panikových klik a panikových zámků, lankových otevíračů do okenních křídel a zkrácení šířky stávajících teracových parapetů. Osazení 2 ks panikové kliky a 2ks panikového zámku s klasickou střelkou a vypojeným elektronickým protikusem, který má funkci „válečku“ a s přípravou na EZS do vchodových dveří. Doplnění okenního lankového otevírače do 25 ks oken typu 08. Osekání 3 cm teracového parapetu tl. 3cm v délce 113 m.	63 400,00 13 108,00	
2) Neprovedení vymalování kolem výplní otvorů a snížení počtu kusů sítí proti hmyzu. Neprovedení vymalování vnitřních špalet a stěn v šířce 300 mm kolem všech otvorů. Neosazení 16 ks sítí proti hmyzu 500x1200 mm a 6ks sítí proti hmyzu 400x1200 mm.		-38 234,00
Zvýšené náklady celkem	76 508,00	-38 234,00
ZMĚNY DÍLA CELKEM	38 274,00	

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena s DPH (Kč)
Cena za dílo dle SOD	1 179 525,-		247 700,-	1 427 225,-
dod. č. 1	38 274,00		8 037,54	46 311,54
cena SOD + dod.č. 1	1 217 799,00		255 737,54	1 473 536,54

Finanční krytí zvýšené náklady budou uhrazeny z rozpočtu akce.

Termín plnění

Termín dokončení díla (11. 8. 2017) zůstává nezměněn.

ČÁST C.


- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne ... 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

08 -09- 2017

Objednatel:




Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje



V Olomouci dne: 22.9.2017

Zhotovitel:



Mechanika, a.s.
Ing. Jindřich Zdráhal
statutární ředitel

