

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení stavby s názvem:

„Fakultní nemocnice Plzeň, stavba parkovacího domu“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1222/15/06/OIV

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: AV.15038.1.110

Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
Zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 006 69 806
DIČ: CZ00669806
Telefon: +420 337 401 111, +420 337 103 111
E-mail: fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117047603/0300

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupen: na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy:
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Telefon: +420 246 006 600
E-mail: zps@ggcz.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6446732/0800

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále také jen „Dodatek č. 1 Smlouvy“)

ČÁST 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. února 2016 Smlouvu (evidenční číslo smlouvy Objednatele: 1222/16/06/OIV, evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: AV.15038.1.110), jejímž předmětem je zhotovení Stavby s názvem: „Fakultní nemocnice Plzeň, stavba parkovacího domu“ včetně vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby, a geodetického zaměření Díla.

Smluvní strany prohlašují, že při realizaci předmětu Díla dle Části 2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA Smlouvy došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke změně lhůty pro dokončení uzlového bodu dle odst. 4.4.2.2. Smlouvy - dokončení přeložky vodovodu a splaškové kanalizace mezi šachtami SŠ1 a SŠ2 (včetně napojení z propojovací chodby). Důvodem změny lhůty pro dokončení uzlového bodu je skutečnost, že termín dokončení uzlového bodu je spjat se součinností Objednatele, která spočívá v novém vystrojení vodoměrné šachty a osazení nového vodoměru u spodní vrátnice fakultní nemocnice. Osazení nového vodoměru se nepodařilo uskutečnit z důvodu poškozeného šoupátka na vodovodním řadu Vodárny Plzeň a.s.

ČÁST 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že obsah Smlouvy se v souladu s odst. 4.5.4. Smlouvy mění či doplňuje takto:
- 2.1.1 v části 4. termíny a lhůty plnění, odst. 4.4.2.2. se text:
„dokončení přeložky vodovodu a splaškové kanalizace mezi šachtami SŠ1 a SŠ2 (včetně napojení z propojovací chodby)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 18 dnů;“
nahrazuje textem:
„dokončení přeložky vodovodu a splaškové kanalizace mezi šachtami SŠ1 a SŠ2 (včetně napojení z propojovací chodby)
Termín dokončení:
Termín zahájení provádění Díla plus 53 dnů;“
- 2.2 V souvislosti s ustanovením čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy se mění příloha č. 2 Harmonogram Díla Smlouvy. Upravená Příloha č. 2 Harmonogram Díla Smlouvy je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, a to jako příloha č. 1.

ČÁST 3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Závěrečná ujednání
- 3.1.1 Pokud by tento Dodatek č. 1 Smlouvy trpěl právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celého tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Všechna ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a tento Dodatek č. 1 Smlouvy bude posuzován tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahoval. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Dodatku č. 1 Smlouvy bylo dosaženo.
- 3.1.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 Smlouvy podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, stává se platným a účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.1.3 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.1.4 Přílohy tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 1 Smlouvy odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy se vždy rozumí tento Dodatek č. 1 Smlouvy včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
- 3.1.5 Přílohy:
3.1.5.1 příloha č. 1 - Harmonogram Díla,
3.1.5.2 příloha č. 2 - Plná moc Zhotovitele.
- 3.1.6 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Plzeň, dne:

Praha, dne:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
na základě plné moci