

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 102/D/R/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Pod Sadem“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:

jelinek@trutnov.cz

Diana Hanáková, 499 803 244, 736 105 442, hanakova.diana@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: AQUAVIT spol. s r.o.
Sídlo: Horská 164, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Horská 164, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
IČO: 46506527
DIČ: CZ46506527

zastoupený ve věcech smluvních:

Martinem Vítem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Martinem Vítem (tel.: 736 689 387)

E-mail: m.vit@aquavit.cz

Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 714549601/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 102/D/R/25 ze dne 9.7.2025 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 29.10.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V dodatku č. 1 byl smluvními stranami předložen a oboustranně schválen změnový list č. 7, který upravoval soupis víceprací, které byly vyvolány z důvodu realizace dodatečného napojení nalezeného potrubí kanalizace v tělese vozovky. Tento ZL 7 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Soupis víceprací činí dle schváleného změnového listu částku ve výši 60.985,56 Kč bez DPH. Nedopatřením však vznikla chyba v součtu v podobě zápočtu do celkové částky víceprací pouze ve výši první položky uvedené na ZL 7, a to částky 10.681,20 Kč bez DPH.

3. Vzhledem k výše uvedené chybě shodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, v němž bude chyba v počtech napravena připočtením zbývajících částky ve výši 50. 277,36 Kč bez DPH.

4. Dále se smluvní strany oboustranně shodly na úpravě předmětu díla o provedení víceprací a méněprací dle skutečnosti, které jsou blíže popsány a vyspecifikovány v příloze č. 2 – Konečný ZL, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

5. Celkem dle dodatku č. 2 dochází ke změně ceny díla ve výši 7.577,36 Kč bez DPH.

6. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly na úpravě článku IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

IV.1. Cena za provedení díla dle původní smlouvy:

Cena bez DPH: 3.741.042 Kč

DPH: 785.619 Kč

Cena vč. DPH: 4.526.661 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set dvacet šest tisíc šest set šedesát jedna korun českých)

Cena dle dodatku číslo 2 činí:

Cena bez DPH: 3.384.073,31 Kč

DPH: 710.655,40 Kč

Cena vč. DPH: 4.094.728,71 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá elektronickým podpisem.

3. Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění

prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2025-1271/23 ze dne 19.11.2025.

Příloha:

Příloha č.1 – Změnový list číslo 7

Příloha č. 2 – Konečný ZL

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
AQUAVIT s.r.o.
Martin Vít, jednatel