

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„ETCS Beroun – Plzeň“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3825/2020/PH**

ISPROFOND: **500 372 0046**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín, Polepská 724, 280 02 Kolín IV

číslo smlouvy Zhotovitele: 040-PVO/2020

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 10. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby, název zakázky „ETCS Beroun – Plzeň“ ve znění jejích dodatků č. 1 – 4, s účinností Smlouvy ke dni 23. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 2, v němž byly práce zatříděny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“). Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dle tohoto Dodatku je cca **5,87 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3825/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 040-PVO/2020, uzavřené dne 15.10.2020, ve znění předchozích, takto:

1) Smluvní cena Díla

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ██████████

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ██████████

Změna Ceny Díla celkem, bez DPH ██████████

Úprava Smluvní ceny Díla ve znění Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky bez DPH činila 471 189 630,00 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 1, bez DPH 30 480 726,40 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2, bez DPH 17 883 583,85 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí 519 553 940,25 Kč

2) Příloha č. 7 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku č. 7 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 7 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3825/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 040-PVO/2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 7 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 7 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7*

Za Objednatele:

V Praze



26.11.2025 16:37
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal in[redacted]
s[redacted]
d[redacted]
Datum: 2025.11.22 17:01:27 +01'00'

.....
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

stavba:			Cena dle SOD Kč	ZL č. 1	Celková cena dle D1	ZL č. 2	Celková cena dle D4
ETCS Beroun - Plzeň			471 189 630,00			17 883 583,85	519 553 940,25
Cena díla za zpracování projektové dokumentace							
Projektová dokumentace pro stavební povolení							
Projektová dokumentace pro provádění stavby							
Cena díla za výkon autorského dozoru							
Autorský dozor projektanta							
hodinová sazba							
Cena díla za zhotovení stavby							
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]				
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS	115-02	Beroun-Plzeň hl.n., balizy ETCS	SŽDC				
PS	115-03	Uzel Plzeň hl.n., balizy ETCS	SŽDC				
PS	115-11	Beroun, RBC	SŽDC				
PS	115-12	Beroun-Plzeň hl.n., RBC	SŽDC				
PS	115-13	Plzeň hl.n., RBC	SŽDC				
PS	115-21	Beroun, úprav ZZ	SŽDC				
PS	115-22	Beroun-Plzeň hl.n., úprav ZZ	SŽDC				
PS	115-23	Plzeň, úpravy ZZ	SŽDC				
PS	115-31	Beroun, úpravy v CDP Praha	SŽDC				
PS	115-32	Beroun-Plzeň hl.n., úpravy v CDP Praha	SŽDC				
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS	121-01	Zdice - BTS Libomyšl, POK a TK	SŽDC				
PS	121-02	Plzeň - Plzeň-Bolevec, POK a TK	SŽDC				
PS	121-03	Beroun - Plzeň, úprava přenosového systému	SŽDC				
PS	123-01	Beroun - Plzeň, úprava telefonních zapojovaců	SŽDC				
PS	124-01	BTS Vráž u Bečuna	SŽDC				
PS	124-02	BTS Závodi	SŽDC				
PS	124-03	BTS Libomyšl	SŽDC				
PS	124-04	BTS Nová Huť	SŽDC				
PS	124-05	BTS Mrošov	SŽDC				
PS	124-06	BTS Plzeň hl.n., úprava stávající BTS	SŽDC				
PS	124-07	BTS Plzeň-Bolevec	SŽDC				
PS	124-08	BTS Plzeň-Doudlevice	SŽDC				
PS	124-09	BTS Plzeň Bory	SŽDC				
PS	124-11	BTS Vejpřnice	SŽDC				
PS	124-12	Doplnění centrální části sítě GSM-R	SŽDC				
PS	124-13	Uvedení do provozu	SŽDC				
PS	124-14	Úprava neproměnných návěstidel pro GSM-R	SŽDC				
D.2.3 Trakční a energetická zařízení							
SO	236-01	BTS Vráž, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-02	BTS Závodi, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-03	BTS Libomyšl, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-04	BTS Nová Huť, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-05	BTS Mrošov, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-07	BTS Bolevec, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-08	BTS Plzeň-Doudlevice, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-09	BTS Plzeň Bory, přípojka nn	SŽDC				
SO	236-11	BTS Vejpřnice, přípojka nn	SŽDC				
Všeobecný objekt							
SO	9898	Všeobecný objekt	SŽDC				
		Dopočetění a oprava rychlostních profilů	SŽDC				