

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

021-2025 - III/49722 - Silnice III/49722: Kelníky, opěrná zeď

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO101] - Sanace silnice

Změna soupisu množství

2.01 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
23	131251102.	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		0,000	13,500	13,500	477,00	0,00	6 439,50	6 439,50	
38	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		0,000	13,500	13,500	289,47	0,00	3 907,85	3 907,85	
26	171201201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		0,000	13,500	13,500	19,00	0,00	256,50	256,50	
40	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		0,000	13,500	13,500	250,00	0,00	3 375,00	3 375,00	
27	181951102.	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		0,000	45,000	45,000	25,00	0,00	1 125,00	1 125,00	
48	564871016.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm		0,000	45,000	45,000	458,00	0,00	20 610,00	20 610,00	
50	599141111.	Vyplnění spár mezi římsou a komunikací		0,000	90,000	90,000	102,00	0,00	9 180,00	9 180,00	
49	919112221.	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu		0,000	90,000	90,000	74,60	0,00	6 714,00	6 714,00	
Celkem								0,00	51 607,85	51 607,85	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: