

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 806 - Silniční zeleň	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">806 / 001</p>	Číslo ZBV/skupina: <p style="font-size: 1.2em;">058/1+3</p>
--	--	---

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
---	---	--

Zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.,**
 Olomoucká 704/174, Čermovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
058	-452 232,40	2 094 446,05	1 642 213,65

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
 Datum: 2025.11.07
 0:15:40 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podepsal Ing. Janou
 Datum: 2025.11.07
 11:10:35 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny
 Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal
 Podpis **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
 10.11.2025 12:41:03

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal Ir
 Podpis
 Datum: 2025.11.07 11:35:10
 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny
 Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn
 Souhlas se změnou

Digitálně podepsal
 Podpis **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
 19.11.2025 16:35:13

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
806 - Silniční zeleň

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
806/001

Číslo ZBV:
058.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování ZBV jsou práce předpokládané v zadávací dokumentaci rozšířeny nebo zúženy na základě skutečného stavu prací provedených na staveništi. Konkrétní hodnoty změny rozměrů a kubatur dotčených položek jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. V souladu s aktuálně platnou Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) § 19 odst. (1) Správce stavby zařadil práce ve Změně mezi Vyhrazené změny dle § 7 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-284 844,00	0,00	-284 844,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitální podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
16.11.2025 12:41:38

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitální podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.11.2025 16:35:46

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitální podepsal
19.11.2025 16:35:46
101454+0100

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 058.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD
Číslo a název SO/PS:
800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Číslo a název rozpočtu:
806 - Silniční zeleň

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18090.	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH											
4	18232.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M											
6	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ											
9	184B12	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM. VÝŠ DO 1,7M											
Celkem								4 576 428,20	-284 844,00	0,00	4 291 584,20	-284 844,00	-6,23

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
806 - Silniční zeleň

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
806/001

Číslo ZBV:
058.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci RDS byly dopřesněny práce na SO 806 Silniční zeleň. Na základě nového trasování inženýrských sítí byl dopřesněn počet gabionových košů pro výsadbu keřů (habrové linie podél komunikace a popínavých rostlin ve středním dělicím pruhu). Byla změněna technologie výsadby keřů, popínavých rostlin a stromů. Došlo ke změně běžného travního osiva za osivo specifické do náročných podmínek, které by nově mělo lépe odolávat silným teplotním výkyvům. Byla rozšířena následná péče u soliterních dřevin ze 3 na 5 let tak, aby správce následně převzal dospělé jedince bez potřeby další péče, a v rámci následné péče byl zvýšen počet pokosů trávníku. Práce byly provedeny v měsících srpnu až prosinci 2024 a část prací bude provedena v roce 2025. Položky 101-106 jsou dodávány výhradním subdodavatelem.

V souladu s aktuálně platnou Směrnicí státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) § 19 odst. (1) Správce stavby postupně ověřil, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny dle § 7 Směrnice, Započtení položek dle § 9 Směrnice a Nepředvídané změny podle § 10 Směrnice. Na základě ověření byla změna zařazena do skupiny 3 Změny nepředvídané podle § 10 Směrnice a bylo ověřeno dodržení stanovených limitů dle § 13 Směrnice. Změna z důvodu upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby je pro tuto skupinu výslovně uvedena. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-167 388,40	2 094 446,05	1 927 057,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Podřelcaal

Datum:
2025.11.07
12:49:54 +01'00'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.11.2025 12:54:56

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.11.2025 16:36:13

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum:
2025.11.10
12:49:54 +01'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 058.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ								001					
Číslo a název rozpočtu: 806 - Silniční zeleň								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pal.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	877,500	877,500	65,10	0,00	0,00	57 125,25	57 125,25	57 125,25	100,00
Celkem								2 387 414,86	-167 388,40	2 094 446,05	4 314 472,51	1 927 057,65	80,72

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: