

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2025/0833/ODaS ze dne 28.8. 2025 s názvem:
„Rekonstrukce chodníků v ul. Holandská a ul. Anglická“

Objednatel:	Statutární město Kladno
se sídlem:	nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené	Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
(dále jen „ objednatel “)	

Zhotovitel:	Klika & Dvořák, s.r.o.
se sídlem:	Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený:	Ing. Františkem Klikou, jednatelem
IČ:	25145959
DIČ:	CZ25145959
(dále jen „zhotovitel“)	

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací. Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.

Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

Ustanovení **čl. I. Předmět smlouvy, bod 1.** se **rozšiřuje o nové odstavce 1.1 a 1.2**, které znějí:

„1.1 Zhotovitel neprovede stavební práce – **méněpráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

„1.2 Zhotovitel provede dodatečné stavební práce – **vícepráce** blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku a nově jako příloha č. 3 součástí předmětné Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku.“

II.

Ustanovení **čl. VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, bod 1.** se **rozšiřuje o nový odstavec 1.1**, který zní:

„1.1 Cena díla dle ustanovení čl. VI, odstavce 1 činí 10 234 495,51 Kč bez DPH,	
z toho cena dle čl. 2.1 (méněpráce)	– 660 748,27 Kč bez DPH
a cena dle čl. 2.2 (vícepráce)	1 994 457,30 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH) dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku:	10 234 495,51 Kč
---	------------------

DPH:	2 149 244,06 Kč
------	-----------------

Cena díla celkem s DPH:	12 383 739,- Kč s DPH“.
--------------------------------	--------------------------------

Rekapitulace ceny díla:

Původní cena za dílo dle smlouvy bez DPH	8 900 786,48 Kč
Cena dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	10 234 495,51 Kč
Celková cena dle smlouvy a tohoto Dodatku bez DPH	10 234 495,51 Kč
DPH	2 149 244,06 Kč
Celková cena díla celkem s DPH:	12 383 739,- Kč

III.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 5. doplňuje takto:

„– Příloha č. 2: Změnový list č. 1“

IV.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha – Změnový list č. 1.

26. 11. 2025

V Kladně dne:

Za objednatele:



Mgr. Milan Volf
primátor
Statutárního města Kladna

V Kladně dne:

26. 11. 2025

Za zhotovitele:

KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o. (3)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA



Ing. František Klika
jednatel společnosti
Klika & Dvořák, s.r.o.

Název stavby: Rekonstrukce chodníků v ul. Holandská a ul. Anglická							Změnový list č.1								
Příloha k dodatku č.1 SoD č. 2025/0833/ODAS							Číska a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
							Jednot.								
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Čekem	Množství	cena (Kč)	Čekem	Množství	cena (Kč)	Čekem	Množství	cena (Kč)	Čekem
Odpočet položek dle SoD -															
5	106	Vytřídění obrub kameninových	m	18,000	90,00	1 820,00	0,00	90,00	0,00	-18,000	90,00				-1 820,00
2	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic	m2	725,000	85,00	61 625,00	705,00	85,00	59 925,00	-20,000	85,00				-1 700,00
117	179	Odstranění podkladu z železobetonu do tl 150 mm	m2	15,800	350,00	5 480,00	0,00	350,00	0,00	-15,800	350,00				-5 480,00
9	112	Hroubení jam nezapařovaných v normě č. 3 objemu do 100 m3	m3	3,938	350,00	1 378,30	0,84	350,00	294,00	-3,098	350,00				-1 084,30
11	117	Hroubení rýh š do 800 mm v tvárně tl. 3 objemu do 100 m3	m3	3,520	650,00	2 288,00	0,00	650,00	0,00	-3,520	650,00				-2 288,00
34	200	Podklad ze směsi střešní cementem (KSC 4) tl. do 120 mm	m2	100,800	305,00	30 744,00	75,00	305,00	22 875,00	-25,800	305,00				-7 869,00
69	469	Směs pro beton třída C25/30 XF3 frakce do 18 mm v dopravě a zpracování	m3	3,938	3 650,00	14 373,70	0,84	3 650,00	3 058,00	-3,098	3 650,00				-11 307,70
48	239	Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm modifikovaný	m2	104,000	420,00	43 680,00	85,00	420,00	35 700,00	-19,000	420,00				-7 980,00
28	167	Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	619,900	410,00	254 159,00	75,00	410,00	30 750,00	-544,900	410,00				-223 409,00
122	462	Asfaltový beton ACP 18+ tl 60 mm	m2	483,000	500,00	241 500,00	0,00	500,00	0,00	-483,000	500,00				-241 500,00
79	4	Spárovací písek 0,5 kg/m2	m2	701,000	18,00	12 618,00	191,00	18,00	3 438,00	-510,000	18,00				-9 180,00
35	203	Posklík železný infiltrát s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	100,800	25,00	2 520,00	75,00	25,00	1 875,00	-25,800	25,00				-645,00
66	341	Dodávka obrubník betonový chodníkový 10lx10x25 cm	kus	83,000	182,00	15 116,00	0,00	182,00	0,00	-83,000	182,00				-15 116,00
86	424	Dodávka dlažba 20 x 10 a 8 cm barevná	m2	12,480	481,00	6 002,88	3,60	481,00	1 731,60	-8 886,00	481,00				-4 271,28
73	37	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní	m2	300,540	600,00	180 324,00	288,56	600,00	159 900,00	-33 544,00	600,00				-20 124,00
16	148	Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná	m2	4,500	623,00	2 803,50	0,00	623,00	0,00	-4,500	623,00				-2 803,50
121	336	Realizace základu ze ztraceného bednění - tvárnice šířky do 30 cm vč dodání materiálu	m3	2,640	6 500,00	17 160,00	0,00	6 500,00	0,00	-2 640	6 500,00				-17 160,00
116	44	Realizace základy z tvárnice jednostranně žitpané - šířky 20 cm přírodní vč.dodání materiálu	m3	2,060	12 500,00	25 750,00	0,00	12 500,00	0,00	-2 060	12 500,00				-25 750,00
106	72	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	2,00	1 000,00	2 000,00	-3,000	1 000,00				-3 000,00
190	81	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 150 mm	m	378,000	180,00	68 040,00	385,00	180,00	58 400,00	-13 200,00	180,00				-2 080,00
63	333	Řezání spár pro vytvoření komurky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v železném krytu	m	378,000	105,00	39 690,00	365,00	105,00	38 325,00	-13,000	105,00				-1 365,00
48	258	Těsnění soř. závlukou ze tepla pro komurky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	378,000	66,00	24 948,00	365,00	66,00	24 090,00	-13,000	66,00				-658,00
19	15	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny (skládkově)	t	914,143	300,00	274 242,90	914,06	300,00	274 218,00	-0,083	300,00				-24,90
124	159	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkově)	t	5,850	950,00	5 557,50	0,00	950,00	0,00	-5,850	950,00				-5 557,50
104	66	Statistické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	7,000	4 000,00	28 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-7,000	4 000,00				-28 000,00
1	000	VSN	%	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	19 245,09				-19 245,09
-660 748,27															
Přípočet položek dle SoD -															
111	9	Vytřídění obrub zahradních	m	814,000	60,00	48 840,00	1 014,000	60,00	60 840,00	200,00	60,00				12 000,00
33	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm	m2	875,000	165,00	144 375,00	1 325,000	165,00	218 625,00	450,00	165,00				74 250,00
83	5	Odstranění podkladu z kamenné ležné do tl 200 mm	m2	1 820,000	45,00	81 900,00	2 310,000	45,00	103 950,00	890,00	45,00				31 050,00
52	3	Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm	m2	640,000	85,00	54 400,00	1 190,000	85,00	101 150,00	550,00	85,00				46 750,00
118	23	Frézování živičného krytu do tl. 150 mm	m2	507,000	220,00	111 540,00	648,000	220,00	142 120,00	139,00	220,00				30 580,00
113	396	Demontáž ocelového zarádčí (max. třítrubkové)	m	23,500	950,00	22 325,00	47,000	950,00	44 650,00	23,50	950,00				22 325,00
6	108	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	199,800	55,00	10 978,00	235,000	55,00	12 925,00	35,40	55,00				1 947,00
41	244	Hroubení rýhy pro obrubníky	m	1 418,000	95,00	134 710,00	1 719,000	95,00	163 305,00	301,00	95,00				28 595,00
26	17	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 670,313	40,00	106 812,52	3 081,600	40,00	123 264,00	411,29	40,00				16 451,48
20	150	Rozpraštění zemín š stávy do 0,5 m s vhodných zárodních v rovině a svahu do 1:5	m2	703,000	85,00	59 755,00	365,000	85,00	58 225,00	162,00	85,00				10 530,00
38	21	Podklad ze štěrku SD do tl 100 mm	m2	1 502,783	125,00	187 847,88	1 838,100	125,00	229 762,50	335,32	125,00				41 917,62
85	422	Podklad ze štěrku SD do tl 150 mm	m2	3 405,024	182,00	619 714,37	3 791,700	182,00	690 089,40	386,68	182,00				70 375,03
15	139	Dosyp výškového rozostu SD vč hutnění	m3	8,000	650,00	5 200,00	12,000	650,00	7 800,00	4,00	650,00				2 600,00

30	191	Kladací vrstva ze šálkočecí fr 4/8 tl 40 mm	m2	7 086,320	75,00	128 479,25	2 508,430	75,00	184 133,00	622,05	75,00	61 853,75
62	331	Lože pod obšutník z cihel s tl 3 M 0 1 m	m	1 418,000	145,00	205 610,00	1 719,000	145,00	249 255,00	301,00	145,00	43 645,00
109	70	Asfaltový beton ACQ 16 tl 50 mm	m2	104,800	440,00	45 780,00	19 030	440,00	84 040,00	87,00	440,00	38 290,00
8	110	Asfaltový beton ACQ 22 tl 50 mm	m2	104,000	460,00	47 840,00	19 030	460,00	87 860,00	87,00	460,00	40 020,00
108	82	Obložení chodníkového obrubníku betonového státním s cihlní opěrkou do lože z betonu	m	280,000	478,00	420 640,00	1 198,900	478,00	572 644,00	318,00	478,00	152 004,00
40	323	Dopravní obrubník 100x25 cm přirostlý	kus	608,940	150,00	94 994,84	1 109,800	150,00	173 128,00	500,88	150,00	78 134,76
43	28	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	7 308,750	495,00	640 841,25	1 508,900	495,00	791 158,50	291,55	495,00	144 317,25
55	31	Dopravní dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	1 301,040	427,00	555 544,08	1 614,000	427,00	689 178,00	312,98	427,00	133 833,92
45	29	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	288,500	525,00	151 462,50	818,000	525,00	429 975,00	530,50	525,00	278 512,50
115	130	Montáž a kompletní doprava s chodníkem z zámkové dlažby tl 60 mm, hrubý povrch, ve konstrukci	m2	21,500	2 500,00	53 750,00	43,000	2 500,00	107 500,00	21,50	2 500,00	53 750,00
42	258	Zapískování a přemetání zámkové dlažby včetně dodávky stromového písku	m2	1 595,250	120,00	191 430,00	2 417,900	120,00	290 178,00	622,05	120,00	86 646,00
71	368	Rez dlažby	m	180,000	190,00	30 600,00	250,000	190,00	47 500,00	90,00	190,00	17 100,00
46	280	Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením nebo snížením krajního nivyce	kus	15,000	1 490,00	17 850,00	15,000	1 490,00	22 350,00	3,00	1 490,00	4 470,00
45	278	Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením nebo snížením nivyce	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	12,000	2 500,00	30 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00
09	349	Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením nebo snížením podkopu	kus	8,000	2 350,00	18 800,00	10,000	2 350,00	23 500,00	2,00	2 350,00	4 700,00
16	14	Vodorovné přemístění do 5000 m vykopávacího z hmoty tl 1 až 4	m3	966,459	235,00	227 113,17	1 069,900	235,00	251 428,50	103,40	235,00	24 313,34
13	132	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopávacího z hmoty tl 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	4 832,195	24,00	115 972,68	5 349,700	24,00	128 392,80	517,51	24,00	12 420,12
64	337	Vodorovná doprava vykopávacích hmot beton žlivoz do 1 km	t	821,278	320,00	198 786,56	415,700	320,00	293 024,00	294,49	320,00	94 237,44
70	381	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vykopávacích hmot beton žlivoz	t	5 680,368	25,00	142 009,20	8 241,300	25,00	206 032,50	2 560,93	25,00	64 023,40
72	369	Poplatek za uložení odpadu z kamenného (skladkového)	t	750,630	300,00	225 207,00	936,900	300,00	281 070,00	188,21	300,00	55 883,00
101	82	Poplatek za uložení betonového odpadu (skladkového)	t	406,158	280,00	81 225,84	511,200	280,00	102 240,00	105,04	280,00	21 008,40
102	85	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skladkového)	t	311,950	450,00	139 972,50	500,500	450,00	225 225,00	189,45	450,00	85 252,50
74	370	Presun hmot pro pozemní kamionáž	t	342,250	250,00	85 562,50	486,300	250,00	121 575,00	144,04	250,00	36 011,00
1	000	VRK	%	3 000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	34 050,99	58 050,99
												1 994 457,30

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2025/0833/ODAS	8 900 786,48	Rozdíl a odpady bez DPH	1 333 709,03
DPH 21%	1 869 165,16	DPH 21%	280 078,90
Cena díla včetně DPH (v Kč)	10 769 951,65	Rozdíl včetně DPH	1 613 787,93

Cena díla ve znění dodatku č.1	10 234 495,51 Kč
DPH 21%	2 149 244,06 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	12 383 739,00 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma

Klika & Dvořák s. r. o.

Schválil:

Obchodní investice

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

KLIKA & DVOŘÁK, s. r. o.
 STAVEBNÍ FİRMA
 PAVILAN KLADNO

Datum

26-11-2025

Datum

20-11-2025

272 01 Kladno

-15-